
ZMĚNOVÝ LIST č. 2 

Název zakázky: 

Dostavba a modernizace technického zázemí trolejbusové dráhy v Jihlavě 

Označení/číslo původní Smlouvy: 

Smlouva o dílo ze dne 13.12.2023 

Změna se týká těchto SO, PS: 

Objekt4, SO 661 

Popis a zdůvodnění změny: 

Během realizace projektu, konkrétně realizace propojení mezi MRS a odpojovačem na sloupu 
č. 80 pro napájení trolejbusové haly, je nutné pro zajištěni stability nabíjení nových parciálních 
trolejbusů, posílit o jeden pár kabelů (3-AKHCY 1x500), který bude přiložen do multikanálu a 
zakončen na odpojovači. 

Souhrnné ocenění změny: 

Č.: SO/PS Cena v SoD 
1. so 661 Nebylo uvažováno 

Částk ·sou uveden bez DPH. YJ y 

Podpříloha k ZL2: Výkaz Výměr 

V Jihlavě, dne: 25.4.2024 

Vypracoval: 

ELEKTROTECHNIKA, a. s. 

I

Vícepráce 
xxxxx 

Méněpráce Cena celkem 
xxxxx 

Schválil: 

DPMJ, a.s. 

I R  d Digitálně podepsal 
ng. a lm Ing.Radim Rovner 

Rovner Datum: 2024.05.24 
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