
Číslo dodatku smlouvy objednatele: D1/SoD/2023/01
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: D1/20-2023
	DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

 „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace“
uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 

takto:


1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby
	Objednatel
	
	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

	Sídlo
	:
	1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

	Zástupce
	:
	Mgr. Jana Vítková - ředitelka

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Jana Vítková - ředitelka

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Jana Vítková - ředitelka

	IČO
	:
	65269616

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu
	:
	……………………

	Telefon
	:
	+420 571 428 731

	E-mail
	:
	vospgs.spgs@ped-km.cz

	ID DS
	:
	k34vevz


	Zhotovitel
	:
	ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Příčná 129/3, 779 00 Olomouc-Hodolany

	Statutární orgán
	:
	Ing. Jan Borůvka, Ing. Jan Borůvka ml.

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Jan Borůvka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Jan Borůvka ml.

	IČO
	:
	25376799

	DIČ
	:
	CZ25376799

	Je plátce DPH
	
	

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka

	Číslo účtu

	:
	………………………

	Telefon
	:
	……………

	E-mail
	:
	elektrobau@elektrobau.cz

	ID DS
	:
	Sqaudxb


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele SoD/2023/01 dne 30. 5. 2023 na zhotovení stavby na akci: „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace“ ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 
22. 8. 2023, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 8. 11. 2023 a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 13. 8. 2024  (dále jen „Smlouva“).

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, projektantem/autorským dozorem a zhotovitelem stavby po provedení průzkumu skladby stropu auly a prověření napájecí soustavy ke stropním svítidlům v aule (zhotovení nových přívodů pro stropní svítidla a úprava zavěšení stropních svítidel v aule), po vyhodnocení skutečného stavu budovy a možností instalace svítidel v učebně a kabinetu v 5NP v souvislosti s nízkou světlou výškou stopu (nahrazení závěsné za přisazenou montáž svítidel), po provedení změny využití učeben 314 a 315 jako učeben výpočetní techniky (příprava na napojení antistatické podlahy požadované do  tohoto typu učeben), dopočtu skutečných výměr ve výkazu výměr z důvodu požadavků objednatele v průběhu realizace akce s ohledem na jeho provozní potřeby (doplnění zásuvek, vypínačů, doplnění 1ks revizních dvířek do SDK a doplnění skutečných délek přívodních kabelů k rozvaděčům R309 a R319).  Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 5, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2.2.1. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 5 jsou všechny považovány za změny dle ustanovení § 222 zákona odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
2.3. [image: image1.emf]celkem bez DPH DPH (21%) celkem s DPH

12 467 276,80 Kč 2 618 128,13 Kč 15 085 404,85 Kč

4 730 724,63 Kč 993 452,17 Kč 5 724 176,80 Kč

17 198 001,43 Kč 3 611 580,30 Kč 20 809 581,65 Kč

Znázev

charakter změny dle ZVZ

méněpráce vícepráce celkem bez DPH DPH (21%) celkem s DPH

1

Rozpočet SLN final ICT § 222, odst. 6

0,00 Kč 207 524,66 Kč 207 524,66 Kč 43 580,18 Kč 251 104,84 Kč

2

Rozpočet SLP final ICT § 222, odst. 6

0,00 Kč 86 161,89 Kč 86 161,89 Kč 18 094,00 Kč 104 255,89 Kč

3

D.1.4.c Rozpočet II etapa - doplnění SDK 4NP final § 222, odst. 4

0,00 Kč 87 736,93 Kč 87 736,93 Kč 18 424,76 Kč 106 161,69 Kč

4

VCP MNP 2024 divadlo SDK dvirka § 222, odst. 4

0,00 Kč 221 628,40 Kč 221 628,40 Kč 46 541,96 Kč 268 170,36 Kč

5

D.1.4.a Rozpočet II.etapa Změna č. 2_04_2024 § 222, odst. 6

-154 375,00 Kč 223 169,85 Kč 68 794,85 Kč 14 446,92 Kč 83 241,77 Kč

6

D.1.4.b Rozpočet II.etapa Změna č. 2_04_2024 § 222, odst. 6

-29 715,15 Kč 45 579,00 Kč 15 863,85 Kč 3 331,41 Kč 19 195,26 Kč

7

VCP MNP 05 2024 přelož optika Rx SDK § 222, odst. 6

0,00 Kč 351 648,80 Kč 351 648,80 Kč 73 846,25 Kč 425 495,05 Kč

1 039 359,38 Kč 218 265,47 Kč 1 257 624,85 Kč

12 467 276,80 Kč 2 618 128,13 Kč 15 085 404,85 Kč

5 770 084,01 Kč 1 211 717,64 Kč 6 981 801,65 Kč

18 237 360,81 Kč 3 829 845,77 Kč 22 067 206,50 Kč

I. etapa (2023)

II. etapa (2024)

Celkem

Celkem

Změnový list č. 4

Celkem změnový list č. 4

Celkové náklady po úpravě



POLOŽKA

Původní náklady dle SOD a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Etapy

I. etapa (2023)

II. etapa (2024)

S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2. tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnového listu č. 5, se mění celková cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodů víceprací:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.8, který zní:
2.2.1.8 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 5. 

3.2. V článku 2. Předmět smlouvy a rozsah díla se odst. 2.5. Smlouvy mění a po změně zní takto: 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1, 2, 3, 4 a 5. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
3.3. V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 smlouvy – I.etapa; II.etapa), změnových listů č. 1 a č. 2 (příloha č. 2 smlouvy), změnového listu č. 3 (příloha č. 3 smlouvy), změnového listu č. 4 (příloha č. 4 smlouvy) a změnového listu č. 5 (příloha č. 5 smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto: 
5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
	Etapy
	Cena bez DPH
	DPH (21%)
	Cena včetně DPH

	I. etapa (2023)
	12 467 276,80 Kč
	2 618 128,13 Kč
	15 085 404,85 Kč

	II. etapa (2024)
	5 893 914,67 Kč
	1 237 722,08 Kč
	7 131 636,75 Kč

	Celkem
	18 361 191,47 Kč
	3 855 850,21 Kč
	22 217 041,60 Kč


4.2. V čl. 5 Cena díla se text odstavce 5.3. Smlouvy mění a nově zní takto:
5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtu (samostatně pro I. etapu a II. etapu) (příloha č. 1 smlouvy), které jsou součástí jeho nabídky, změnových listů číslo 1 a číslo 2 (příloha č. 2 smlouvy), změnového listu č. 3 (příloha č. 3 smlouvy), změnového listu č. 4 (příloha č. 4 smlouvy) a změnového listu č. 5 (příloha č. 5 smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
5.3.1
Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
5.3.2
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. V Článku 22 Závěrečná ustanovení Smlouvy se text odstavce 22.8 mění a nově zní:

22.8.
Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet) samostatně pro I. etapu a II. etapu. Přílohou č. 2 této smlouvy jsou změnové listy č. 1 a č. 2. Přílohou č. 3 této smlouvy je změnový list č. 3. Přílohou č. 4 této smlouvy je změnový list č. 4. Přílohou č. 5 této smlouvy je změnový list č. 5.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ v platném znění.

6.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
6.4. Smluvní strany se dohodly, že Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

6.5. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
6.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 5. 
V Kroměříž dne …………………                                                      V Olomouci dne ……………….

Objednatel:
Zhotovitel

……………………………………… 



……………………………………… 
Mgr. Jana Vítková





Ing. Jan Borůvka
ředitelka






jednatel
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně
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