Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. HS 1201
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	MC Invest Czech, s.r.o.
sídlo: Jaurisova 515/4, Praha 4
zastoupený: Miloslavem Černým
                        zapsaný v obchodním rejstříku  
                        vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 237984
bankovní spojení: ČSOB, a.s.                                                           
č.ú.: 268760406/0300
	                       IČ: 03813622, DIČ: CZ03813622
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	



I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 4. 2024 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 4. odst. 4.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněpérací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1 smlouvy.


II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV., odst. 4.1. smlouvy:
 - a to oceněním a odsouhlasením méněprací, konkrétně nedodání akustických panelů z důvodu poškození, v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 6 (ZL 06) ve výši 8.902,30 Kč bez DPH. Změnový list č. 6 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 - a to oceněním a odsouhlasením méněprací, které nebyly provedeny Zhotovitelem z důvodů změn v průběhu stavby. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.7 (ZL 07) ve výši 52.339,28,- Kč bez DPH.  Změnový list č. 7 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně z důvodů změn v průběhu stavby, které provedl Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 8 (ZL 08) ve výši 81.536,28 Kč bez DPH. Změnový list č. 8 je přílohou č. 3 tohoto dodatku.
- a to oceněním a odsouhlasením méněprací, které nebyly provedeny Zhotovitelem z důvodů neosazených lišt. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.9 (ZL 09) ve výši 8.526,-Kč bez DPH.  Změnový list č. 9 je přílohou č. 4 tohoto dodatku.



2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě 11.768,70 Kč bez DPH.



III. 
Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.


	                      		 

	


	
	

	Mgr. Milada Voborská
Městská část Praha-Satalice
	
	Miloslav Černý
MC Invest, s.r.o.





Příloha č. 1: Změnový list 06 – Méněpráce – nedodání akustických panelů 
Příloha č. 2: Změnový list 07 – Méněpráce - z důvodů změn v průběhu stavby  
Příloha č. 3: Změnový list 08 – Vícepráce - z důvodů změn v průběhu stavby
Příloha č. 4: Změnový list 09 – Méněpráce - neosazené lišty


V Praze dne _____________2024   	                      
