	
	Příloha č. 2 - ZL 07 - Méněpráce z důvodů změn v průběhu stavby
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL č.7 - MP Méněpráce
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce zázemí pro školku a dětskou skupinu - 2. etapa
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MP - Méněpráce neprovedené během stavby z důvodů změn
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9
	
	
	Datum:
	16.09.2024

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	MČ Praha - Satalice
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	03813622

	 
	
	
	MC Invest Czech s.r.o.
	DIČ:
	CZ03813622

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	XXXXXX
	
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-52 339,28

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	



