Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0413/24

„MOSTY EV. Č. 4872-5, 4873A-2: HOVĚZÍ, ČIŠTĚNÍ POD MOSTY“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník


Článek I.
Smluvní strany 

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
DIČ:						CZ70934860 
Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Petra Masaříková
Adresa:		Hřbitovní 286/29, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ:						14448700
Zastoupený:	Petra Masaříková
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxx
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx


uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0413/24 ze dne 22.8.2024 z těchto důvodů:


Při realizaci prací bylo zjištěno, že nánosy jsou ve větším objemu (o 92 m3) než se předpokládalo při prohlídce před zadáním prací. Materiál vytěžený z koryta toku pod mostem v objemu 143 m3 byl uložen na vhodných pozemcích, které určila obce Hovězí a zbytek v objemu 92 m3 odvezen na skládku v Ústí u Vsetína společností Správa a údržba silnic Valašska s.r.o. Tyto práce proto byly za zakázky odečteny.







Článek II.
Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

1st Cena dodatečných a neprovedených prací je stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem					     	 108.610,50 Kč
(slovy: stoosmtisíc šesesetdeset korun českých, 50/100)


2nd Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem					     	 575.635,50 Kč
(slovy: pětsetsedmdesátpěttisíc šesesettřisetpět korun českých, 50/100)

Zhotovitel není plátcem DPH.


Článek X.
Závěrečná ustanovení

1st Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

2nd Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3rd Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Ve Zlíně dne	17.09.2024				  Ve Valašském Meziříčí dne 18.09.2024





……………………………………			   ……………………………………
za objednatele:					    za zhotovitele:
Ing. Bronislav Malý		     		                Petra Masaříková 
ředitel						              
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