

DODATEK  č. 2
                                                        ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2024


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:		Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium
zastoupený: 		Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
se sídlem:		Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 		00497070
DIČ:		CZ00497070
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		ELITT stavební s.r.o.	
zastoupený:		Renátou Knížeovou, jednatelkou
se sídlem:		Dvorecká 1162/2a
		147 00 Praha 4 - Podolí	
IČ:		06408991
DIČ:		CZ06408991		
dále jen „zhotovitel“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2024, vedené u objednatele pod interním číslem 029/2024.


Čl. II. Předmět smlouvy
1. [bookmark: _Hlk71721414][bookmark: _Hlk36452767][bookmark: _Hlk71393940]Dne 09. 04. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce  na obnově podlah a dlažeb chodeb v jedné z budov SŠAI, Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10, označované jako „Nová budova“. Dne 24. 08. 2024 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým bylo stanoveno datum 03. 09. 2024 jako  nový termín pro dokončení všech čtyř nadzemních podlaží (I. a II. etapa dle smlouvy).  


Čl. III. Předmět Dodatku č. 2 ke Smlouvě
1. V průběhu plnění  Smlouvy o dílo  byly identifikovány dodatečné  práce a vícenáklady oproti  rozpočtu ve smlouvě a skutečnosti, které s obnovou chodeb nové budovy bezprostředně souvisely a pro dokončení díla byly nutné. Jednalo se o 
· větší tloušťka a větší objemy podkladního betonu k vybourání a odvozu oproti rozpočtu, vybourání podkladních betonů navíc v dodatečné tloušťce 80-90mm v chodbě na každém podlaží. Oproti sondě, kterou prováděl objednatel, byla pod první vrstvou betonu ještě jedna nesoudržná vrstva, kterou bylo nutno rovněž odstranit. Celková tloušťka vybourané vrstvy tak činila v průměru 150-160mm (fotodokumentace). Bylo doloženo potvrzení o odvozu a likvidaci stavebního odpadu 185,8 t.
· dodávka a pokládka EPS na vykrytí větší vrstvy vybouraného podkladního betonu.
· obklad parapetů prosklené stěny schodiště NB, 6x montáž a dodávka a montáž adhezního můstku.
· zakrytí – olepení ploch v chodbách navíc nad rámec rozpočtu, dělící stěny v chodbách.
· stěhování těžkého kusu po chodbě.
· obnova nátěru soklu chodeb NB, celková plocha 730 m2.
· vybourání a likvidace 2x vstupní dveře a dřevěná stěna zadní vchod budovy, začištění a obnova stěn a stropu, perlinka, štuk, výmalba.





Soupis změn a přípočtů k rozpočtu dle smlouvy je uveden ve změnovém listu č. 01. v příloze tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle tohoto soupisu.          

2. Cena díla v souladu se změnovým listem č. 01  v příloze  činí 701 467,- Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí               848 775,-  Kč.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že tento Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv provede Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium se sídlem Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10, IČ 00 497070.
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem její registrace v Registru smluv po jejím podpisu smluvními stranami
4. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
        

Příloha č. 1: Změnový list 01


V Praze dne    26. 09. 2024			         		V Praze dne      26. 09. 2024 
     


Za objednatele			                			Za zhotovitele






____________________________		   			___________________________________
Ing. Milan Vorel, ředitel školy					Renáta Knížeová, jednatelka společnosti								
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