Příloha č. 1
SOŠAIG - Revitalizace podlah chodeb NB - ELITT stavební s.r.o.	ZL 01 - VÍCE- a MÉNĚPRÁCE
Přehled a rozsah provedených prací
a dodávek 2024 - přípočty oproti rozpočtu





mj


Množství
Položková cena za jednotku

Rozpočet Položková
cena celkem
1.
NB 3. patro (4. nadzemní podlaží)




1.
vybourání dlažeb
m2
209
90
18 810
2.
vybourání podkladních betonů tl. 70mm
m2
209
297
62 073
VCP
vybourání dalších podkladních betonů tl. 90mm - v průměru
m2
209
381
79 629
3.
vysátí podkladu
m2
209
15
3 135
4.
penetrace hloubková
m2
209
55
11 495
5.
pokládka strojní betonové mazaniny 70mm s polymer. výztužným vláknem, vč. sep. folie, okrajové dilatace, včetně techniky na čerpání betonu
m2
209
404
84 488
6.
montáž dlažby
m2
209
684
142 956
7.
dodávka dlažby dle specifikace (vč. 10% prořez)
m2
230
369
84 813
8.
montáž keramický sokl včetně zatmelení horní hrany ke stěně (bm po odečtení
dveří)
bm
134
190
25 460
9.
dodávka dlažby sokl dle specifikace
m2
13
369
4 794
10.
řezání dilatačních spár v litém betonu po 6m š. 2-5mm
bm
35
138
4 830
11.
dodávka dilatačních lišt v dlažbě dl. 2,5m
ks
16
230
3 680
12.
montáž podlahových dilatačních lišt v dlažbě
bm
35
50
1 750
13.
pomocné stroje (výtahy, lešení)
den
20
230
4 600
14.
zakrytí / olepení dveří vč. obložek učeben, kabinetů na patře proti prachu
ks
19
210
3 990
15.
zakrytí/olepení podhledů na patře proti prachu a dělící stěny schodiště
m2
230
130
29 900
16.
přesun vybouraných hmot-vodorovný
t
38
500
19 000
VCP
přesun vybouraných hmot-vodorovný
t
14
500
7 000
17.
přesun vybouraných hmot- svislý
t
38
300
11 400
VCP
přesun vybouraných hmot- svislý
t
14
300
4 200
18.
skládka, odvoz
t
38
1 001
38 038
VCP
skládka, odvoz
t
14
1 001
14 014
19.
přesun nových hmot
t
50
500
25 000
20.
hrubé úklidy
kpl
1
5 500
5 500
VCP
dodávka EPS 100, tl. 50 mm
m2
109
58
6 268
VCP
dodávka EPS 100, tl. 40 mm
m2
56,5
81
4 586
VCP
dodávka EPS 100, tl. 30 mm
m2
55
62
3 383
VCP
dodávka EPS 100, tl. 20 mm
m2
16,5
82
1 357
VCP
dodávka EPS 100, tl. 10 mm
m2
16,5
56
916
VCP
dodávka písek
t
3,5
1 022
3 576
VCP
pokládka EPS + vyrovnání pískem
hod.
110
360
39 600
2.
NB 2. patro (3. nadzemní podlaží)




1.
vybourání dlažeb
m2
169
90
15 210
2.
vybourání podkladních betonů tl.70mm
m2
169
297
50 193
VCP
vybourání dalších podkladních betonů tl. 80mm - v průměru
m2
169
339
57 291
3.
vysátí podkladu
m2
169
15
2 535
4.
penetrace hloubková
m2
169
55
9 295
5.
pokládka strojní betonové mazaniny 70mm s polymer. výztužným vláknem, vč. sep.
folie, okrajové dilatace, včetně techniky na čerpání betonu
m2
169
404
68 318
6.
montáž dlažby
m2
169
684
115 596
7.
dodávka dlažby dle specifikace (vč. 10% prořez)
m2
186
369
68 588
8.
montáž keramický sokl včetně zatmelení horní hrany ke stěně	(bm po
odečtení dveří)
bm
100
190
19 000
9.
dodávka dlažby sokl dle specifikace
m2
10
369
3 688
10.
řezání dilatačních spár v litém betonu po 6m š. 2-5mm
bm
26
138
3 588
11.
dodávka dilatačních lišt v dlažbě dl. 2,5m
ks
12
230
2 760
12.
montáž podlahových dilatačních lišt v dlažbě
bm
26
50
1 300
13.
pomocné stroje (výtahy, lešení)
den
20
230
4 600
14.
zakrytí / olepení dveří vč. obložek učeben, kabinetů na patře proti prachu
ks
15
210
3 150
15.
zakrytí/olepení podhledů na patře proti prachu a dělící stěny schodiště
m2
190
130
24 700
16.
přesun vybouraných hmot-vodorovný
t
30
525
15 750
VCP
přesun vybouraných hmot-vodorovný
t
10
525
5 250
17.
přesun vybouraných hmot- svislý
t
30
315
9 450
VCP
přesun vybouraných hmot- svislý
t
10
315
3 150
18.
Skládka, odvoz
t
30
1 001
30 030
VCP
Skládka, odvoz
t
10
1 001
10 010
19.
přesun nových hmot
t
40
500
20 000
20.
hrubé úklidy
kpl
1
5 500
5 500
21.
přechodová lišta hliník 140cm
ks
1
230
230
VCP
dodávka EPS 100, tl. 50 mm
m2
109
58
6 268
VCP
dodávka EPS 100, tl. 40 mm
m2
56,5
81
4 586
VCP
dodávka EPS 100, tl. 30 mm
m2
55
62
3 383
VCP
dodávka EPS 100, tl. 20 mm
m2
16,5
82
1 357
VCP
dodávka EPS 100, tl. 10 mm
m2
16,5
56
916
VCP
dodávka písek
t
3,5
1 022
3 576
VCP
pokládka EPS + vyrovnání pískem
hod.
90
360
32 400
3.
NB 1. patro (2. nadzemní podlaží)




1.
vybourání dlažeb
m2
209
90
18 810
2.
vybourání podkladních betonů tl.70mm
m2
209
297
62 073
VCP
vybourání dalších podkladních betonů tl. 80mm - v průměru
m2
209
339
70 851
3.
vysátí podkladu
m2
209
15
3 135
4.
penetrace hloubková
m2
209
55
11 495
5.
pokládka strojní betonové mazaniny 70mm s polymer. výztužným vláknem, vč. sep. folie, okrajové dilatace, včetně techniky na čerpání betonu
m2
209
404
84 488



mj


Množství
Položková cena za jednotku

Položková cena
celkem







0



0
m2
209
381
79 629



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0
t
14
500
7 000



0
t
14
300
4 200



0
t
14
1 001
14 014



0



0
m2
109
58
6 268
m2
57
81
4 586
m2
55
62
3 383
m2
17
82
1 357
m2
17
56
916
t
4
1 022
3 576
hod.
110
360
39 600







0



0
m2
169
339
57 291



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0
t
10
525
5 250



0
t
10
315
3 150



0
t
10
1 001
10 010



0



0



0
m2
109
58
6 268
m2
57
81
4 586
m2
55
62
3 383
m2
17
82
1 357
m2
17
56
916
t
4
1 022
3 576
hod.
90
360
32 400







0



0
m2
209
339
70 851



0



0



0




	6.
	montáž dlažby
	m2
	209
	684
	142 956
	
	
	
	
	0

	7.
	dodávka dlažby dle specifikace (vč. 10% prořez)
	m2
	230
	369
	84 813
	
	
	
	
	0

	8.
	
montáž keramický sokl vč. zatmelení horní hrany ke stěně (bm po odečtení dveří)
	bm
	134
	190
	25 460
	
	
	
	
	0

	9.
	dodávka dlažby sokl dle specifikace
	m2
	13
	369
	4 794
	
	
	
	
	0

	10.
	řezání dilatačních spár v litém betonu po 6m š. 2-5mm
	bm
	35
	138
	4 830
	
	
	
	
	0

	11.
	dodávka dilatačních lišt v dlažbě dl. 2,5m
	ks
	16
	230
	3 680
	
	
	
	
	0

	12.
	montáž podlahových dilatačních lišt v dlažbě
	bm
	35
	50
	1 750
	
	
	
	
	0

	13.
	pomocné stroje (výtahy, lešení)
	den
	20
	230
	4 600
	
	
	
	
	0

	14.
	zakrytí / olepení dveří vč. obložek učeben, kabinetů na patře proti prachu
	ks
	19
	210
	3 990
	
	
	
	
	0

	15.
	zakrytí/olepení podhledů na patře proti prachu a dělící stěny schodiště
	m2
	230
	130
	29 900
	
	
	
	
	0

	16.
	přesun vybouraných hmot-vodorovný
	t
	38
	525
	19 950
	
	
	
	
	0

	VCP
	přesun vybouraných hmot-vodorovný
	t
	14
	525
	7 350
	
	t
	14
	525
	7 350

	17.
	přesun vybouraných hmot- svislý
	t
	38
	315
	11 970
	
	
	
	
	0

	VCP
	přesun vybouraných hmot- svislý
	t
	14
	315
	4 410
	
	t
	14
	315
	4 410

	18.
	skládka, odvoz
	t
	38
	1 001
	38 038
	
	
	
	
	0

	VCP
	skládka, odvoz
	t
	14
	1 001
	14 014
	
	t
	14
	1 001
	14 014

	19.
	přesun nových hmot
	t
	50
	500
	25 000
	
	
	
	
	0

	20.
	hrubé úklidy
	kpl
	1
	5 500
	5 500
	
	
	
	
	0

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 50 mm
	m2
	109
	58
	6 268
	
	m2
	109
	58
	6 268

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 40 mm
	m2
	56,5
	81
	4 586
	
	m2
	57
	81
	4 586

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 30 mm
	m2
	55
	62
	3 383
	
	m2
	55
	62
	3 383

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 20 mm
	m2
	16,5
	82
	1 357
	
	m2
	17
	82
	1 357

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 10 mm
	m2
	16,5
	56
	916
	
	m2
	17
	56
	916

	VCP
	dodávka písek
	t
	3,5
	1 022
	3 576
	
	t
	4
	1 022
	3 576

	VCP
	pokládka EPS + vyrovnání pískem
	hod.
	110
	360
	39 600
	
	hod.
	110
	360
	39 600

	4.
	NB přízemí - chodba zadní vchod a chodba ordinace (1. nadzem. podlaží)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	vybourání dlažeb
	m2
	193
	90
	17 370
	
	
	
	
	0

	2.
	vybourání podkladních betonů tl.70mm
	m2
	193
	297
	57 321
	
	
	
	
	0

	VCP
	vybourání dalších podkladních betonů tl. 90mm - v průměru
	m2
	193
	381
	73 533
	
	m2
	193
	381
	73 533

	3.
	vysátí podkladu
	m2
	193
	15
	2 895
	
	
	
	
	0

	4.
	penetrace hloubková
	m2
	193
	55
	10 615
	
	
	
	
	0

	5.
	pokládka strojní betonové mazaniny 70mm s polymer. výztužným vláknem, vč. sep.
folie, okrajové dilatace, včetně techniky na čerpání betonu
	m2
	193
	404
	78 020
	
	
	
	
	0

	6.
	montáž dlažby
	m2
	193
	684
	132 012
	
	
	
	
	0

	7.
	dodávka dlažby dle specifikace (vč. 10% prořez)
	m2
	212
	369
	78 175
	
	
	
	
	0

	8.
	
montáž keramický sokl vč. zatmelení horní hrany ke stěně (bm po odečtení dveří)
	bm
	103
	190
	19 570
	
	
	
	
	0

	9.
	dodávka dlažby sokl dle specifikace
	m2
	13
	369
	4 794
	
	
	
	
	0

	10.
	řezání dilatačních spár v litém betonu po 6m š. 2-5mm
	bm
	40
	138
	5 520
	
	
	
	
	0

	11.
	dodávka dilatačních lišt v dlažbě dl. 2,5m
	ks
	18
	230
	4 140
	
	
	
	
	0

	12.
	montáž podlahových dilatačních lišt v dlažbě
	bm
	40
	50
	2 000
	
	
	
	
	0

	13.
	pomocné stroje (lešení)
	den
	20
	230
	4 600
	
	
	
	
	0

	14.
	zakrytí / olepení dveří vč. obložek učeben, kabinetů na patře proti prachu
	ks
	17
	210
	3 570
	
	
	
	
	0

	15.
	zakrytí/olepení podhledů na patře proti prachu a dělící stěny schodiště
	m2
	220
	130
	28 600
	
	
	
	
	0

	16.
	přesun vybouraných hmot-vodorovný
	t
	35
	525
	18 375
	
	
	
	
	0

	VCP
	přesun vybouraných hmot-vodorovný
	t
	10
	525
	5 250
	
	t
	10
	525
	5 250

	17.
	skládka, odvoz
	t
	35
	1 001
	35 035
	
	
	
	
	0

	VCP
	skládka, odvoz
	t
	10
	1 001
	10 010
	
	t
	10
	1 001
	10 010

	18.
	přesun nových hmot
	t
	46
	500
	23 000
	
	
	
	
	0

	VCP
	přesuny těžké kusy chodba přízemí (nápoj automat, úložný box trenažeru)
	ks
	2
	3 500
	7 000
	
	ks
	2
	3 500
	7 000

	19.
	hrubé úklidy
	kpl
	1
	5 500
	5 500
	
	
	
	
	0

	20.
	přechodová lišta hliník 140cm
	ks
	6
	230
	1 380
	
	
	
	
	0

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 50 mm
	m2
	109
	58
	6 268
	
	m2
	109
	58
	6 268

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 40 mm
	m2
	56,5
	81
	4 586
	
	m2
	57
	81
	4 586

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 30 mm
	m2
	55
	62
	3 383
	
	m2
	55
	62
	3 383

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 20 mm
	m2
	16,5
	82
	1 357
	
	m2
	17
	82
	1 357

	VCP
	dodávka EPS 100, tl. 10 mm
	m2
	16,5
	56
	916
	
	m2
	17
	56
	916

	VCP
	dodávka písek
	t
	3,5
	1 022
	3 576
	
	t
	4
	1 022
	3 576

	VCP
	pokládka EPS + vyrovnání pískem
	hod.
	90
	360
	32 400
	
	hod.
	90
	360
	32 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	Dodatečné požadavky - nové plnění mimo rozsah smlouvy
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	VCP
	Obklad parapetů prosklené stěny schodiště NB 6x montáž + dodávka a montáž
adhezního můstku + očištění
	bm
	37,66
	527
	19 847
	
	bm
	38
	527
	19 847

	VCP
	Obnova nátěru soklu chodeb NB
	m2
	730
	25
	18 250
	
	m2
	730
	25
	18 250

	VCP
	Barva Caparol 1 vrstva sokl chodby NB
	ks
	1
	26 065
	26 065
	
	ks
	1
	26 065
	26 065

	VCP
	čistý úklid chodby a schodiště NB, mytí oken
	kpl
	2
	5 500
	11 000
	
	kpl
	2
	5 500
	11 000

	VCP
	Vybourání 2x vstupní dveře a dřevěná stěna zadní vchod budovy, obnova stěn,
perlinka, štuk, výmalba Primalex a Caparol
	hod.
	65
	360
	23 400
	
	hod.
	65
	360
	23 400

	VCP
	Materiál, perlinka, barva
	ks
	1
	5 600
	5 600
	
	ks
	1
	5 600
	5 600

	Celkem cena za VCP bez DPH
	701 467

	DPH
	147 308

	Celkem cena s DPH v Kč
	848 775




Za ELITT stavební s.r.o.: xxxxxxx V Praze dne 03. 09. 2024

Za SOŠAIG:xxxxxxxxxxxx
