[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č.1 k SOD č. 647/2024
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Název díla:
Jez Loket horní-převodovka stavidla č. 3
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Stránka # z 2



objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov generální ředitel
ředitel závodu Karlovy Vary vedoucí úseku Karlovy Vary vedoucí úseku Karlovy Vary


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]zhotovitel:
sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: tel: email: technických:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Ševčík HYDRO s.r.o.
Kotvrdovice 316, 679 0 7 Kotvrdovice jednatel jednatel
oprávněn(i) jednat stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
věcech
29200113
CZ29200113
jednatel jednatel jednatel
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 65087 tel:	e-mail:

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
Změnu termínu dokončení díla, a to z důvodu komplikací zjištěných během realizace díla, které mají vazbu na smluvní termín.
Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 17.9. 2024. Obě smluvní strany změnu termínu dokončení odsouhlasily.
Mění se:
Čl. II. Termín plnění
Původní znění:
b) předání a převzetí dokončeného díla	nejpozději do 30.9.2024
Nové znění:
b) předání a převzetí dokončeného díla	nejpozději do 31.10.2024
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 647/2024 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
V Karlových Varech dne 30.9.2024 oprávněný zástupce objednatele
V Karlových Varech dne 27.9.2024 oprávněný zástupce zhotovitele



Ševčík HYDRO s.r.o. jednatelředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik

Přílohy k dodatku:
Zápis z MKD ze dne 17.9.2024
