REKAPITULACE ZMĚN předmětu díla - Změnový list č. 1


Název akce: „OA Kroměříž-Modernizace učeben IT“ – stavební práce


Název projektu: OA Kroměříž-Modernizace učeben IT
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_042/0003024


	Změna č.
	NÁZEV ZMĚNY – více práce (VCP)
	CENA bez DPH

	1.
	Změna umístění venkovních jednotek chlazení zařízení č.2 a zařízení č.3
	14.748,00 Kč

	2.
	[bookmark: _Hlk59458558]Stavební práce – bourání šachet stupaček, SDK předstěny, nové omítky
	425.057,35 Kč

	3.
	Úpravy povrchů – malby, nátěry, obklady
	95.933,10 Kč

	4.
	Demontáž rozvaděčové skříně, nástřik dveří, podlahy PVC, rolety  - vícepráce
	218.579,75 Kč

	5.
	Úpravy ústředního topení a zdravotechniky
	56.831,00 Kč

	6.
	Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud
	111.482,50 Kč

	7.
	Úprava vzduchotechniky/chlazení
	            10.680,- Kč

	
	CELKEM více práce (VCP)
	933.311,70 Kč




	Změna č.
	Název změny – méně práce (MNP)
	CENA bez DPH

	1.
	Stavební úpravy povrchů vnitřních, tepelné izolace, podlahy ze syntetických hmot a malby
	-707.156,35 Kč

	2.
	Zdravotechnika – záměna šířky umyvadel
	-11.920,00 Kč

	3.
	Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud
	-136.385,90 Kč

	4.
	Vzduchotechnika
	 -23.560,00 Kč-23.560,00 Kč

	
	CELKEM méně práce (MNP)
	-879.022,25 Kč




	CELKEM změnový list č. 1
	+ 54.289,45 Kč



	Součet absolutní hodnoty VCP a MNP 	
	1.812.333,95 Kč

	% z hodnoty Smlouvy o dílo (4.301.373 Kč bez DPH)	
	42,13%





Za objednatele: PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel
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Za zhotovitele: Dalibor Hřib, jednatel
