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Zakázkové číslo:

Projektová dokumentace:

Stavba:

Objekt: OA Kroměříž

Projektová dokumentace:

Generální projektant:

HIP:

Vypracoval:

Datum vydání:

SOUBOR

Změna patch panelů

Změna Reproduktorů

Změna optické kabeláže

Přetažení a doplnění datových zásuvek (II.NP)

Změna trasování v podlaze a ve stropě

Doplnění zásuvek 230V

Doplnění Aktorů žaluzií

Celkem bez DPH

Změny byly zpracovány na základě požadavků z kontrolního dne 17.7.2024

Změnové kalkulace vycházejí z cen kalkulací, jež jsou přílohou SOD. 

Jedná se o změny profeí elektroinstalací, kterou mohou mít vliv na ostatní profese.

111 482,50 Kč



25 000,00 Kč

6 120,00 Kč

15 550,20 Kč

25 620,00 Kč



8 819,50 Kč



A.Kudlák

07/2024



CENA

23 372,80 Kč

7 000,00 Kč

ROZPOČET

D1.4.6  Zařízení slaboproudé 

D1.4.5  Zařízení silnoproudé 

REKAPITULACE NÁKLADŮ



OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ-ÚPRAVA 

DISPOZIC STÁVAJÍCÍCH UČEBEN

Investor:
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Změna patch panelů

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

19" modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U 8 ks 464,00 Kč 3 712,00 Kč

Keystone Cat 6 UTP, zařezávací 192 ks 102,40 Kč 19 660,80 Kč

Celkem

23 372,80 Kč

Změna Reproduktorů

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

RP 110 podhledový reproduktor 4 ks 1 750,00 Kč 7 000,00 Kč

Celkem

7 000,00 Kč

Změna optické kabeláže

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

Optický kabel SM 12vl 9/125, LSOH 155 m 56,90 Kč 8 819,50 Kč

0,00 Kč

Celkem

8 819,50 Kč

Přetažení a doplnění datových zásuvek (II.NP)

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

UTP 4 pár, cat.6, LSOH 280 m 28,90 Kč 8 092,00 Kč

Zásuvka 2xRJ45 UTP Cat.6, komplet - stejné provedení jako sil. 5 ks 215,00 Kč 1 075,00 Kč

Lišta na kabely 40x20 40 m 63,70 Kč 2 548,00 Kč

Trubka PVC 50mm 19 m 48,00 Kč 912,00 Kč

Průraz stropem 1 ks 450,00 Kč 450,00 Kč

řezání a vysekání drážek ve zdivu 70x50mm 20 m 90,00 Kč 1 800,00 Kč

Kabelový žebřík do sotupacího vedení 400/60 6 m 398,00 Kč 2 388,00 Kč

Ostatní práce  13 hod 460,00 Kč 5 980,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

25 000,00 Kč

Změna trasování v podlaze a ve stropě

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

Hmoždinka pro vázací (stahovací) pásek 500 ks 2,60 Kč 1 300,00 Kč

Vázací pásek  300x4,8 mm 500 ks 1,80 Kč 900,00 Kč

Kabelové klipy svazkové 50 ks 78,40 Kč 3 920,00 Kč

Celkem

6 120,00 Kč

Doplnění zásuvek 230V

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

CYKY-J 3x2,5 150 m 47,00 Kč 7 050,00 Kč

Jistič 16A 1f 3 ks 278,00 Kč 834,00 Kč

Zásuvka jednonásobná, zapuštěná, 230V/16A, IP20, clonky, bílá 17 ks 255,40 Kč 4 341,80 Kč

Zásuvka jednonásobná, zapuštěná, 230V/16A, IP20, clonky, přep. 

ochrana, bílá 3 ks 742,80 Kč 2 228,40 Kč

Krabice přístrojová KP 68 20 ks 54,80 Kč 1 096,00 Kč

Celkem

15 550,20 Kč

Doplnění Aktorů žaluzií

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

Vestavný modul (aktor) ovládání žaluzií (2xRO, 2xDI), sběrna CIB 3 ks 8 540,00 Kč 25 620,00 Kč

Celkem

25 620,00 Kč
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S: PT 2022/06

O: SO 01

R: 100.1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Díl: Vícepráce 10 680,00

1

Zařízení č.2 a 3, střešní konzole na 

šikmou střechu 800x520mm, 

nosnost min. 50 kg  - dodávka ks 2 2140 4280

2

Zařízení č.2 a 3, střešní konzole na 

šikmou střechu 800x520mm, 

nosnost min. 50 kg - montáž ks 2 1200 2400

3 Přesun jednotky v servrovně ks 1 4000 4000

Položkový rozpočet 

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Rozpočet - VZT - vícepráce
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Stavba:

PT 2022/06

Objekt: SO 01

Rozpočet: 100.1

Objednatel: IČO:634 58 730

DIČ:neplátce

Zhotovitel: IČO:28360192

DIČ:CZ28360192

Vypracoval: Petr 

Matušina

Rozpis ceny

STAVEBNÍ ČÁST

SILNO, SLP proud

VODO TOPO

VZDUCHOTECHNIKA

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

Uherském 

Hradišti

dne

Za objednatele

Petr Matušina Ing. Marcel Sedlařík, TDI

Za zhotovitele

1 129 307,16



10 680,00



933 311,70

0,00

195 995,46

0,00



56 831,00

Celkem



754 318,20



111 482,50

DAPET uh s.r.o.

1.máje 21, Mařatice, Uh.Hradiště



767 01 Kroměříž

Obvodová 3503/7

Položkový rozpočet stavby

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v 

kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Rozpočet VCP

Obchodní akademie Kroměříž
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S: PT 2022/06

O: SO 01

R: 100.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:VP Vícepráce 14 748,00

1 Demontáž klimatizační jednotky venkovní včetně 

odvodu kondenzátu a elektro připojení a nosné 

konzoly ks 2 2859,00 5718,00

2

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní ks 1 1560,00 1560,00

3

Zapravení fasády po venk. Klim jednotce kmpl 1 2500,00 2500,00

4

Montáž a demontáž lešení pro položku č.1 - 3 kmpl 10 197,00 1970,00

5x2 m 10,00000

5

Dovoz a odvoz lešení kmpl 1 3000,00 3000,00

Položkový rozpočet 

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Rozpočet - Změna umístění venkovních jednotek chlazení zařízení č. 2 zařízení č.3 - 

vícepráce
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S: PT 2022/06

O: SO 01

R: 100.1

P.č.Číslo položky Název položky

Díl:VP Vícepráce 425 057,35

1

Demontáž garnýží,odstranění hmoždin a kotev po nástěnkách kmpl 1 5000,00 5000,00

2 Bourání zděných příček tl 60mm (stupačkových 

šachet) mb 7,80000 230,00 1794,00

m.č. 3.58 3,30000

m.č. 3.61 3,30000

m.č. 3.62

m.č. 3.56 kabinet 1,20000

m.č. 3.59 servrovna

3

SDK kastl průvlaků mb 58,11000 1875,00 108956,25

m.č. 3.58                                          0,6x0,2x0,2x6,55 2 ks 13,10000

m.č. 3.61 2ks 13,10000

m.č. 3.62 3ks 19,65000

m.č. 3.56 kabinet

m.č. 3.59 servrovna

chodba 3.NP 2,50000

4

SDK kastl stupaček,dvojzáklop mb 9,76000 1660,00 16201,60

m.č. 3.58       1x0,3x3,25 4,88000

m.č. 3.58       1x0,3x3,25 4,88000

m.č. 3.62

m.č. 3.56 kabinet

m.č. 3.59 servrovna   0,8x0,25x 3,25 0,00000

5

SDK opláštění vodorovné dvojzáklop, chodba schod. mb 4,40000 1630,00 7172,00

6

SDK opláštění svislé dvojzáklop, chodba schod. mb 3,25000 1630,00 5297,50

7

SDK revizní dvířka 40*40, chodba schod., učebny ks 4,00000 1065,00 4260,00

8941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 135,00000 162,00 21 870,00

lešení pro zhotovení omítek

9 Škřábání stávajích omítek  m2 259,70000 45,00 11 686,50

položka obsahuje: oškrabání malby, penetraci pro 

montáž armovací tkaniny do tmele včetně jejího 

provedení, pentrace pro zhotovení štuku 

dvojnásobného

'm.č. 3.58  71,10000

m.č. 3.61  71,70000

m.č. 3.62  75,50000

m.č. 3.56 kabinet 41,40000

10602011191 Penetrace podkladkladu perlinku + stěrka m2 259,70000 78,00 20 256,60

11612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix

m2 259,70000 323,00 83 883,10

12602011191 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky  m2 259,70000 87,00 22 593,90

13612474611 Omítka stěn vnitřní štuk m2 259,70000 447,00 116 085,90

Položkový rozpočet 

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Stavební práce - bourání šachet stupaček, SDK předstěny, nové omítky - vícepráce
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S: PT 2022/06

O: SO 01

R: 100.1

P.č.Číslo položky Název položky

Díl:VP Vícepráce 95 933,10

1 Penetrace podkladu nátěrem na nové omítky 1x pro 

malby

m2 311,50000 24,00 7 476,00

'm.č. 3.58  71,10000

m.č. 3.61  71,70000

m.č. 3.62  75,50000

m.č. 3.56 kabinet 64,50000

m.č. 3.59 serv. 28,70000

2 Penetrace podkladu nátěrem SDK m2 31,60000 24,00 758,40

průvlaky v učebnách 3.58, 3.61, 3.62

3 Malba SDK bílá bez penetrace, 2x m2 31,60000 88,00 2 780,80

4 Malba na nové omítky, bílá, bez penetrace, 3 x m2 259,70000 128,00 33 241,60

5 Penetrace podkladu nátěrem na stávající omítky 1x m2 202,00000 24,00 4 848,00

m.č. 3.51 chodba 202,00000

6 Malba na stávající  omítky, bílá, bez penetrace včetně 

malířských zapravení -  chodba

m2 290,00000 88,00 25 520,00

ředitelna 11,00000

chodba 3.NP 279,00000

7 Penetrace podkladu pro obklady nátěrem  m2 7,45000 24,00 178,80

'm.č. 3.58  1,35x1,4 1,90000

m.č. 3.61  1,35x1,4 1,90000

m.č. 3.62 1,35x1,4 1,90000

m.č. 3.56 kabinet 1,25x1,4 1,75000

8 Montáž obkladu 150x150 včetně spárování m2 7,45000 750,00 5 587,50

'm.č. 3.58  1,35x1,4 1,90000

m.č. 3.61  1,35x1,4 1,90000

m.č. 3.62 1,35x1,4 1,90000

m.č. 3.56 kabinet 1,25x1,4 1,75000

9 Obklad RAKO Color One, bílý mat m2 8,20000 560,00 4 592,00

7,45x1,1, prořez 8,20000

10 Nátěr kovových zárubní RAL 3000 ks 4,00000 950,00 3 800,00

11 Nátěr kovových okenních zábran RAL 3000 ks 11,00000 650,00 7 150,00

Položkový rozpočet 

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Úpravy povrchů - malby, nátěry,obklady - vícepráce
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S: PT 2022/06

O: SO 01

R: 100.1

MJ Množství Cena / MJ Celkem

P.č.Číslo položky Název položky

Díl:VP Vícepráce 218 579,75

1 Demontáž rozvodní skříně TV kmpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

chodba

2 Zazdívka po rozvodní skříně TV, včetně jádrové a 

štukové omítky

m3 0,25000 8 349,00 2 087,25

chodba 0,7x0,9

3 Nástřik dveřních křídel RAL 3000 ks 7,00000 3 594,00 25 158,00

Dveře do m.č. 3.58 : 1

Dveře do m.č. 3.61 : 1

Dveře do m.č. 3.63 : 1

Dveře do'm.č. 3.59 : 1

4 Rolety vnitřní  elektrické ovládání  D+M ks 9,00000 12 994,40 116 949,60

5 Povlaková podlaha PVC  ANTISTATIC  - Mipolan EL 

vodivý vč. prořezu -dodávka

m2 7,00000 1 263,00 8 841,00

servrovna 6,59000

6 Povlaková podlaha PVC  ANTISTATIC  - Mipolan EL 

vodivý  montáž

m2 5,59000 810,00 4 527,90

7 Povlaková podlaha PVC  zátěžová NEROX vč. Prořezu 

- dodávka

m2 33,00000 852,00 28 116,00

kabinet 32,42000

8 Povlaková podlaha PVC  zátěžová NEROX vč. Prořezu 

-  montáž

m2 32,42000 635,00 20 586,70

9 Soklík podlahový PVC dodávka  mb 61,58000 135,00 8 313,30

m.č.: 3.51 chodba 3.NP 61,58000

prořez 5%

Položkový rozpočet 

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Demontáž rozvaděčové skříně, nástřik dveří, podlahy PVC, rolety  - vícepráce
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Dodávka VODO - TOPO včetně montáže

Popis položky PočetMJ Jedn. cena Celkem

Deskové topné těleso VK 21 3ks 6 550,00 19 650 Kč

Deskové topné těleso VK 22 11ks 1 000,00 11 000 Kč

termoregulační hlavice 3ks 1 250,00 3 750 Kč

CU měděná trubka, 15x1 mm, změna  na 20x1 1ks 2 000,00 2 000 Kč

15x1 koleno měď 90, změna na 20x+ 1ks 1 000,00 1 000 Kč

Spojka měď 15x1, změna na 20x1 1ks 1 000,00 1 000 Kč

Instalace nových rozvodů a topných těles 3ks 1 250,00 3 750 Kč

Demontáž stávajících těles 4ks 860,00 3 440 Kč

Umyvadlo koupelnové  60cm, včetně syfonu 0ks 2 830,00 0 Kč

Sekání šliců pro odvod kondenzu klimatizací 1ks 10 125,00 10 125 Kč

Instalace umyvadel a baterie 0ks 2 430,00 0 Kč

Montáž potrubí HT 32 pro odvod kondenzu klimatizace servrovna 5,3 m 1ks 1 116,00 1 116 Kč

Celkem 56 831 Kč

VODO TOPO

Dodávka  včetně montáže 56 831 Kč

cena celkem bez DPH 56 831 Kč

Cena - vícepráce celkem bez DPH 56 831 Kč

OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ-ÚPRAVA DISPOZIC STÁVAJÍCÍCH UČEBEN

D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ VODO-TOPO

Rozpočet


