Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O dílo 
č. smlouvy objednatele: SML/0618/23

č. smlouvy dodavatele: 135/KCGC/23
na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE Ii/432, II/438: holešov – všetuly, okružní křižovatka (stavební část řszk)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxx
Technický dozor: 



xxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:
STRABAG a. s.

Adresa:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČ:
60838744

DIČ:
CZ60838744

Zastoupený:
Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ o. z. 



Morava xxxxxxxxxx

Morava, oba na základě plné moci ze dne 19.12.2023

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 
Stavbyvedoucí:
xxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,







č. ú. 5061885001/2700

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 12. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0618/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 3.1 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 25 077 860,39 se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 920 606,92 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 217 460,92 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 25 781 006,39 Kč bez DPH. 

2.4 V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. g) smlouvy je prodloužen termín dokončení díla o 36 kalendářních dnů. Důvodem je realizace přeložky plynu kolidující s rekonstrukcí silnice II/438, jejímž investorem je město Holešov. Po dobu jejího provádění nebylo možno provádět stavební práce na silnici II/438 ani na okružní křižovatce z důvodu řešení úpravy skladby betonového krytu (viz změna dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne 23. 7. 2024). 
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Úprava silnice II/432 a II/438
2.01, 2.02
Po odstranění stávajících náletových dřevin, nečistot a zatravnění bylo zjištěno, že povrchy určené k vybourání neodpovídají předpokladu, co se týče druhu a objemu materiálů. Je třeba provést uložení 32,752 t materiálu na skládku betonů a 13,395 t na skládku asfaltových materiálů. Nebude provedeno sejmutí ornice v objemu 4,5 m3.
2.03, 2.04
V rámci terénních úprav byly pod zeminou v místě bývalého areálu cukrovaru objeveny cihlové zdi. Z toho důvodu je nutné zdi v objemu 29,7 m3 vybourat a uložit na skládku, ve stejném objemu pak nebude realizován výkop a uložení hornin třídy 4.

2.05, 2.06
V prostoru stavby okružní křižovatky bylo zjištěno cihelné zdivo, z toho důvodu je nutné zdi v objemu 30,6 tun vybourat a uložit na skládku, naopak nebude realizováno uložení hornin třídy 1-4 v objemu 428 m3.

2.07, 2.08
Po odstranění původních živičných vrstev byla nalezena stávající cihelná šachta, kterou je nutno uzavřít. Z toho důvodu bude šachta uzavřena silničním panelem a vybourané zdivo o objemu 2,52 t odvezeno na skládku.

2.09
Z důvodu provádění stavebních prací na stavbě křižovatky při zachování silničního provozu je nutné zajistit plynulý nájezd na části komunikace, na nichž neprobíhají žádné stavební práce. Pro výškové napojení stávajícího a nového povrchu je nutné provést odfrézování a dobalení asfaltobetonových klínů v celkovém objemu 157,5 m2.
2) Článek V., Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

1.
Lhůta provedení (dokončení a předání) díla:

nejpozději do 18. října 2024
3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




25 781 006,39 Kč

DPH 21 %






  5 414 011,34 Kč

Cena celkem vč. DPH 




31 195 017,73 Kč

(slovy třicet jeden milion sto devadesát pět tisíc sedmnáct korun českých, 73/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.09. 

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 11.09.2024




Za objednatele:
Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
STRABAG a. s.
příspěvková organizace

……………………………………
……………………………………


Ing. Bronislav Malý
Ing. Adam Beneš

ředitel
ředitel Oblasti Východ o. z. Morava


……………………………………



Ing. Vítězslav Bujnoch


xxxxxxx

Smlouvu prověřil: xxxxxxxxxxxxxxx[image: image1][image: image2][image: image3]
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