PO 1159/S/16 – 150/17
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. PO 1559/S/16

na akci „VFN Praha – angiografický přístroj, id. č. 235V11B001303 – stavební práce v pavilonu A8“


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:			U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena:		Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou
IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:		ČNB
		číslo účtu: xxxxxxxxxxx
jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

AB building s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68462
se sídlem:			Na Veselí 1687/45, Praha 4
zastoupena:		Ing. Jindřichem Vrzáněm, jednatelem
IČ: 25768204		DIČ: CZ25768204
bankovní spojení:		ČSOB, a.s., pobočka Praha 4
[bookmark: _GoBack]                                           číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2016, evidované u objednatele pod č. PO 1559/S/16 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 1:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je částečná změna předmětu díla o dodatečné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které vyplynuly ze změny dodavatele technologického zařízení, a dále změna termínu plnění díla. Požadavky na stavební připravenost jsou u nově vysoutěženého dodavatele angiografického kompletu zcela jiné, přičemž tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro jeho montáž a zajištění bezpečného provozu. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Na základě předchozího odstavce dochází k úpravě ceny díla uvedené čl. III, odst. 2 smlouvy, a to takto:

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH		320.291,18,-Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH		1.319.010,55,-Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH	1.596.002,77,-Kč

3. Doba plnění díla sjednaná v čl. II, odst. 3 smlouvy se upravuje následovně: 
Stavební připravenost pro dodávku a montáž angiografického kompletu bude zhotovena do 5 týdnů od předání staveniště objednatelem. Dokončovací práce budou zhotoveny do 2 týdnů po montáži angiografického kompletu.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Přílohy: 	Příloha č. 1 – Specifikace prací
	

V Praze dne: 



………………………………………			            		 …………………………………..........
za zhotovitele						za objednatele
Ing. Jindřich Vrzáň						Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
jednatel                                                                                          ředitelka


1

