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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: č. 7 

Zhotovitel: Bystroň Group a.s. 

Změnový list vystavil: Volek Pavel 

Datum:  30.6.2017 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    
 

Předmět změny: Demontáž stávající fasády a montáž nové fasády 

Popis a zdůvodnění změny:  

Po důkladné kontrole stávajícího stavu fasády, bylo zjištěny tyto skutečnosti. 

1. Přes atiku zatékalo za izolant a tím docházelo k degradaci kontaktního zateplovacího 

systému 

2. Při zatékání došlo k odtržení armovací vrstvy od izolantu a došlo k popraskání finální 

omítky 

3. Na vnějších rozích chyběly rohové profily a tím došlo k odtržení armovací vrstvy a 

docházelo k zatékání 

4. Při odkrytí soklové části bylo zjištěno, že na místo izolantu z XPS je nalepena minerální 

vata a tím docházelo ke vzlínání vody a odtržení armovací vrstvy. 

Po dohodě AD, TDS a objednatele a zhodnocení tohoto stavu, bylo dohodnuto stržení celého 

kontaktního zateplovacího, odsekání stávající nesoudržné omítky, omítnutí a nalepení nového 

kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty tl. 80mm. Dle stávajícího KZS. 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

-67.026,90 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

695.252,15 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

628.225,25 Kč 
 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum: 07.07.2017 

 
 

Datum: 07.07.2017 


