Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupen:			Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:			47813750
DIČ:			CZ47813750
bankovní spojení:			Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:			xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA, provozně-technický náměstek, tel: + 553 766 150
(dále jen „objednatel“)

2. UNICONT Opava s.r.o.
se sídlem:	Hradecká 646/4, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Vladimírem Peringerem Ph.D., jednatelem
IČO:	65142756
DIČ:	CZ65142756
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	xxx
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Jiří Nevřela, tel.: 702 018 050

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.1.2024 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: OPA/FMP/2023/06/Pavilon W, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 10.5.2024 Dodatek č.1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“), dále dne 3.7.2024 Dodatek č.2 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 2“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že během stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. V průběhu stavebních prací byly rovněž zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, mající charakter nepodstatných změn Díla. V této souvislosti bude nezbytné provést mimo jiné následující práce: zpevňující nátěr stávajících venkovních omítek, doplnění hromosvodu, doplnění ústředny EPS, změna provedení a doplnění dveří v objektu dle požadavku objednatele. Z důvodu zatečení do 1.PP po přívalovém dešti bude nutné v 1.PP opravit omítky včetně uzavření podlah proti vlhkosti, kdy tyto nepředvídané práce v 1.PP budou mít rovněž dopad na harmonogram a termín realizace díla.

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

II.
Změna smlouvy

1. V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 9., který zní:

„9.4 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 13, 13a, 13b, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21a, 22, 23 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy“

„9.5 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 13c, 15b, 17b, 18b, 20, 24 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy“
  
2. V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 	 6 390 177,16 Kč 
DPH 21 % 		1 341 937,20 Kč 
Cena včetně DPH 	7 732 114,36 Kč 
Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy“.    

Rekapitulace ceny celkem:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo:  	            	        	4 954 867,68  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD :           	  140 572,31  Kč bez DPH                                   
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 ke SoD :           	 799 874,42   Kč bez DPH                                   
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 3 ke SoD :           	 494 862,75  Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD: 	           			       6 390 177,16  Kč bez DPH „                                                            
	
3. V článku XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje bod 8 o následující:

„Příloha č. 5 : Změnové listy č. 13, 13a, 13b, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21a, 22, 23 a 13c, 15b, 17b, 18b, 20, 24 včetně položkového rozpočtu“

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. 13, 13a, 13b, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21a, 22, 23 a 13c, 15b, 17b, 18b, 20, 24  včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č.5  nedílnou součástí SoD.

4. V článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění bod 1., který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 11.10.2024 a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti bez změny. 
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu


Příloha: - Změnové listy č. 13, 13a, 13b, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21a, 22, 23 a 13c, 15b, 17b, 18b, 20, 24  včetně položkových rozpočtů. 



[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 13.9.2024                               	V Opavě 9.9.2024



Za objednatele:					   Za zhotovitele:




……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Vladimír Peringer Ph.D.
ředitel							jednatel
Klasifikace informací: Neveřejné

Klasifikace informací: Neveřejné

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na stavbu „Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce K VZ OPA/FMP/2023/06/Pavilon W“Klasifikace informací: Neveřejné



