
k, OAKI [Ill/Ill1Il/I/Il/IIIII/F/IIII/lI/I
ze dne 10.3.2017 LCR0779316

uzavi‘ené mezi Lesy éeské republiky s.p., Kfi Brno /objednavatelem/
a SWIETELSKY stavebnl' s.r.o. Izhotovitelem/

1. Pfedmét smlouvy se neméni: ,,LC Hraniéni - realizace“

2. Na zékladé dodateéného poiadavku lesni sprévy Buéovice, se méni rozsah praci.
Jedné se 0:
— Vynechéni zemniho rigolu V km 3,257

- - Zména poloiky na éi§téni 41m propustkfi, a to 2 t1. nénosu do 25% prfiméru propustku, na
poloiku 5 t1. nénosu pfes 50% prfiméru propustku

- NOVé obnova 40m svodnic

Vicepréce 50 563,03 K6
Ménépréce - 18 569,00 K6
Celkem 31 944,03 Ké

Ve smyslu zékona o cenéch é. 526/1990 Sb. V platném zném', pfi dodrieni parametrfi cenove’
nabidky zhotovitele ze dne 13.12.2016, V souladu se znénim ustanoveni odst.2 61.1V smlouvy 0
dflo é. S916/2017/026 ze dne 10.3.2017, byla stanovena cena za Vicepréce na 31 944,03,— Ké
bez DPH.

>3. Ostatni élénky smlouvy o -d1'10 é. 8916/2017/026 ze dne 10.3.2017 zfistévaji V platnosti a haze
zmén.

Tento dodatek je vyhotoven ve étyfech vyhotovenich pro kaidou stranu dvé vyhotovem', a je
nedilnou souéésti smlouvy o dflo é. S916/20l7/026 ze dne 10.3.2017.

Pfflohy: rozpoéet s Vykazem Vymér na Vice i ménépréce

V Brné, dne 1 V1 1’; ~ 911712 Ve Valaéském Mezifiéi, dne '1 5 =95: 2017

__ ,



SOUHRNNY LIST STAVBY
Kéd: 16079-16XC-ZM

Stavba: LC HraniEm’

JKSO: CC-CZ:
Misto: Morkovice, Hoétice u LitenEic Datum: 13.12.2016

Objednatel: IC:
016:

Zhotovitel: IC: Vyplfi Udaj
Vyplfi udaj DIC: Vyplfi I'Jdaj

Projektant: 16: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIC: C200220078

Zpracovatel: IC:
lng. k DIC:

Poznémka:

Néklady Z rozpoétu 31 994,03
Ostatm’ néklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 31 994,03

DPH zékladm’ 21,0093 ze 31 994,03 6 718,75
sm’iené 15,0093 ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 38 712,78]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razftko

Objednavatel Zhotovitel

IDatum a podpis: RatkO Datum a podpis: RaZItko
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REKAPITULACE OBJEKTLol STAVBY
Kéd: 16079-16XC-ZM

Stavba: LC Hraniéni

Misto: Morkovice, Ho§tice u Litenéic

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.12.2016

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: lng.

L Kéd Objekt

1) Néklady z rozpoétfl

16076-
16XC-ZM- Dodatek 5.1 - vicepréce
D1-V

16076-
16XC-ZM- Dodatek 6.1 - ménépréce
D1-M

2) Ostatm’ néklady ze souhrnného listu
Ostatm’ néklady
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’
Vyplfi vlastm’

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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Cena bez DPH [CZK]

31 994,03

50 563,03

-18 569,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31 994,03

Cena s DPH [CZK] 7

38 712,78

61 181,27

~22 468,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38 712,78



KRYCI' LIST ROZPOCTU
Stavba: LC Hraniém’

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-V - Dodatek 6.1 - vicepréce

JKSO: CC-CZ:
Misto: Morkovice, Ho§tice u Litenéic Datum: 13.12.2016

Objednatel: IC:
DIC:

Zhotovitel: IC: Vyplfi 0daj
Vyplfi L'Jdaj DIC: Vyplfi L'Idaj

Projektant: :6: 00220073
Regioprojekt Brno, s.r.o DIC: C200220078

Zpracovatel: IC:
lng. DIC:

Poznémka:

Néklady Z rozpoEtu 50 563,03
Ostatm’ néklady 0,00

Cena bez DPH 50 563,03

DPH zékladm’ 21,00% ze 50 563,03 10 618,24
sm’iené 15,00% ze 0,00 0,00

FCena s DPH v CZK 61 181,27}

Wrojektant Zpracovatel

@tum a podpis: Razftko 4 Datum a podpis: Razitko %
Objednavatel Zhotovitel

iDatum a podpis: Razitko D
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REKAPITU LACE ROZPOCTU

Stavba: LC Hram‘Em’

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-V - Dodatek 6.1 - vicepréce

Misto: Morkovice, Ho§tice u Litenéic Datum: 13.12.2016

Objednatel: ' Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zhotovitel: Vyplfi (Jdaj Zpracovatel: Ing.

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 50 563,03

HSV - Préce a dodévky HSV 50 563,03
1 - Zemm’ préce 1 004,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemm’ 42 752,00
9 - Ostatm’ konstrukce a préce, bourém’ 6 703,50
998 - PFesun hmot 103,53

VP - Vicepréce 0,00

2) Ostatni néklady 0,00
ZaFizem' staveniEté 0,00
Projektové préce 0,00
Uzemm’ vlivy 0,00
Provozm' vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
KompletaEm’ Einnost 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 50 563,03
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ROZPOéET
Stavba: LC HraniEm’

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-V - Dodatek 6.1 - vicepréce

Misto: Morkovice, Ho§tice u LitenEic Datum: 13.12.2016

Objednatel: Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zhotovitel: Vyplfi Udaj Zpracovatel: lng. OndFej Sevéik

[PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

ékl d Z roz oétuN a V P 50 563,03
HSV - Préce a dodévky HSV 50 563,03

1 - Zemm’ préce 1 004,00
1 K 113205111 Vytrhom ocelovych svodmc kotvenych do ) m 40,000 25,10 1 (”40%

sypamny

8*5 40,000

SouEet 40,000

4 - Vodorovné konstrukce , 0,00
5 - Komunikace pozemm’ 42 752,00

1:) K [597311121 Svodnice ocelové typ 120 kotvené do sypaniny I m 1 40,000! 1 068,80 42 752,0fl
8*5 40,000

SouEet 40,000

9 - Ostatni konstrukce a préce, bourém’ 6 703,50
Ci§téni propustkfi strojné tlakovou vodou D do3 K 938902432 1000 mm pfi tl nénosu do 75% DN m 41,000 163,50 6 703,50

"TP1 km O,116"7 7,000

"TP2 km 0,237 "7 7,000

"TP5 km 1,248 "7 7,000

" TP7 km 1,716 "7 7,000

" TP8 km 2,270 " 6 6,000

" TP1O km 2,612 " 7 7,000

SouEet 41,000

998 - PFesun hmot 103,53' ’77resun‘nmonmrpuwunn Komunmace S Krytem
4 K 998225111 2 kamene, monolitickym betonovym nebo t 2,260 31,81 71,89

5ivir‘m'lm
Pfi’platek k pFesunu hmot pro pozemm’

5 K 998225193 komunikace s krytem z kamene, iiviEnym, t 2,260 14,00 31,64
betonovy'Im do 3000 m

VP - Vicepréce 0,00
T K

K

K
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: LC Hraniém’

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-M - Dodatek 6.1 - ménépréce

JKSO: CC-CZ:
Mfsto: Morkovice, Ho§tice u Litenéic Datum: 13.12.2016

Objednatel: IC:
016

Zhotovitel: IC: Vyplfi udaj
Vyplfi l'Jdaj DIC: Vyplfi Udaj

Projektant: IC: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIC: CZ00220078

Zpracovatel: IC:
mg. c':

Poznémka:

Néklady z rozpoEtu -18 569,00
Ostatm’ naklady 0,00

Cena bez DPH -18 569,00

DPH Zékladni 21 ,OO% ze ~18 569,00 -3 899,49
sniiena 15,0096 ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK -22 468,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko \D_atum apodpis: Razitko

aBjkednavatel Zh

Datum a podpis: Razitko _,; Datum a podpis: Razitko
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REMPITU LACE ROZPOCVZTU

Stavba: LC Hram'ém'

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-M - Dodatek 5.1 - ménépréce

Misto: Morkovice, Ho§tice u Litenéic Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplfi l'Jdaj Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoétu

HSV - Préce a dodévky HSV
4 - Vodorovné konstrukce
9 - 0statm’ konstrukce a préce, bourém’
998 - PFesun hmot

VP - Vicepréce

2) Ostatm’ néklady
ZaFizem’ stavem’Eté
Projektové préce
Uzemm’ vlivy
Provozm' vlivy
Jiné VRN
KompletaEm’ Einnost

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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13.12.2016

Regioprojekt Brno, s.r.o
Ing.

Cena celkem [CZK]

-18 569,00

-18 569,00
‘12 445,20
-6117,20

-6,60

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-18 569,00



ROZPOCET
Stavba: LC Hraniém’

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-M - Dodatek 6.1 - ménépréce

Misto: Morkovice, Ho§tice u LitenEic Datum: 13.12.2016

Objednatel: Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zhotovitel: Vyplfi L’Jdaj Zpracovatel: lng.

[PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]?

Naklady z rozpoctu -18 569,00

HSV - Préce a dodévky HSV -18 569,00
4 - Vodorovné konstrukce -12 445,20

[ 1 I K ‘RP14 Rigol zemm’ s dFevénf/m prahem E 5000 mm I m I 5,000} -2 489,04 -12 445,20
Poloika vychdzi z poloiky 597591221

"R1 km 3,257 - vpravo" 5*1 5,000

SouEet 5,000

9 - Ostatm’ konstrukce a préce, bourém’ -6 117,20
Ci§téni propustkfi strojné tlakovou vodou D do) 2 K 938902412 1000 mm pfi tl nénosu do 25% DN m 41,000 149,20 6 117,20

" TP1 km 0,116 " 7 7,000

" TPZ km 0,237 " 7 7,000

" TP5 km 1,248 " 7 7,000

" TP7 km 1,716 " 7 7,000

" TP8 km 2,270 " 6 6,000

" TP10 km 2,612 " 7 7,000

Souéet 41,000

998 - PFesun hmot -6,60
r'resun HINDI pro [JULUIIIIII KOmUaaCe S Krytem

3 K 998225111 2 kamene, monolitickflm betonovym nebo t 0,144 -31,81 ~4,58
fivifm'lm
Pfi'platek k pFesunu hmot pro pozemm'

4 K 998225193 komunikace s krytem z kamene, iiviEnym, t 0,144 -14,00 ’2,02
betonovf/m do 3000 m

VP - Vicepréce
K

K

K
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