Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupen ve věcech smluvních:		Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
zastoupen ve věcech technických: 	Ing. Jan Vaněk, Ph.D., provozně-technický náměstek
IČO:			47813750
DIČ:			CZ47813750
bankovní spojení:			Komerční banka a.s.
číslo účtu:	xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA, provozně-technický náměstek, tel: + 553 766 150
(dále jen „objednatel“)

2.  HOCHTIEF CZ a. s.		
se sídlem:			Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupena:			David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava 
			Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava
IČO:			46678468
DIČ:			CZ46678468
bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:		xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B/6229	

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx
(dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 31.8.2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: OPA/MT/2023/01/koridory, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 17.5.2024 Dodatek č.1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště, zahájení stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. Po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele a skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Je nutné:

· z důvodu možnosti doplnění kabelů do kabelových žlabů nad podhledem koridoru a revizí a oprav po dokončení díla osadit 34 ks revizních dvířek (ZL č. 10)
· odečíst neprovedené zpětné zadláždění chodníku před pavilonem V, zadláždění bude realizováno objednatelem jako samostatná akce celkové úpravy vstupu do pavilonu V (ZL č. 11)
· v rámci realizace díla dále objednatel požaduje nad rámec díla dodání systému pro řízení regulace klimatizace a otvírání oken a jeho napojení na stávající dispečink MaR, jedná se o změnu nepodstatnou, kterou nelze v rámci záruky díla realizovat samostatně ( ZL č. 12) 
· po demontáži části stávající prosklené fasády bylo zjištěno, že je nutné demontovat a následně upravit ještě jedno krajní pole fasády (ZL č. 13)

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

II.
Změna smlouvy

1. V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

„8.3 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 10, 12 a 13 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha č. 4 tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy
8.4 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém  listu č. 11, 12 včetně položkového rozpočtu, který jako příloha č. 4 tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy.“ 

2. V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 123 616 715,62 Kč bez DPH (slovy: stodvacettřimiliónůšestsetšestnácttisícsedmsetpatnáct korun a šedesátdva haléřů)
Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy    



Rekapitulace ceny celkem:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo:  	            	      121 996 189,02  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD :                1 002 590,31  Kč bez DPH                                   
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 ke SoD :                   617 936,29  Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD: 	           			       123 616 715,62 Kč bez DPH „                                                            
	
3. V článku XX. Závěrečná ujednání se doplňuje bod 12 o následující:
„Příloha č. 4 : Změnové listy č. 10 až 13, včetně položkového rozpočtu“

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. 10 až 13, včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č. 4 nedílnou součástí SoD.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1st Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.2nd Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha: - Změnové listy č. 10 až 13, včetně položkových rozpočtů. 


[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 23.9.2024                              	V Ostravě dne 3.9.2024



Za objednatele:					   Za zhotovitele:




……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				David Horák
ředitel							ředitel divize



……………………………………………..
							Ing. Martin Stančík
							obchodní ředitel divize
Klasifikace informací: Neveřejné

Klasifikace informací: Neveřejné

Dodatek č.2 smlouvy o dílo na stavbu „Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“ ev. č. objednatele: OPA/MT/2023/01/koridoryKlasifikace informací: Neveřejné



