Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře SO 01a-etapa II

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 19. 10. 2023 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: " Společnost Metrostav DIZ a PAMÁTKY TÁBOR – Dostavba plaveckého stadionu II. etapa ", kde je vedoucím společníkem: Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha a s koresp. adresou: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice, IČ: 25021915, zastoupenou předseda sboru jednatelů, Ing. XXXX, MBA a jednatelem společnosti, Ing. XXXXXX a kde je druhým společníkem: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958, zastoupenou jednatelem společnosti, Ing. XXXXXXX
ve věci realizace díla „Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře SO 01a-etapa II“.
uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a z důvodu prodloužení lhůty dokončení díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
I.
Smluvní strany – se nemění.
II.
Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 10, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
III.

Změny díla – se nemění. 

IV. 
Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran především v souvislosti s provedením dodatečných a nepředvídaných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 10, které tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž se jedná o prodloužení doby plnění pouze o dobu nezbytně nutnou pro provedení dodatečných a nepředvídaných stavebních prací.   
Původní znění čl. V. odst. 1:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
· předání a převzetí prostoru staveniště: 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace díla   

předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

· zahájení realizace díla: 15. 5. 2024 
· dokončení díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla a uvedení díla do zkušebního provozu: do 15. 10. 2024
Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
Plnění povinností ve vztahu k realizaci předmětu plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí zadavatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po doručení rozhodnutí o přidělení dotace. V případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci nebo v případě nezajištění jiných finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla, pozbyde uzavřená smlouva bez dalšího účinnosti a smluvní strany jí nebudou dále vázány, a tedy zadavatel v tomto případě neučiní písemnou výzvu k předání a převzetí prostoru staveniště, aniž by si byly smluvní strany povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků bude zadavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. Uzavřená smlouva pozbývá účinnosti k okamžiku, kdy objednatel prokáže zhotoviteli nepřidělení dotačních prostředků či nezajištění jiných finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla.
čl. IV.2 a čl. IV.3 se nemění.
Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
· předání a převzetí prostoru staveniště: 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace díla   

předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

· zahájení realizace díla: 15. 5. 2024 
· dokončení díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla a uvedení díla do zkušebního provozu: do 31. 10. 2024
Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
Plnění povinností ve vztahu k realizaci předmětu plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí zadavatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po doručení rozhodnutí o přidělení dotace. V případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci nebo v případě nezajištění jiných finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla, pozbyde uzavřená smlouva bez dalšího účinnosti a smluvní strany jí nebudou dále vázány, a tedy zadavatel v tomto případě neučiní písemnou výzvu k předání a převzetí prostoru staveniště, aniž by si byly smluvní strany povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků bude zadavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. Uzavřená smlouva pozbývá účinnosti k okamžiku, kdy objednatel prokáže zhotoviteli nepřidělení dotačních prostředků či nezajištění jiných finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla.
čl. IV.2 a čl. IV.3 se nemění.
V.
Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 10, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
Původní znění čl. V. odst. 1:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

45 870 685,00 Kč

DPH


9 632 843,85 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

55 503 528,85 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.
Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

48 806 070,32 Kč
DPH


10 249 274,77 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH

59 055 345,09 Kč
čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.
VI.
Fakturace a plnění – se nemění.
VII.
Provádění díla – se nemění.
VIII.
Dodání díla a přejímka – se nemění.
IX. 
Záruka na dílo – se nemění.
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
XI.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XII.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2023 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 10
Příloha č. 2 – Upravený harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění
	V Táboře:
	
	V Praze:

	Za objednatele: 2.10.2024
	
	Za zhotovitele: 2.10.2024

	
	
	

	Mgr. Jan Benda, MBA

jednatel 

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
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