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DODATEK  č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 2016/02/107/He, uzavřené dne 27.06.2016  

 

 
S m l u v n í   s t r a n y: 

 
 
 

 
1. OBJEDNATEL:  Město TŘINEC 

adresa:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
zastoupeno:  RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
jednání ve věcech: 

a) Smluvních:  RNDr. Věra Palkovská, starostka města 
b) Technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 

Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby 
Daniel Heczko, referent odboru investic 

c) Reklamací:  Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
Zdeňka Nováková, referent odboru investic 

telefon:   558 306 111 
fax:   558 306 143 
e-mail:   sekretariat@trinecko.cz 
IČ:    002 97 313 
DIČ:   CZ00297313 
Bankovní spojení:            Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec 
č. účtu:   1621-781/0100 

 
 

 
 
2. ZHOTOVITEL:  AK plus Novostav s.r.o. 

 
Zapsána:   v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928 
zastoupena: Slavomírem Byrtusem, jednatel společnosti 
jednání ve věcech: 

a) Smluvních  Slavomír Byrtus, jednatel společnosti 
b) Technických Slavomír Byrtus, jednatel společnosti 
c) Reklamací  Slavomír Byrtus, jednatel společnosti 

se sídlem:   Jablunkovská 410, 739 61 Třinec 
IČ:    25368052 
DIČ:   CZ25368052 
telefon:   xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:  KB Třinec 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
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I. 
Předmět dodatku 

 
Z důvodu špatného stavu nosných prvků střechy (sociální přístavba), je nutné provést její 
kompletní výměnu, včetně provedení nového jímacího vedení hromosvodu. V rámci výstavby 
byla provedena revize stávající vzduchotechniky v sociální přístavbě, byl zjištěn nevyhovující 
stav a nutnost provedení nových rozvodů a vyústění.  V části stávajících kamenného soklu 
byla z důvodu vlhkosti provedena záměna technologie oprav. Nyní bude v této části 
proveden kontaktní zateplovací systém. Pro zajištění správné funkčnosti střešní krytiny je 
nutno provést oplechování okapové hrany v šířce 1000mm oproti 500mm jak je uvedeno 
v PD. Stávající otvory pro nové dveře musí být rozšířeny, aby splňovaly stávající normy. Pro 
napojení nového svodového potrubí je nutné provést přemístění stávajících lapačů střešních 
splavenin. Toto si vyžádá navýšení ceny o 722.741,46 Kč bez DPH.  
Na základě skutečného zaměření provedených prací a změny provádění části střechy byla 
provedena revize výměr. Toto si vyžádá snížení ceny o 260.504,63 Kč bez DPH.    
 
Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 462.236,83 Kč bez DPH. 
    
V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo 
č. 2016/02/107/He na stavbu „PZŠ Nádražní, Třinec – oprava atiky budovy B včetně 
výměny oken“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.06.2016: 
 
 

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena díla bez DPH    5 435 427,83 
  
 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 

 
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 
a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, nebude použit.  
 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2260 ze dne 

29.08.2016.  
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V Třinci dne  14.9.2016     V Třinci dne 14.9.2016 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
..........................................     ..................................... 
RNDr. Věra Palkovská     Slavomír Byrtus 
starostka města      jednatel společnosti 
 
  
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 


