
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1  KNTB - Budova 32 změna OS v 1.NP - gynpor 19 dny? 12.09. 24 30.09. 24
2 Dokončovací práce 19 dny? 12.09. 24 30.09. 24
3 1.NP - prostory mimo OPS 16 dny 12.09. 24 27.09. 24
4 malby 7 dny 12.09. 24 18.09. 24
5 PVC 7 dny 12.09. 24 18.09. 24
6 SDK - D+M m.č. 1.18 4 dny 14.09. 24 17.09. 24
7 strop 1.18 2 dny 18.09. 24 19.09. 24
8 montáž ramp 2 dny 18.09. 24 19.09. 24
9 obklad 5 dny 12.09. 24 16.09. 24

10 nerezový nábytek 2 dny 16.09. 24 17.09. 24
11 lamino nábytek 4 dny 16.09. 24 19.09. 24
12 kompletace VZT 9 dny 17.09. 24 25.09. 24
13 kompletace SIL, SLP 8 dny 12.09. 24 19.09. 24
14 kompletace ZTI 5 dny 16.09. 24 20.09. 24
15 montáž dveří 3 dny 19.09. 24 21.09. 24
16 záklop stropů, vč.osazení kolejnic pro závěsy 2 dny 26.09. 24 27.09. 24
17 Úklid stavby 1 den 27.09. 24 27.09. 24
18 1.NP - ČP (OPS) 12 dny 12.09. 24 23.09. 24
19 PVC 2 dny 16.09. 24 17.09. 24
20 stativy 4 dny 12.09. 24 15.09. 24
21 kompletace elektro 3 dny 13.09. 24 15.09. 24
22 rastr OPS 2 dny 16.09. 24 17.09. 24
23 záklop stropů 3 dny 20.09. 24 22.09. 24
24 montáž nábytku 2 dny 18.09. 24 19.09. 24
25 tmelení 2 dny 23.09. 24 24.09. 24
26 1.PP + schodišťový prostor 19 dny 12.09. 24 30.09. 24
27 SDK - příčky, strop 5 dny 12.09. 24 16.09. 24
28 kompletace reg.uzlů MaR 7 dny 12.09. 24 18.09. 24
29 izolace regulačních uzlů 3 dny 19.09. 24 21.09. 24
30 kompletace rozvaděče MaR, SIL 6 dny 19.09. 24 24.09. 24
31 zprovoznění, funkční zkoušky, regulace VZT 4 dny 25.09. 24 28.09. 24
32 validace ČP 2 dny 29.09. 24 30.09. 24
33 Předání díla (bez dokladové části) 0 dny 30.09. 24 30.09. 24 30.09.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Čt 12.09. So 14.09. Po 16.09. St 18.09. Pá 20.09. Ne 22.09. Út 24.09. Čt 26.09. So 28.09. Po 30.09.
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