[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZZR-2024-00-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 2024/5010/0163
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP ; 466 859 148, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz
, technikem odd. investic a technické zprávy, odbor majetku a investic
MmP; tel. 466 859; 731 632 215; e-mail:
IČO:00274046	DIČ:CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")
a
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Zhotovitel:	MARHOLD a.s.
Se sídlem:	Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	., členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních:	, členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	, členem představenstva
Odpovědný stavbyvedoucí:	k, č. autorizace: 20572
Tel:
IČO: 15050050	DIČ: CZ15050050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2583
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.;
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]I.
Smluvní strany mezi sebou dne 14.6.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-006-1 (dále jen „SOD"), jejímž předmětem je rekonstrukce školní jídelny a kuchyně včetně zázemí v objektu ZŠ Spořilov č.p. 1287 ul. Kotkova v Pardubicích, (dále jen „DÍLO").
Při vlastní realizaci akce „ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro ČÁST 1: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků " bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu areálových rozvodů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu sjeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského,
stavebně technického a estetického standardu.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]II.
Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši 507 324, 27 Kč bez DPH.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 01 a č.02, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:
Změnový list č. 01
Změna části realizovaného díla obsahuje přeložení stávající trasy vytápění objektu jídelny a částečně prostoru varny. Změna byla vyvolána kolizí vedení stávajícího přívodního potrubí ústředního vytápění s nově instalovanou technologií gastro, tato změna bude zároveň přínosem pro uživatele objektu s výhledem na další případné rozšíření objektu jídelny.
Změnový list č. 01 - Změna uložení topenářských rozvodů a ZTI
(méněpráce + vícepráce)	182 486,82 Kč bez DPH
Změnový list č. 02
Změna části realizovaného díla obsahuje demontáž stávajícího rákosového podhledu, dodatečného vyztužení stropní konstrukce na základě provedené prohlídky statikem a provedení nového celoplošného sádrokartonového podhledu v prostoru varny a kazetového podhledu v prostoru jídelny.
Změna byla vyvolána špatným technickým stavem stávajícího rákosového podhledu, jehož posouzení bylo provedeno pří provádění nutných bouracích pracích a nutností provedení dodatečného vyztužení stropní konstrukce v místě schodiště do 2NP.
Změnový list č. 02 - Úprava stropu protipožární omítkou a umístění kazetového podhledu (méněpráce + vícepráce)	324 837,45 Kč bez DPH
Podrobná rekapitulace dodatku č. 1
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 01
	182 486,82
	-45 725,60
	228 212,42

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 02
	324 837,45
	-92 481,96
	417 319,41

	
	
	
	

	
	
	celkem méněpráce
	celkem vícepráce

	Celková cena dodatku č.1 bez DPH
	507 324,27
	-138 207,56
	645 531,83


Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, a to následovně:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo takto:
Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH 9.795.000,00 Kč
Cena ZL č. 01 a č. 02 (vícepráce a méněpráce) bez DPH 507.324, 27 Kč
Celková cena za DÍLO dle Dodatku č. 1 bez DPH 10.302.324,27 Kč

DPH 21%2.163.488,10 Kč
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.l	12.465.812,37 Kč vč. DPH
(slovy: dvanáct milionů čtyři sta šedesát pět tisíc osm set dvanáct korun českých třicet sedm haléřů)
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-006-1 ze dne 14.6.2024 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 4.9.2024 č. usnesení R/ 4105 /2024.
Příloha č. 1: Změnové listy č. 01 a č.02
V Pardubicích dne 	 V	Pardubicích dne	
za objednatele	za zhotovitel
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro
ČÁST 1: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků
Dodatek č. 1

ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro
ČÁST 1: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků
Dodatek č. 1

Jakub Kousal, DiS.
člen představenstvaBc. Jan Nadrchal primátor města

[image: ]
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MAGISTRÁ MŠTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro

	Změnový list č. 1
	SOD č.: OVZ-VZZR-2024-006-1

	Popis změny:
Změna uložení topenářských rozvodů a ZTI.



Podrobný popis příčiny změny:
Změna části realizovaného díla obsahuje přeložení stávající trasy vytápění objektu jídelny a částečně prostoru varny. Změna byla vyvolána kolizí vedení stávajícího přívodního potrubí ústředního vytápění s nově instalovanou technologií gastro, tato změna bude zároveň přínosem pro uživatele objektu s výhledem na další případné rozšíření objektu jídelny.
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Popis způsobu ocenění změny:
Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu, nebo dle sestavy URS 2024 01. V případě ÚRS cen je dle smlouvy ještě zahrnuta sleva 10%. R — položky jsou ceněny dle cenové nabídky od dodavatele.
Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ-VZZR-2024-006-1
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]Odkazy:
Příloha č. 1 - rozpočet (vícepráce, méněpráce)
Technik OITS OMI MmPT
TDI:	]
Dne : //	Podpis:
Stanovisko projektanta: PRODIN a.s
Odsouhlaseno na stavbě při kontrolním dnu.

	Stanovisko zhotovitele: MARHOLD a.s
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Ocenění dohodnuté změny:
Cena víceprací činí:	228 212,42 Kč bez DPH	276 137,03 Kč	s	DPH
Cena méněprací činí:	-45 725,60 Kč bez DPH	-55 327,98 Kč	s	DPH
Výsledná cena činí:	182 486,82 Kč bez DPH	220 809,05 Kč	s	DPH

	Původní celková cena díla:
	Celková cena díla včetně ZL č.l:

	Bez DPH:	9 795 000,00 Kč
Včetně DPH: 11 851 950,00 Kč
	Bez DPH:	9 977 486,82 Kč
Včetně DPH:	12 072 759,05 Kč

	Navrhovaná změna celkové ceny díla (vč. ZL č.l)

	Bez DPH:	9 977 486,82 Kč
Včetně DPH:	12 072 759,05 Kč

	Způsob finančního krytí změny: ZS Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	v -z z	 Datum:	r9 ^*^4

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
_£c>«-v A/		

	Přílohy: 1
	Počet/listů:

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Podpis:		
Datum:
	Podpis: Zhotovitele
Podpis:	#	
Převzal dne:





[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro Objekt:
5010/24/022 (1) -ZL1 - Úprava topení a ZTI
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	17.7.2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	182 486,82

	DPH základní
snížená
	Základ daně
182 486,82
0,00
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Výše daně 38 322,23 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	220 809,05



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Zhotovitel



Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Strana # z 5

Strana # z 5

[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro Objekt:
5010/24/022 (1) - ZL1 - Úprava topení a ZTI
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 7. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	182 486,82

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	18 664,08

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	18 664,08

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	163 822,74

	713 - Izolace tepelné
	
	8 341,13

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	19 742,63

	723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	745,50

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	4 815,50

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	175 903,58

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	-45 725,60



[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro Objekt:
5010/24/022 (1) -ZL1 - Úprava topení a ZTI
Místo:Datum:	17.7.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	182 486,82

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	18 664,08

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	18 664,08

	1
	K
	974029132
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm
	m
	14,000
	245,58
	3 438,12 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
	
	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a sirky do 70 mm
	
	
	
	

	11
	K
	974029132
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm
	m
	62,000
	245,58
	15 225,96 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
	
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	163 822,74

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	8 341,13

	5
	K
	713463121
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x
	m
	14,000
	45,92
	642,88 CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami
	
	
	
	

	
	PP
	
	potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá
	
	
	
	

	32
	K
	713463121
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x
	m
	100,000
	45,92
	4 592,00 CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami
	
	
	
	

	
	PP
	
	potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá
	
	
	
	

	33
	K
	998713202
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	5,000
	621,25
	3 106,25 SoD

	
	
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny
	
	
	
	

	
	pp
	
	vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s (.žitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	19 742,63

	3
	K
	722130234
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32
	m
	14,000
	628,05
	8 792,70 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32
	
	
	
	

	4
	M
	28377116
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm
	m
	14,000
	25,20
	352,80 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm
	
	
	
	

	2
	K
	722130802
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40
	m
	14,000
	83,92
	1 174,88 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
	
	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40
	
	
	
	

	28
	M
	28377116
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm
	m
	20.000
	25,20
	504.00 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm
	
	
	
	

	29
	M
	28377112
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/13mm
	m
	24.000
	19,35
	464.40 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/13mm
	
	
	
	

	30
	M
	28377104
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/13mm
	m
	30,000
	15,75
	472.50 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
	
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/13mm
	
	
	
	

	31
	M
	28377105
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/13mm
	m
	15,000
	15.57
	233.55 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/13mm
	
	
	
	

	12
	K
	722130802
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40
	m
	62,000
	83,88
	5 200,56 CSÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40
	
	
	
	

	7
	K
	722182013
	Podpůrný žlab pro potrubí D 32
	m
	14,000
	124,25
	1 739,50 SoD

	
	pp
	
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32
	
	
	
	

	8
	K
	722220233
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem
	kus
	2,000
	186,38
	372,76 SoD

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"
	
	
	
	

	10
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50
	m
	14,000
	12,43
	174,02 SoD

	
	PP
	
	Zkoušky proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	
	
	
	




	PČ Typ
	i	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	9
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
	m
	14.000
	18,64
	260,96 SoD

	
	pp
	
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	
	
	
	

	
	D
	723
	Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	
	
	745,50

	G
	K
	723231163
	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
	kus
	2,000
	372,75
	745,50 SoD

	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185’C plnoprútokové vnitřní závit těžká řada G 3/4”
	
	
	
	

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	4 815,50

	22
	K
	733224223
	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm
	kus
	12,000
	I
198,35
	2 380,20 CSÚRS 2024 01

	
	pp
	
	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných 0 18/1
	
	
	
	

	26
	K
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5
	m
	98,000
	24,85
	2 435,30 SoD

	
	pp
	
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5
	
	
	
	

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	175 903,58

	25
	K
	155456.123-R
	Montáž ocelového spoje ocel-Cu
	kus
	16,000
	3 221,64
	51 546,24 R-položka

	
	pp
	
	Montáž ocelového spoje ocel-Cu
	
	
	
	

	24
	K
	735159320
	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm
	kus
	6,000
	3 727,52
	22 365,12 SoD

	
	pp
	
	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm
	
	
	
	

	13
	K
	735291800
	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu
	kus
	24,000
	99,40
	2 385,60 SoD

	
	pp
	
	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
	
	
	
	

	14
	M
	19632376
	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 22 tl stěny 1,5mm
	m
	30,000
	438,30
	13 149,00 CSÚRS 2024 01

	
	pp
	
	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 22 tl stěny 1,5mm
	
	
	
	

	15
	M
	19632696
	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D28tl stěny 1,5mm
	m
	24,000
	446,40
	10 713,60 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
	
	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,5mm
	
	
	
	

	16
	M
	19632716
	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 35 tl stěny 1,5mm
	m
	20,000
	553,50
	11 070,00 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
	
	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 35 tl stěny 1,5mm
	
	
	
	

	17
	M
	19632365
	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 18 tl stěny 1,0mm
	m
	15,000
	198,90
	2 983,50 CSÚRS 2024 01

	
	PP
	
	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 18 tl steny I.Omm
	
	
	
	

	27
	M
	733XP01
	Topná, provozní a dilatační zkouška
	h
	24,000
	124,25
	2 982,00 SoD

	
	pp
	
	Topná, provozní a dilatační zkouška
	
	
	
	

	18
	M
	734AX01
	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení a pevným nastavením, dodávka vč. montáže
	kus
	6,000
	1 180,38
	7 082,28 SoD

	
	pp
	
	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizeni a pevným nastavením, dodávka vč. montáže
	
	
	
	

	20
	M
	734AX04
	Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" přímý pro samotížné soustavy vč. montáže
	kus
	6,000
	745,50
	4 4 73,00 SoD

	
	PP
	
	Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" přímý pro samotížné soustavy vč. montáže
	
	
	
	

	19
	M
	734AX02
	Nastavovací klíč termostatické hlavice
	kus
	1,000
	186,38
	186,38 SoD

	
	PP
	
	Nastavovací klič termostatické hlavice
	
	
	
	

	21
	M
	734AX03
	Svěrné Sroubení otopných těles pro měděné trubky 15x1 vč. montáže
	kus
	12,000
	62,13
	745,56 SoD

	
	PP
	
	Svěrné šroubeni otopných těles pro měděné trubky 15x1 vč. montáže
	
	
	
	

	23
	M
	735XCT03
	těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1200 mm
	kus
	6,000
	7 703,55
	46 221,30 SoD

	
	pp
	
	těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33V600 L1200 mm
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-45 725,60

	34
	K
	783601341
	Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru
	m2
	-50,000
	43,49
	-2 174,50 SoD

	
	pp
	
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěnim bezoplachovým
	
	
	
	

	35
	K
	783601345
	Odmaštěni litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru
	m2
	-50,000
	37,28
	-1 864,00 SoD

	
	pp
	
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným
	
	
	
	

	36
	K
	783601441
	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru
	m2
	-50,000
	31,06
	-1 553,00 SoD

	
	pp
	
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištěni ometením
	
	
	
	

	37
	K
	783606823
	Odstraněni nátěrů z litinových otopných těles odstraňovačem nátěrů z s obroušením
	m2
	-50,000
	124,25
	-6 212,50 SoD

	
	pp
	
	Odstraněni nátěrů z otopných těles litinových odstraňovačem nátěrů s obroušením
	
	
	
	

	38
	K
	783606824
	Odstraněni nátěrů z litinových otopných těles okartáčováním
	m2
	-50,000
	62,13
	-3 106,50 SoD

	
	pp
	
	Odstraněni nátěrů z otopných těles litinových okartáčováním
	
	
	
	

	39
	K
	783606863
	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů
	m
	-60.000
	124,25
	-7 455.00 SoD


Odstraněni nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	40
	K
	783614141
	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles
	m2
	-50,000
	62,13
	-3 106,50
	SoD

	
	pp
	
	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický
	
	
	
	
	

	41
	K
	783614651
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm
	m
	-60,000
	37,28
	-2 236,80 SoD

	
	pp
	
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
	
	
	
	
	

	42
	K
	783617147
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles
	m2
	-50,000
	I
99,40
	-4 970,00
	SoD

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický
	
	
	
	
	

	43
	K
	783617601
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	-60,000
J		.	!
	62,13
	-3 727,80
	SoD

	
	pp
	
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	
	

	44
	K
	783652141
	Tmelení litinových otopných těles polyesterovým tmelem
	m2
	-50,000
	186,38
	-9 319,00
	SoD

	
	pp
	
	Tmelení otopných těles včetně přebroušeni tmelených míst litinových, tmelem polyesterovým
	
	
	
	
	



[image: ]
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁ MŠTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro

	Změnový list č. 2
	SOD č.: OVZ-VZZR-2024-006-1

	Popis změny:
Úprava stropu protipožární omítkou + Kazetový podhled



Podrobný popis příčiny změny:
Změna části realizovaného díla obsahuje demontáž stávajícího rákosového podhledu, dodatečného vyztužení stropní konstrukce na základě provedené prohlídky statikem a provedení nového celoplošného sádrokartonového podhledu v prostoru varny a kazetového podhledu v prostoru jídelny.
Změna byla vyvolána špatným technickým stavem stávajícího rákosového podhledu, jehož posouzení bylo provedeno pří provádění nutných bouracích pracích a nutností provedení dodatečného vyztužení stropní konstrukce v místě schodiště do 2NP.
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Popis způsobu ocenění změny:
Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu, nebo dle sestavy URS 2024 01. V případě URS cen je dle smlouvy ještě zahrnuta sleva 10%. R — položky jsou ceněny dle cenové nabídky od dodavatele.
Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ-VZZR-2024-006-1
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Odkazy:
Příloha č. 2 - rozpočet (vícepráce, méněpráce)
		
Technik OITS OMI MmP:
TDI:
Dne :	* IdJ-h	Podpis:

	Stanovisko projektanta: PRODIN a.s
Odsouhlaseno na stavbě při kontrolním dnu.

	Stanovisko zhotovitele: MARHOLD a.s
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Ocenění dohodnuté změny:
Cena víceprací činí:	417 319,41 Kč	bez DPH	504 956,49 Kč	s	DPH
Cena méněprací činí:	-92 481,96 Kč	bez DPH	-111 903,17 Kč	s	DPH
Výsledná cena činí:	324 837,45 Kč	bez DPH	393 053,32 Kč	s	DPH

	Původní celková cena díla:
	Celková cena díla včetně ZL č.l a ZL č.2:

	Bez DPH:	9 795 000,00 Kč
Včetně DPH: 11 851950,00 Kč
	Bez DPH:	10 302 324,27 Kč
Včetně DPH:	12 465 812,36 Kč

	Navrhovaná změna celkové ceny díla (vč. ZL č.l a ZL č.2)

	
	

	Bez DPH: i	10 302 324,27 Kč
	

	Včetně DPH:	12 465 812,36 Kč
	

	

	Způsob finančního krytí změny: ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	. r ,	,	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

	Přílohy: 1
	Počet/listů:
2

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Podpis: 	
Datum: Í 4/.
	Podpis: Zhotovitele
Podpis:	,	
Převzal dne:







	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	5010-24-022
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	17. 7. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	324 837,45

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	324 837,45
	68 215,86

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	393 053,31



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Zhotovitel



Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	5010-24-022

	Stavba:
	ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro

	Místo:
	Datum:	17.7.2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:

	Kód
	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů324 837,45	393 053,31
324 837,45	393 053,31

5010/24/02 ZL2 - Úprava stropu na protipožární omítkou +


2 (4)	Kazetový podhled (Varianta 3.)
Strana # z 2

Strana # z 2

[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro
Objekt:
5010/24/022 (4) - ZL2 - Úprava stropu na protipožární omítkou + Kazetový
podhled (Varianta 3.)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	17. 7. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	324 837,45

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	324 837,45
	
	21,00%
	68 215,86

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	393 053,31



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Zhotovitel


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro
	Objekt:
	
	

	5010/24/022 (4) - ZL2 - Úprava stropu na protipožární omítkou H
	H Kazetový
	

	podhled (Varianta 3.)
	
	

	Místo:
	Datum:
	17. 7. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	324 837,45

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	133 344,80

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	141 672,24

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	36 026,37

	997 - Přesun sutě
	
	30 235,95

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	191 492,65

	762 - Konstrukce tesařské
	
	11 456,51

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	180 036,14






Strana 1 z #

Strana # z 4

Strana # z 4

[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro
Objekt:
5010/24/022 (4) - ZL2 - Úprava stropu na protipožární omítkou + Kazetový
podhled (Varianta 3.)
	Místo:
	Datum:	17. 7. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:




	PČ Typ
	Kód
	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	324 337 45
D HSV	Práce a dodávky HSV	133 344,80

	19
	K
	763131-R1
	Přestěrkování stávajících podhledů
	m2	-187,600
	397,60
	-74 589,76
	SoD

	
	pp
D
	6
	Přestěrkování stávajících podhledů
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	141 672,24
	

	11
	K
	611341322
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená strojně
	m2
	192,000
	356,34
	68 417,28 CS ÚRS 2024 01

	
	pp
	
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů
	

	12
	M
	KNF.00104697-R Knauf protipožární omítka MP 75 pytel 18 kg	kus
	142,000	515,88
	73 254,96
	R-položka

	
	pp
D
	9
	MP 75, pytel 30 kg
Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 026,37
	

	1
	K
	978012191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	204,800
	I
175,91
	36 026,37
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
D
	997
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %
Přesun sutě	30 235,95
	

	2
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t	18,230
	434,88	7 927,86 SoD

	
	pp
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	

	3
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t	18,230	74,55
	1 359,05 SoD

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m
	

	4
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	18.230	273>35	4 983,17 SoD
meziskladku do 1 km se složením

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	

	5
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku .
-,l/n 41-41	l	lo,ZÓU	ZZO.OU oOU
ZKD 1 km pres 1 km

	
	pp
	
	Odvoz suti a vybouraných hrnut na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	

	6
7
21
16
20
	K
PP
K
PP
D
D
K
PP
D
K
pp
K
	997013631
997221611
PSV
762 762841812
763
763131451
763132971
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
.	t	18,230
dopravu
Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Práce a dodávky PSV
Konstrukce tesařské
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do	„
ono .	. , .	;	xi	m2	204,800
60 z hrubých prken s omítkou
Demontáž podbíjeni obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm s omítkou
Konstrukce suché výstavby
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá	„	on-
,	rn,nn	rn2	99,800
spodní kce profil CD+UD
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD. UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl 12,5 mm bez izolace
Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,5 do 1	_ _
m2 deska 1xA 12,5	US	-zU.UUU
	1 205,23	12 341,56 SoD
186,38	3 397,71 SoD
191 492,65
11 456,51
55,94	11 456,51 CS ÚRS 2024 01
180 036,14
824,72	82 307,06 CS ÚRS 2024 01
894,61	-17 892,20 CS ÚRS 2024 01




	
	pp
	
	Vyspraveni sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A
	
	
	
	

	17
	K
I	
	763'35101
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukcí
	m2
	105,000
	442,49
	46 461,45 CSÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikost kazet 600x600 mm viditelné
	
	
	
	

	18
	M
	59030570
	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl Wmm 600x600mm
	m2
	110,250
	627,30
	69 159,83 CSÚRS 2024 01


PP	podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 600x600mm
w	105*1,05'Přepočtené koeficientem množství	110,250PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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