dodatek č. 11 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
2020/29 č. z. 521





(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK
Přístaviště Hodonín

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem
Projekční sdružení Přístaviště Hodonín
Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo:















V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:







xxxx, jednatel společnosti
IČ:

















25023829
DIČ:
















CZ25023829
Peněžní ústav:










xxxx
Číslo účtu:












xxxx
Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo:















Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná:








xxxx, předseda představenstva

IČ:

















64949192

DIČ:
















CZ64949192
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 2. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. 4. 2021, dodatku č. 3 ze dne 27. 9. 2021, dodatku č. 4 ze dne 15. 2. 2022, dodatku č. 5 ze dne 21. 6. 2022, dodatku č. 6 ze dne 15. 12. 2022, dodatku č. 7 ze dne 5. 6. 2023, dodatku č. 8 ze dne 27. 9. 2023, dodatku č. 9 ze dne 18. 12. 2023 a dodatku č. 10 ze dne 29. 5. 2024 (dále též jen „Smlouva“), upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavce 6 a 7 a jsou nahrazeny novými odstavci 6 a 7 v tomto znění:
„6.
Dílčí body předmětu díla dle čl. IV odstavce 1.2 bodů B a C – 1) této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK“, číslo projektu 500 553 0009.“
„7.
Dílčí body předmětu díla dle čl. IV odstavce 1.2 bodů A, C – 2, D, E, F a G této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, číslo ISPROFOND 500 554 0002, položka „Zvýšení přístavní kapacity ve zdrži jezu Hodonín“, číslo projektu 562 553 0013.“.

2) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:
„f) bod C – 2) …................................................................................................ do 30. 09. 2024“.
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod C – 2) …................................................................................................ do 31. 12. 2024“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 2. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. 4. 2021, dodatku č. 3 ze dne 27. 9. 2021, dodatku č. 4 ze dne 15. 2. 2022, dodatku č. 5 ze dne 21. 6. 2022, dodatku č. 6 ze dne 15. 12. 2022, dodatku č. 7 ze dne 5. 6. 2023, dodatku č. 8 ze dne 27. 9. 2023, dodatku č. 9 ze dne 18. 12. 2023 a dodatku č. 10 ze dne 29. 5. 2024, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK, Změnový list č. 11, datum vydání 13. 9. 2024.
V Praze dne …………………...












V Ústí nad Labem dne …………………...
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele  .............................................
                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                             xxxx
                                             ředitel
               jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 11 SoD č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


