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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710
zástupce pro věcná jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., 724 096 184, chupik.frantisek@npu.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Martin Trokan
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 68924879, DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních i technických: Ing. Martin Trokan (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jednotlivě jako smluvní strana nebo společně jako smluvní strany 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon, tento

 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
ze dne 16. 1. 2019, č.j. smlouvy NPÚ – 391/3009/2019, ev. č. 1/391/19, ve znění dodatku č. 1 a č. 2

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), pod názvem: „NPÚ, ÚOP v Olomouci – Projektová dokumentace výstavby depozitního skladu a technického zázemí“, ev. č. NEN: N006/18/V00029887 (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo dne 16. 1. 2019, č.j. smlouvy NPÚ – 391/3009/2019, ev. č. 1/391/19, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo mj. zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru v průběhu stavby.
2. Vzhledem k tomu, že: 
· Objednatel uzavřel dne 29. 7. 2024, smlouvu o dílo, ev. č. smlouvy 37/391/2024, na provedení stavebních prací pod označením: „NPÚ, ÚOP v Olomouci – Výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“ (dále jen „Stavba“), se zhotovitelem stavby společností BBP – Kami group, tvořené vedoucím společníkem: BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 17000 Praha 7, IČO: 03875199, a společníkem 1: KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35943301,
· po zahájení Stavby byla provedena fyzická sonda, z jejíž závěrů vyplynula jiná únosnost podloží, než s jakou bylo počítáno dle zpracované projektové dokumentace dle Smlouvy,
· je nutné provést aktualizaci projektové dokumentace v části statiky, nový inženýrsko-geologický průzkum, a s tím související opravu projektové dokumentace v rozsahu základů Stavby a dále inženýrskou činnost pro změnu Stavby před dokončením,
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

Čl. II 	Předmět Dodatku
1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na provedení následujících víceprací:
Předmětem plnění je také:
· 1.1. provedení nového inženýrsko-geologického průzkumu, 
· 1.2. dle závěrů provedeného průzkumu aktualizace, resp. zpracování části projektové dokumentace pro povolení záměru ve smyslu ust. § 224 zákona č. 283/2024 Sb., stavební zákon, pro účely podání žádosti o změnu záměru (Stavby) před dokončením, a to v části statika, vč. statického výpočtu základů a výkresovou část nového založení stavby, 
· 1.3. zajištění inženýrské činnosti pro změnu Stavby před dokončením, tj. podání žádosti o změnu záměru (Stavby) před dokončením, zajištění vydání povolení změny Stavby před dokončením, zastupování Objednatele ve stavebním řízení, případná vyjádření v řízení před orgány veřejné správy, účast při jednáních či při odvolacích řízení aj.,
· 1.4. zpracování, resp. aktualizace projektové dokumentace pro provádění Stavby v části statiky v souladu s ust. § 157 odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2024 Sb., stavební zákon, včetně aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v části statiky, a kontrolního rozpočtu v této části,
 (dále jen „vícepráce“).  
2. Doba pro dokončení víceprací dle tohoto Dodatku je stanovena takto:
· 1.1. provedení nového inženýrsko-geologického průzkumu: nejpozději do 25 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku,
· 1.2. aktualizace, resp. zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru ve smyslu ust. § 224 zákona č. 283/2024 Sb., stavební zákon, pro účely podání žádosti o změnu záměru (Stavby) před dokončením, a to v části statiky: nejpozději do 42 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku,
Objednatel má v rámci akceptačního řízení na kontrolu tohoto plnění lhůtu 7 pracovních dní a Zhotovitel je povinen zapracovat případné připomínky Objednatele do 5 pracovních dní od jejich obdržení;
· 1.3. zajištění inženýrské činnosti pro změnu Stavby před dokončením:
podání žádosti o změnu záměru (Stavby) před dokončením – nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku, 
· 1.4. zpracování, resp. aktualizace projektové dokumentace pro provádění Stavby v části statiky, včetně aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v části statiky, a kontrolního rozpočtu v této části: nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku,



3. Smluvní strany se dohodly na ceně za vícepráce dle tohoto Dodatku takto:
Plnění dle čl. II odst. 1, bod 1.1. Dodatku	55.000,- Kč bez DPH
Plnění dle čl. II odst. 1, bod 1.2. Dodatku	45.000,- Kč bez DPH
Plnění dle čl. II odst. 1, bod 1.3. Dodatku	25.000,- Kč bez DPH vč. správního poplatku
Plnění dle čl. II odst. 1, bod 1.4. Dodatku	25.000,- Kč bez DPH
Celkem za vícepráce			150.000,- Kč bez DPH

4. Smluvní strany se v návaznosti na shora uvedené dohodly na změně čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 1 takto: 
Celková cena díla, včetně správních poplatků a víceprací, s výjimkou autorského dozoru činí
· Cena dle Smlouvy ve znění ev. č. smlouvy 37/391/2024	492.000,- Kč bez DPH
· Cena správních poplatků dle dodatku č. 1			 33.500,- Kč bez DPH
· Cena víceprací ve znění dodatku č. 3 145.000,- Kč bez DPH + správní poplatek ve výši 5.000,-Kč
Cena celkem							150.000,- Kč bez DPH
DPH ve výši 21%							31. 500,- Kč
Cena vč. DPH							181. 500,- Kč vč. DPH
Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla a víceprací, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla a víceprací. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.  Po řádném předání této části díla dle této smlouvy Objednateli vystaví Zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu) se splatností 60 dní ode dne jejího doručení Objednateli a to z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace.

5. Podmínky provádění víceprací
Zhotovitel se zavazuje provádět vícepráce v souladu s tímto Dodatkem, a není-li jím stanoveno jinak, pak v souladu se Smlouvou, podle právních předpisů účinných v době provádění, resp. předání plnění, v souladu s platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, ČSN EN a ČSN ISO a obecně závaznými předpisy týkajícími se oblasti projektování a v souladu s podklady a pokyny, které mu Objednatel za účelem provedení plnění předal či předá, a oprávněnými zájmy Objednatele.
Zhotovitel se dále zavazuje při provádění plnění dodržovat všechna pravidla pro jeho provádění vyplývající z podmínek rozhodnutí o povolení záměru či závazných podmínek vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, případně změn a doplnění takových stanovisek vydaných v průběhu provádění Stavby, a to včetně ústně sdělených pokynů, které budou dodatečně zdokumentovány zápisem.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na vícepráce, ev. dílčí části plnění, přičemž záruční doba trvá ve vztahu k jednotlivým dokončeným částem v rozsahu příslušného dílčího plnění od okamžiku převzetí plnění bez vad a nedodělků v délce 60 měsíců, a ve vztahu k vícepracím jako celku trvá po dobu 60 měsíců ode dne zahájení Stavby.

V případě, že Objednatel během záruční doby zjistí jakoukoli vadu, za kterou je ve smyslu tohoto Dodatku odpovědný Zhotovitel, bude Objednatel vadu u Zhotovitele písemně reklamovat a vyzve ho k okamžitému odstranění takové vady, přičemž Zhotovitel je povinen je odstranit nejpozději do 14 pracovních dní od obdržení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
Při nesplnění některého z termínů dle čl. II odst. 2 tohoto Dodatku je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny (bez DPH) příslušného dílčího plnění dle čl. II odst. 3 tohoto Dodatku, s nímž je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že ve vztahu k vícepracím provedeným dle tohoto Dodatku se aplikují ustanovení čl. X Práva duševního vlastnictví a čl. XI. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy. 

Čl. III	Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž Dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
	V Olomouci, datum viz elektronický podpis

Objednatel


……………………………………………………
Národní památkový ústav


     
	V Olomouci datum viz elektronický podpis

Zhotovitel


……………………………………………………
Ing. Martin Trokan






