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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově 
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, zemní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „Objednatel“)
a
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 9386
IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616
se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00
zastoupen, oprávněná osoba zhotovitele: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
Kontaktní osoba: xxx
Doručovací adresa smlouvy: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely tento

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 4009H1240001


A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22.1.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/4741/2024, ev.č. 4009H1240001 ohledně díla „PD - Hrádek u Nechanic - Hospodářský dvůr, statické řešení severovýchodního nároží, odvodnění a severní fasádní plášť“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.2.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 2.8.2024.

B.
Dodatkem č. 1 byla s ohledem na nečinnost stavebního úřadu prodloužena lhůta pro předání pravomocného stavebního povolení do 6.10.2024.
Zhotovitel podal žádost o stavební povolení již dne 18.6.2024. Činnost stavebních úřadů je však stále ochromena s ohledem na digitalizaci stavebního řízení, která měla být zahájena 1.7.2024. Bez ohledu na zákonné lhůty stavebních úřadů došlo pouze k tomu, že bylo stavební řízení sice zahájeno, ale doposud není ukončeno. Stavební úřad nekoná ani přes opakované urgence.
Z důvodu daných skutečností, které nezavinil ani Objednatel, ani Zhotovitel, se strany opětovně dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného stavebního povolení.

C.
Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.3.	inženýrská činnost:
a) předání pravomocného stavebního povolení: do 30.11.2024.“ 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:
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