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ZMĚNOVÝ LIST  č. 1
Název díla dle SoD :

  Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat Svitav z komunikace I/43
Název projektu :
Zkvalitněni dopravní infrastruktury - PZ Svitavy
Číslo projektu :
122D201000005
Zhotovitel stavby :
EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa  1581/2, 140 00 Praha 4,  
(IČO 45274924)
Zpracovatel změnového listu  :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výchozí právní vztah :
Smlouva o dílo č. 628/2023 ze dne 23.10.2023
část popisná   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět změny :  
Obsahem tohoto změnového listu jsou nezbytné úpravy, které se projevily v průběhu stavby. Ve všech případech jde o nepodstatné realizační změny, které investor nemohl předpokládat nebo které požadují provozovatelé pro dodržení jejich standardů a které nijak neovlivňují základní parametry díla. 
1. Stavební objekt SO 101 – místní komunikace Průmyslová
Úprava odvodnění povrchových vod
V průběhu stavby dochází v Průmyslové ulici k úpravě stávající komunikace. Změna je vyvolaná nesouhlasem provozovatele kanalizace k napojení uličních vpusti do stoky. Z tohoto důvodu nejsou osazeny uliční vpusti, silniční obruby s přídlažbou a je zřízena nezpevněná krajnice z R-materiálu. Voda bude svedena do přilehlého příkopu, kde se počítá se zasakováním. Minimální přebytek bude odveden propustkem pod komunikací.
Výše popsané změny SO 101 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

2. Stavební objekt SO 102  – místní komunikace Spojovací
Úprava odvodnění povrchových vod
Změna obsahuje úpravu nové komunikace vůči projektové dokumentaci.

Příčinou změny je nedostatečná kapacitu stávající kanalizace, která není schopna pojmout předpokládané množství dešťové vody.  Změna obsahuje odečet drenáží, uličních vpustí, které jsou v projektové dokumentaci napojeny do kanalizace, která k tomu není kapacitně uzpůsobena. Z tohoto důvodu se přistoupilo k návrhu zasakování dešťových vod z komunikace, ale i vody, jenž přitéká z příkopů přilehlé nově vybudované I/43. Jde o vybudováním průlehů, v kterých se voda bude postupně zasakovat. Na dno průlehů je pro separaci použit štěrkopísek a jako výplňové kamenivo HDK 16/32 odděleno od zásypů geotextílií. Minimální přebytek bude přes drenážní šachtu a kanalizační šachtu s osazeným virovým ventilem odvedena řízeně do kanalizačního řádu. Součástí je zlepšením použitého násypového materiálu. 
Vzhledem ke změně odvodnění komunikace, nejsou osazeny silniční obruby a vodící pásky. V řešených úsecích je provedena nezpevněná krajnice z R-materiálu.
Výše popsané změny SO 102 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

3. Stavební objekt SO 103  – místní komunikace obratiště
Úprava odvodnění povrchových vod
Změnou je pouze doplnění sorpčních vpustí, vzhledem k tomu, že dešťové vody jsou svedeny do záchytné nádrže a určeny k zasakování, místo napojení přepadem do kanalizace.
Výše popsané změny SO 103 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

4. Stavební objekt SO 301  – záchytná a zasakovací nádrž
Úprava terénního profilu nádrže, navýšení zemních prací.

U této změny dochází k navýšení kubatur odkopů a to z důvodu úpravy funkce nádrže, kdy přebytečná voda měla být odváděna přepadem do kanalizace. Vzhledem k nesouhlasu provozovatele kanalizace s napojením přepadu nádrže, dochází k prohloubení nádrže tak, aby byla schopna zachytit větší množství povrchových vod s postupným zasakováním. (Zasakování prověřeno zasakovací zkouškou). Dno a stěny nádrže jsou doplněny o separační geotextílií krytou zásypem HDK frakce 63/125 a 32/63. Svahy po ohumusování jsou opatřeny jutou s následnou výsadbou.
Výše popsané změny SO 103 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

5. Stavební objekt SO 302  – přeložka vodovodu
Změna použitého materiálu a délky vodovodního potrubí.

Materiálovou změnu u vodovodního potrubí proti projektové dokumentaci si vyžádal provozovatel vodovodní sítě tak, aby odpovídala jeho standardům. Dále dochází k přidání dodatečných uzávěrů na začátek a konec přeložky. Vodoměrná šachta byla změněna z monolitické na prefabrikovanou (rovněž odsouhlaseno s provozovatelem). V rámci zemních prací došlo k navýšení kubatur z důvodu křížení s kanalizací tak, aby byla dodržena prostorová norma.  Dle skutečného místa napojení přeložky je řad prodloužen přibližně o necelých 6 m, včetně potrubí a zemních prací.
Výše popsané změny SO 101 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

6. Stavební objekt SO 401 – veřejné osvětlení
Záměna svítidel.

Ke změně typu svítidel dochází dle požadavku provozovatele veřejného osvětlení ve městě. Od zpracování dokumentace došlo ke změně standardů použitých svítidel. Současný požadavek je na svítidla rádiově řízená.
Vícepráce a neprovedené práce jsou detailně vyčísleny v rozpočtech, jejichž položky ZVB jsou přílohou tohoto změnového listu.
Výše popsané změny SO 101 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

Stanovisko projektanta :
Tento změnový list popisuje běžné dodatečné práce, které se objevují při realizaci každé větší liniové stavby. Jde o úpravy či zjištění, které se často objeví až po odkrytí inženýrských sítí a vyžadují akutní zásah.

Výše uvedené změny nemají žádný vliv na celkovou stavbu, resp. musejí být provedeny, aby byla kvalita díla zajištěna.
Dokumentace změny :
Výkresy a výpočty jednotlivých změn a úprav. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, obsahující všechny úpravy, bude v čistopise dodána po dokončení díla.

Stanovisko TDI :
Jde o nezbytné úpravy a dodělávky, které se na každé větší stavbě v jejím průběhu projeví.  Částečně jde o výkony, které nemohl projektant ani investor předem předpokládat (dle odst. 6 § 222 ZZVZ), částečně o změny, které si vyžádal investor z důvodu budoucích provozních úspor (dle odst. 4 § 222 ZZVZ).
část finanční   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena s DPH 21%

	cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	4 308 917,21 Kč
	904 872,61 Kč
	5 213 789,82 Kč

	cena méněprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	 - 2 013 683,36 Kč
	- 422 873,51 Kč
	-  2 436 556,87 Kč

	souhrn vp – mp dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	2 295 233,85 Kč
	481 999,11 Kč
	 2 777 232,96 Kč

	cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	1 099 566,90 Kč
	230 909,05 Kč
	1 330 475,95 Kč

	cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	 - 611 820,44 Kč
	- 128 482,29 Kč
	- 740 302,73 Kč

	souhrn vp – mp dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	487 746,46 Kč
	102 426,76 Kč
	590 173,22 Kč

	
	
	
	

	celkem vícepráce
	5 408 484,11 Kč
	1 135 781,66 Kč
	6 554 265,77 Kč

	celkem méněpráce
	-  2 625 503,80 Kč
	- 551 355,80 Kč
	- 3 176 859,60 Kč

	celkový souhrn změn dle ZL 01
	2 782 980,31 Kč
	584 425,87 Kč
	3 367 406,18 Kč


Přílohy : 
Položkový rozpočet víceprací  a méněprací objektů SO 101, SO 102, SO 103, SO 301, SO 302, SO 401 (zvb_01_polozkove_rozpocty.pdf) , fotodokumentace.
datum, podpisy   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování :
9.9. 2024 
Zhotovitel :

EUROVIA CZ, a.s.
Podpis za zhotovitele – xxxxxxxx xxxxxxxx:
Technický a autorský dozor investora :

Optima spol. s r.o.
Podpis za technický dozor investora xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Statutární zástupce investora :

město Svitavy

Podpis za investora – xxxxxxx xxxxxxx, místostarosta města:

