
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Rekonstrukce silnice II/310Letohrad- Zamberk, Lukavice- průtah
Dešťová kanalizace

Rok 2024
Měsíc Květem 1 Červen Červenec
Týden 20 1 21 1 22 1 23 1 24 | 25 | 26 27 28 29 30 31
Den 13141516 1718 1^2d2d22 23 1242^2^272^293^3^ H M M 9 101d 12131415 1617 181^202^2^12^242^262^282^30 9 1101^121314 13131313132021 23232425 26 27 28 29 30 31
Stoka 1, DN 400 - 115,6m, DN 300 - 592,3m, celkem 707,9m, (zaústění potok - Š101 - Š127)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Výustní objekty do vodoteče 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kanalizační přípojky k uličním vpustím

Rekonstrukce silnice SO 102
km 0,705-1,090 km1 090-1,605 km1,605-2,100

Provedení přípojek a osazení UV T
Frézování vozovky ,090-1,6( lili
Odstanění podkladních vrstev
Úprava zemní pláně
Kon. Vrstva SD
Dlaždičské práce- pokládka obrubníků a vodících proužků
Recyklace za studena
Výšková úprava kanalizačních poklopů
Pokládka asfaltových vrstev
Dlaždičské práce - chodníky
Zemní krajnice
Nezpevněná krajnice z rec. Matenálu(asfaltový recyklát)
Vodorovné dopravní značení 1 I
Svislé dopravní značení

Rok
Měsíc
Týden
Den

Dešťová kanalizace

31 32

Stoka^,,DN^O0^,22^^m,,DN^O0^^92,3m,celkemZ2Zi2mi.iZaÚSlěnL£OÍOkL.Š12lL.Š^;7L
Výustníobjektydovodoteče
Kanalizačn^přípoíky^^ličnímvpustí^^

Rekonstrukce silnice SO 102

Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad- Zamberk, Lukavice - průtah

2024
Srpen Zari Říjen

33 34 35 36 37 38 39 40 42 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

km1,605-2,100~
Provedení přípojek a osazení UV “T"
Frézování vozovky
Odstanění podkladních vrstev
Úprava zemní pláně
Kon. Vrstva SD
Dlaždičské práce- pokládka obrubníků a vodících proužků
Recyklace za studena
Výšková úprava kanalizačních poklopů
Pokládka asfaltových vrstev
Zemní krajnice
Nezpevněná krajnice z rec. Matenálu(asfaltový recyklát)
Vodorovné dopravní značení
Svislé dopravní značení
Předláždění chodníků

km 2,100-2,699" km 1,605-2,699 Dláždění chodníku

km 1,605-2,699


