[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Příloha č.1 - Oceněný soupis prací změn závazku číslo:
2
Základní informace
Objekt:
Místo:
Nechranice
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:
Sdružení VD Nechranice
Zpracovatel:
[bookmark: bookmark3]1
[bookmark: bookmark4]2
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ZMĚNOVÝ LIST
VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE
Popis
Vícepráce
VD Nechranice, ukazatel polohy klapky - pravé pole
768 125,65
Cena celkem za ZL č2
VD Nechranice-rekonstrukce krajních plí bezpečnostního přelivu 01 Záchytný žlab průsaků 02 Krycí lišta dilatační spáry cena
539 281,02
228 844,63
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[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
IČ:
70889988
Povodí Ohře, státní podnik
DIČ:
CZ70889988
Uchazeč:
IČ:
70889988
DIČ:
CZ70889988
Projektant:
IČ:
26475081
Sweco Hydroprojekt a.s.
DIČ:
CZ26475081
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]539 281,02
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH základní
539 281,02
21,00%
113 249,01 snížená
0,00
15,00%
0,00
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Cena s DPH
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark20]v
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]CZK
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]652 530,03
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis:
Razítko
VD Nechranice, ukazatel polohy klapky - pravé pole
01 - ukazatel polohy klapky - pravé pole
Sdružení VD Nechranice
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[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:
Sdružení VD Nechranice
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Náklady ze soupisu prací
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark33]539 281,02
HSV - Práce a dodávky HSV
3 976,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 974,27
997 - Přesun sutě
2,45
PSV - Práce a dodávky PSV
402 651,80
742 - Elektroinstalace - slaboproud
402 651,80
OST - Ostatní
68 770,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
63 882,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
6 [bookmark: bookmark34]382,50
VRN4 - Inženýrská činnost
57 500,00
01 - ukazatel polohy klapky - pravé pole
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[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč: Sdružení VD Nechranice
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark41]539 281,02
D
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]HSV
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Práce a dodávky HSV
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark48]3 976,72
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 974,27
[bookmark: bookmark49]1
K
977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm m
0,700
5 [bookmark: bookmark50]677,53
3 974,27
CS ÚRS 2023 01
PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151114
VV
průvrt do žb D 60 mm
VV
0,7"m"
0,700
VV
Součet
0,700
D
997
Přesun sutě
2,45
[bookmark: bookmark51]2
K
99732151R.2
Odvoz suti a vyb. hmot na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t
0,004
613,00
2,45
R-položka
D
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]PSV
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark58]402 651,80
D
742
Elektroinstalace - slaboproud
402 651,80
[bookmark: bookmark59]3
K
74223000R
Kamera - zapojení a oživení
kpl
2,000
20 132,59
40 265,18
R-položka
[bookmark: bookmark60]4
M
3847000R
kamera vč. kabeláže - materiál
kpl
2,000
181 193,31
362 386,62
R-položka
D
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]OST
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]Ostatní
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark67]68 770,00
[bookmark: bookmark68]5
K
Pol1
Montáž ukazatele na klapku
kus
2,000
1 [bookmark: bookmark69]351,25
2 [bookmark: bookmark70]702,50
R-položka
[bookmark: bookmark71]6
M
Pol2
ukazatele na klapce - nerez, výroba kus
2,000
12 161,25
24 322,50
R-položka
7
K
Pol3
Proměření polohy klapky horolezeckou metodou kpl
2,000
3 [bookmark: bookmark72]680,00
7 [bookmark: bookmark73]360,00
R-položka
[bookmark: bookmark74]8
K
Pol4
Provedení úprav štítu a dalších prací z plošiny kpl
1,000
5 [bookmark: bookmark75]520,00
5 [bookmark: bookmark76]520,00
R-položka
P
Poznámka k položce: Provedení úprav štítu a dalších prací z plošiny, předpoklad 8 hodin / 1 pozice - náklady na provedení prací z lešení / plošiny (pronájem, instalace, deinstalace)
[bookmark: bookmark77]9
M
Pol5
úpravy štítu - materiál kus
2,000
632,50
1 265,00
R-položka
[bookmark: bookmark78]10
K
Pol6
Provádění stavebních a montážních prací z plošiny
hod
16,000
1 725,00
27 600,00
R-položka
P
Poznámka k položce: Provádění stavebních a montážních prací z plošiny (8 hod / 1 pozice pro úpravu štítů, instalace kamer a kabeláže)
D
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]VRN
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]Vedlejší rozpočtové náklady
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark85]63 882,50
D
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce
6 [bookmark: bookmark86]382,50
[bookmark: bookmark87]11
K
013254000
Zpracování dokumentace skutečného provedení a související dokumenty kpl
1,000
6 [bookmark: bookmark88]382,50
6 [bookmark: bookmark89]382,50
D
VRN4
Inženýrská činnost
57 500,00
[bookmark: bookmark90]12
K
043103000
Generální zkoušky polohy klapky
kpl
1,000
57 500,00
57 500,00
VD Nechranice, ukazatel polohy klapky - pravé pole
01 - ukazatel polohy klapky - pravé pole
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[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
IČ:
70889988
Povodí Ohře, státní podnik
DIČ:
CZ70889988
Uchazeč:
IČ:
11637471
DIČ:
CZ11637471
Projektant:
IČ:
26475081
Sweco Hydroprojekt a.s.
DIČ:
CZ26475081
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]57 630,47
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH základní
57 630,47 21,00%
12 102,40 snížená
0,00
12,00%
0,00
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Cena s DPH
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]v
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]CZK
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]69 732,87
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis:
Razítko
VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu SO 02 - Pravý přeliv
01 - Záchytný žlab průsaků
Sdružení VD Nechranice příloha D.1.2.7.25
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[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč:
Sdružení VD Nechranice
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]Náklady ze soupisu prací
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark113]57 630,47
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]HSV - Práce a dodávky HSV
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark117]9 083,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
8 [bookmark: bookmark118]623,00
998 - Přesun hmot
460,00
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]PSV - Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark122]48 547,47
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
7 [bookmark: bookmark123]475,00
764 - Konstrukce klempířské
41 072,47
VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu
SO 02 - Pravý přeliv
01 - Záchytný žlab průsaků
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[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč:
Sdružení VD Nechranice
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark130]57 630,47
D
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]HSV
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]Práce a dodávky HSV
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark137]9 083,00
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
8 [bookmark: bookmark138]623,00
[bookmark: bookmark139]1
K
985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m
1,000
8 200,00
8 200,00
CS ÚRS 2024 01
PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331211
VV
20"ks"*0,05
1,000
VV
Součet
1,000
[bookmark: bookmark140]2
M
5487943R
šroub kotevní pro chemickou kotvu M8x50mm
kus
20,000
21,15
423,00
R-položka
VV
20"ks"
20,000
VV
Součet
20,000
D
998
Přesun hmot
460,00
[bookmark: bookmark141]3
K
998323011
Přesun hmot pro jezy a stupně t
0,002
230 000,00
460,00
CS ÚRS 2024 01
PP
Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011
D
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]PSV
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark148]48 547,47
D
722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
7 [bookmark: bookmark149]475,00
[bookmark: bookmark150]4
K
72217500R
Potrubí vodovodní plastové PP- DN40
m
2,500
2 990,00
7 [bookmark: bookmark151]475,00
R-položka
D
764
Konstrukce klempířské
41 072,47
[bookmark: bookmark152]5
K
76405141R
Nerezový záchytný žlab průsaků rš 390mm, plech tl.2mm, výroba
m
4,900
6 [bookmark: bookmark153]095,00
29 865,50
R-položka
VV
nerezový záchytný žlab průsaků, plech tl.2mm
VV
4,9"m"
4,900
VV
Součet
4,900
[bookmark: bookmark154]6
M
1375661R
plech nerezový tl 2,0mm tabule
t
0,034
272 616,70
9 [bookmark: bookmark155]268,97
R-položka
VV
nerezový záchytný žlab průsaků, plech tl.2mm
VV
0,034"t"
0,034
VV
Součet
0,034
[bookmark: bookmark156]7
K
998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
t
0,034
57 000,00
1 938,00
CS ÚRS 2024 01
PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101
01 - Záchytný žlab průsaků
VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu
SO 02 - Pravý přeliv
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[bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
IČ:
70889988
Povodí Ohře, státní podnik
DIČ:
CZ70889988
Uchazeč:
IČ:
11637471
DIČ:
CZ11637471
Projektant:
IČ:
26475081
Sweco Hydroprojekt a.s.
DIČ:
CZ26475081
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
[bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162]171 214,16
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH základní
171 214,16 21,00%
35 954,97 snížená
0,00
12,00%
0,00
[bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165]Cena s DPH
[bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark166]v
[bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]CZK
[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172]207 169,13
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis:
Razítko
VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu SO 02 - Pravý přeliv
02 - Krycí lišta dilatační spáry
Sdružení VD Nechranice příloha D.1.2.7.26
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[bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč:
Sdružení VD Nechranice
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178]Náklady ze soupisu prací
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark179]171 214,16
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]HSV - Práce a dodávky HSV
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark183]38 973,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
18 029,70
9 [bookmark: bookmark184]- Ostatní konstrukce a práce, bourání
15 745,80
997 - Přesun sutě
2 898,00
998 - Přesun hmot
2 300,00
[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]PSV - Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark188]68 990,66
764 - Konstrukce klempířské
68 990,66
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]OST - Ostatní
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark192]63 250,00
VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu
SO 02 - Pravý přeliv
02 - Krycí lišta dilatační spáry
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[bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo:
Datum:
05.04.2024
Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč:
Sdružení VD Nechranice
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark199]171 214,16
D
[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202]HSV
[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]Práce a dodávky HSV
[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark206]38 973,50
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
18 029,70
[bookmark: bookmark207]1
K
63491000R
Řezání dilatačních spár š. 40 mm, do hl. 30mm m
23,400
770,50
18 029,70
R-položka
VV
11,7"m"*2
[bookmark: bookmark208]23,400
VV
Součet
[bookmark: bookmark209]23,400
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
15 745,80
[bookmark: bookmark210]2
K
985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m
5,520
2 [bookmark: bookmark211]450,00
13 524,00
CS ÚRS 2024 01
PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331211
VV
46"ks"*2*0,06
5,520
VV
Součet
5,520
[bookmark: bookmark212]3
M
5487943R
šroub kotevní pro chemickou kotvu M8x60mm
kus
92,000
24,15
2 221,80
R-položka
VV
46"ks"*2
92,000
VV
Součet
92,000
D
[bookmark: bookmark213]997
Přesun sutě
2 898,00
[bookmark: bookmark214]4
K
99732151R.2
Odvoz suti a vyb. hmot na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t
0,056
51 750,00
2 898,00
R-položka
VV
11,7*2*0,04*0,03*2
0,056
D
[bookmark: bookmark215]998
Přesun hmot
2 300,00
[bookmark: bookmark216]5
K
998323011
Přesun hmot pro jezy a stupně t
0,010
230 000,00
2 300,00
CS ÚRS 2024 01
PP
Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011
D
[bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]PSV
[bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark223]68 990,66
D
764
Konstrukce klempířské
68 990,66
[bookmark: bookmark224]6
K
76405142R
Dilatační připojovací lišta z nerezového plechu rš 285 mm , výroba m
23,400
1 840,00
43 056,00
R-položka
VV
nerezová krycí lišta dilatační spáry tl. 2 mm
VV
11,7"m"*2
[bookmark: bookmark225]23,400
VV
Součet
[bookmark: bookmark226]23,400
[bookmark: bookmark227]7
M
1375661R
plech nerezový tl 2,0mm tabule t
0,107
185 380,00
19 835,66
R-položka
VV
nerezová krycí lišta dilatační spáry tl. 2 mm
VV
0,0534"t"*2
0,107
VV
Součet
0,107
[bookmark: bookmark228]8
K
998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t
0,107
57 000,00
6 099,00
CS ÚRS 2024 01
PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101
D
[bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231]OST
[bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234]Ostatní
[bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark235]63 250,00
9
K
OST_1
Manipulace a zajištění práce ve výškách
kpl
1,000
63 250,00
63 250,00
R-položka
02 - Krycí lišta dilatační spáry
VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu
SO 02 - Pravý přeliv
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