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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 
č. 23230 – 001 
na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)
I. Smluvní strany – identifikační údaje
1.1 Objednatel: 
	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:

	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

	IČO:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	Milan Vojta, MBA,M.A.
ředitel společnosti
Ing. Antonín Hrabal
Ing. Vladan Babič

	
	

	Zastoupen ve věcech technického dozoru: VRV, a.s.
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

(dále také jen „objednatel”)
	Ing. Jiří Laštovička

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav




1.2 Zhotovitel: 
Název obchodní firmy:                        IMOS Brno, a.s. 

Sídlo:                                                   Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO:                                                     253 22 257

DIČ:                                                     CZ25322257

Zastoupen ve věcech smluvních:         Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických:      Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno VHS a DS

Telefon:                                               

Bankovní spojení:                               Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                                           
(dále také jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)
II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1) Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:

a) Změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla

b) Změna čl. IV. Cena díla odst. 4.3 spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím
3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění.
III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
I. Článek II. Předmět díla se doplňuje o nový odstavec č. 2.6 s následujícím zněním:
„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:
Změna předmětu plnění spočívá ve sjednání a vyčíslení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 7 až č. 15, který jsou přílohou tohoto dodatku č. 4 k SoD.

Změnový list č. 7 se týká doplnění spádového betonu do armaturních šachet výtlaků V1 a V2 - Na základě požadavku objednatele byl u dvou armaturních šachet doplněn spádový beton. Jedná se o armaturní šachty v trasách výtlaků V1 a V2 (IO 02 a IO 03).
Změnový list č. 8 se týká přeložky a doplnění kabelů u ČS Most a ČS Brněnská – 
1. IO 02 Výtlak V1- při zahájení výkopových prací pro uložení akumulační šachty DN 2500, byl v místě uložení šachty zastižen kabel NN (kabel se nacházel přímo v místě budoucího uložení montované nádrže). Kabel slouží k přívodu elektrické energie k ČS Most. Aby bylo umožněno umístění nové akumulační šachty, bylo nutné provést přeložku tohoto přívodního kabelu NN.

2. IO 02 Výtlak V1, IO 03 Výtlak V2 – objednatelem byl dopřesněn typ nově instalovaných indukčních průtokoměrů v čerpacích šachtách. Zvolen byl typ indukčního průtokoměru kompatibilní s již instalovanými indukčními průtokoměry na kanalizační síti. Aby byl umožněn přenos dat z nově nainstalovaných indukčních průtokoměrů bylo nutné doplnit kabel pro napájení a sdělovací kabel mezi indukční průtokoměry a rozvaděče u ČS most a ČS Brněnská.

Změnový list č. 9 se týká stranové přeložky kabelu v trase výtlaku V2 - Při pokládce potrubí výtlaku V2 byla zjištěna kolize trasy výtlaku s optickým kabelem (mýtná brána). Poloha optického kabelu byla odlišná od podkladů předaných v rámci zpracování projektové dokumentace. Aby bylo možné pokračovat v pokládce potrubí výtlaku bylo nutné provést stranovou přeložku kabelu v délce 18,34 m.

Změnový list č. 10 se týká výměny stávající vodovodní sestavy - Na základě požadavku provozovatele vodovodní sítě byla provedena výměna stávající vodovodní sestavy na začátku potrubí vodovodu.
Změnový list č. 11 se týká nerezového TP kusu - Na základě požadavku Objednatele a na základě upřesnění detailu napojení výtlačného potrubí do ČS most a ČS Brněnská byl pro napojení potrubí použit nerezový svařovaný TP kus DN 150 délky 0,8 m. Stejný TP kus byl použit pro napojení potrubí u ČS Most i u ČS Brněnská. Aby bylo možné osadit nově navržený TP kus bylo nutné provést jádrové vývrty o větším průměru, konkrétně DN 350 u ČS Most a DN 250 u ČS Brněnská.
Změnový list č. 12 se týká provedení sond pro zjištění trasy výtlaku V1 na mostě - Z důvodu nedostatečných podkladů, které byly použity ke zpracování projektové dokumentace, neodpovídala trasa výtlaku v prostoru mostu přes řeku Jihlavy předpokladu v PD. Bylo nutné provést kopané sondy k ověření polohy trasy výtlaku. Celkem byly provedeny 3 kopané sondy.
Změnový list č. 13 se týká odbočky navíc na IO 01 - Při pokládce potrubí kanalizace stoky A byl u šachty RŠ 13001 zjištěn těsný souběh nově pokládané kanalizace s plynovodním řadem v majetku společnosti GasNet. Přivolaný zástupce společnosti GasNet nesouhlasil s uložením potrubí kanalizace v těsné blízkosti plynovodu (nebyla by dodržena minimální normová vzdálenost). Z výše uvedených důvodů bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny trasy kanalizace. Aby bylo zajištěno bezpečné převedení odpadní vody během výstavby změněné trasy kanalizace byla v místě odklonu trasy od stávajícího kanalizačního potrubí vysazena odbočka a touto odbočkou bylo provizorně napojeno stávající potrubí kanalizace. Po dokončení pokládky nové trasy kanalizačního potrubí bylo potrubí demontováno a odbočka zaslepena víčkem. Stávající potrubí kanalizace DN 300 bylo zalito cementopopílkovou směsí a konce potrubí byly zazděny.
Změnový list č. 14 se týká změny trasy stoky A, šachty navíc - Při pokládce potrubí kanalizace stoky A byl u šachty RŠ 13001 zjištěn těsný souběh nově pokládané kanalizace s plynovodním řadem v majetku společnosti GasNet. Přivolaný zástupce společnosti GasNet nesouhlasil s uložením potrubí kanalizace v těsné blízkosti plynovodu (nebyla by dodržena minimální normová vzdálenost). Z výše uvedených důvodů bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny trasy kanalizace. Trasa kanalizace byla odkloněna, čímž došlo k nárůstu délky kanalizačního potrubí o 0,37 m. Dále byly na kanalizaci osazeny navíc kanalizační šachty. Oproti projektu byla osazena 3 šachtová dna revizních šachet navíc. V případě skruží a poklopů byla oproti projektu navíc skladba pro 2 šachty (skruže, poklopy, přechodové kusy a vyrovnávací prstence).
Změnový list č. 15 se týká bourání obetonovaného potrubí - Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že stávající potrubí, které se stavbou nahrazuje je v předmětném úseku obetonováno a podbetonováno velkou vrstvou betonu. Toto zjištění vyvolalo větší nárůst bouracích prací (betonových konstrukcí) a souvisejících přesunů betonového odpadu a poplatků za jeho uložení na skládce.
· rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné vícepráce a méněpráce:

Doplnění spádového betonu do arm. šachet výtlaků V1 a V2
    2 783,64 Kč bez DPH

Přeložky a doplnění kabelů u ČS Most a ČS Brněnská
183 156,25 Kč bez DPH

Stranová přeložka kabelu v trase výtlaku V2
  
  56 344,89 Kč bez DPH


Výměna stávající vodovodní sestavy

  23 184,00 Kč bez DPH

Nerezový TP kus                       

  14 531,00 Kč bez DPH

Provedení sond pro zjištění trasy výtlaku V1 na mostě
  24 489,64 Kč bez DPH

Odbočka navíc na IO 01

  46 548,68 Kč bez DPH

Změna trasy stoky A, šachty navíc

160 429,10 Kč bez DPH

Bourání obetonovaného potrubí

689 766,18 Kč bez DPH

II. Článek IV. Cena díla odst. 4.3 se nahrazuje zněním:

4.3 Cena díla je sjednaná dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1, 2, 3 bez DPH
26 330 218,34 Kč

DPH
  5 529 345,85 Kč

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1, 2, 3 s DPH
31 859 564,19 Kč

Cena víceprací dle dodatku č.4 bez DPH
    1 201 233,38 Kč
DPH
       252 259,01 Kč

Cena víceprací dle dodatku č.4 s DPH
    1 453 492,39 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH
27 531 451,72 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 4 s DPH 
33 313 056,58 Kč
III. Závěrečná ustanovení
1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
3) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Příloha: 1 – Změnové listy č. 7 až č. 15
V Břeclavi, dle el. podpisu:


              V Brně, dle el. podpisu:
________________________


________________________
Milan Vojta, MBA, MA



za IMOS Brno, a.s. 
ředitel společnosti




Ing. Robert Suchánek

                                                                                   předseda představenstva 
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přípočty odpočty cena díla cena díla

bez DPH bez DPH bez DPH DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

Základní smlouva 25 372 270,00 Kč 30 700 446,70 Kč

Dodatek č. 1

1

Provizorní suchovod

Nový vodovod

599 985,48 Kč 0,00 Kč 599 985,48 Kč 125 996,95 Kč 725 982,43 Kč 25 972 255,48 Kč 31 426 429,13 Kč

Dodatek č. 2

2

Bourání betonového potrubí

885 172,24 Kč -153 292,97 Kč 731 879,27 Kč 153 694,65 Kč 885 573,92 Kč 26 704 134,75 Kč 32 312 003,05 Kč

3

Bourání stávající šachty

62 012,34 Kč -8 512,00 Kč 53 500,34 Kč 11 235,07 Kč 64 735,41 Kč 26 757 635,09 Kč 32 376 738,46 Kč

4

Opěra domu č. 580

63 386,00 Kč 0,00 Kč 63 386,00 Kč 13 311,06 Kč 76 697,06 Kč 26 821 021,09 Kč 32 453 435,52 Kč

5

Výměna šachty v ČOV

169 169,94 Kč -25 172,70 Kč 143 997,24 Kč 30 239,42 Kč 174 236,66 Kč 26 965 018,33 Kč 32 627 672,18 Kč

6

IO 02 Výtlak 1_změna projektu

147 528,10 Kč -782 328,09 Kč -634 799,99 Kč -133 308,00 Kč -768 107,99 Kč 26 330 218,34 Kč 31 859 564,19 Kč

Dodatek č. 4

7

Doplnění spádového betonu do 

arm. šachet výtlaků V1 a V2

2 783,64 Kč 0,00 Kč 2 783,64 Kč 584,56 Kč 3 368,20 Kč 26 333 001,98 Kč 31 862 932,40 Kč

8

Přeložky a doplnění kabelů u ČS 

Most a ČS Brněnská

183 156,25 Kč 0,00 Kč 183 156,25 Kč 38 462,81 Kč 221 619,06 Kč 26 516 158,23 Kč 32 084 551,46 Kč

9

Stranová přeložka kabelu v 

trase výtlaku V2

56 344,89 Kč 0,00 Kč 56 344,89 Kč 11 832,43 Kč 68 177,32 Kč 26 572 503,12 Kč 32 152 728,78 Kč

10

Výměna stávající vodovodní sestavy

23 184,00 Kč 0,00 Kč 23 184,00 Kč 4 868,64 Kč 28 052,64 Kč 26 595 687,12 Kč 32 180 781,42 Kč

11

Nerezový TP kus

21 393,00 Kč -6 862,00 Kč 14 531,00 Kč 3 051,51 Kč 17 582,51 Kč 26 610 218,12 Kč 32 198 363,93 Kč

12

Provedení sond pro zjištění trasy 

výtlaku V1 na mostě

24 489,64 Kč 0,00 Kč 24 489,64 Kč 5 142,82 Kč 29 632,46 Kč 26 634 707,76 Kč 32 227 996,39 Kč

13

Odbočka navíc na IO 01

46 548,68 Kč 0,00 Kč 46 548,68 Kč 9 775,22 Kč 56 323,90 Kč 26 681 256,44 Kč 32 284 320,29 Kč

14

Změna trasy stoky A, šachty navíc

160 429,10 Kč 0,00 Kč 160 429,10 Kč 33 690,11 Kč 194 119,21 Kč 26 841 685,54 Kč 32 478 439,50 Kč

15

Bourání obetonovaného potrubí

732 177,63 Kč -42 411,45 Kč 689 766,18 Kč 144 850,90 Kč 834 617,08 Kč 27 531 451,72 Kč 33 313 056,58 Kč

č. ZL název ZL

celkem změnové listy

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE
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