[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 4 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
Číslo smlouvy objednatele:	239/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 100319/2023
Název díla:
“VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu”
Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických

technický dozor objednatele:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)
a
	zhotovitel:
sídlo:
	CLIQOR, s.r.o.
Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4 - Nusle


oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
	stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	05405891
CZ05405891


zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263201 tel.:	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark6]změnu oprávněných zástupců objednatele,
b) [bookmark: bookmark7]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu provozních překážek na straně objednatele a tím pozdějšího zahájení oproti předpokladu a následně opětovného přerušení díla.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby 9.9.2024 a 16.9.2024.
Mění se:
a) oprávnění zástupci objednatele:
původní znění:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických technický dozor objednatele: nové znění:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických technický dozor objednatele: b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písmeno d) předání převzetí dokončeného díla:
původní znění:	do 2 měsíců od výzvy objednatele zaslané na email:
[bookmark: _GoBack]nejpozději však do 30.9.2024
nové znění:	nejpozději do 31.10.2024
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele











jednatel
CLIQOR, s.r.o.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
