dodatek č. 9 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
12-1235-0100




        (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem
Sweco a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

 Sídlo:
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, předseda představenstva
xxxx, místopředseda představenstva

xxxx, členka představenstva

Za spol. podepisují: 
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.
IČ:
26475081
DIČ:
CZ26475081
Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1235-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 22. 6. 2023, Dodatku č. 5 ze dne 25. 9. 2023, Dodatku č. 6 ze dne 20. 12. 2023, Dodatku č. 7 ze dne 26. 3. 2024 a Dodatku č. 8 ze dne 27. 6. 2024, upravuje takto:
1) V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouštějí odstavce 6 a 7 a jsou v plném rozsahu nahrazeny novými odstavci 6 a 7, současně se doplňuje nový odstavec 8:

   „6. Dílčí body předmětu díla dle čl. IV odstavce 1.2 bodů B a C – 1) této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“, číslo projektu 521 553 0024.

     7. Dílčí body předmětu díla dle čl. IV odstavce 1.2 bodů A, C – 2), D a E této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb (projektová příprava)“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“, číslo projektu 521 553 0024.

     8. Dílčí body předmětu díla dle čl. IV odstavce 1.2 bodů F a G této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z jmenovité položky „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“, číslo projektu 521 553 0024.“
2) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:
 „d)
bod C – 2) ………………………………….……………………………………….. do 30.09.2024.“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

 „d)
bod C – 2) ……………………………………………………………………....….. do 30.12.2024.“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2023 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 6. 2023, Dodatku č. 5 ze dne 25. 9. 2023, Dodatku č. 6 ze dne 20. 12. 2023, Dodatku č. 7 ze dne 26. 3. 2024 a Dodatku č. 8 ze dne 27. 6. 2024, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
……………………….
ředitel

……………………….
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sweco a.s.

................................................... 
……………………….
……………………….

Sweco a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 9 SoD č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 12-1235-100 

          


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


