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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 20
	Název stavby: 

„KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický komplement – operační sál“

	SoD č.: 101224/KOB/SD01
Uzavřená dne: 17.05.2024


	Cena dle SoD: 
26 579 990,00 Kč

	Cena dle Dodatku č.:


	Výběrové řízení č.: 

	Evidenční číslo zakázky: 



	Zhotovitel:
BLOCK CRS, a.s.

U Kasáren, 727, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí


	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
D.1.01.4h Domácí rozhlas


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny: 


	Zdůvodnění změny: 

Změna představuje pro objednatele snížení finančních prostředků.  

Změna závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
 Výměna technologií evakuačního rozhlasu a odpočet technologie již dodané v KNTB.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy 26 579 990,00

Celková hodnota dle předchozího ZL

0,00

0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH -447 294,39Procento záporné změny 1,683%

21% DPH -93 931,82

Celkem -353 362,57

Kladná hodnota změny bez DPH 273 845,00Procento kladné změny 1,030%

21% DPH 57 507,45

Celkem 331 352,45

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

-173 449,39Procentuální rozdíl celkem 2,713%

21% DPH -36 424,37

Celkem -209 873,76

26 853 835,00Celkový procentuální rozdíl 2,713%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 

222 odst. 5/6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu:
Prodloužení lhůty výstavby (+):

Zkrácení lhůty výstavby (-):

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: 

	I.4    Jiné změny

	(např. vliv na změnu PD)

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: 

	Vyjádření AD: 


	Vyjádření objednatele:


	Vyjádření zhotovitele:


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č.1
	Rozpočet ZL20

	Příloha č.
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

V          dne:
	Podpis:
V            dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
V         dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		26,579,990.00

		Celková hodnota dle předchozího ZL		0.00		Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-447,294.39		Procento záporné změny		1.683%

				21% DPH		-93,931.82

				Celkem		-353,362.57



		Kladná hodnota změny		bez DPH		273,845.00		Procento kladné změny		1.030%

				21% DPH		57,507.45

				Celkem		331,352.45



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		-173,449.39		Procentuální rozdíl celkem		2.713%

				21% DPH		-36,424.37

				Celkem		-209,873.76

		Celková hodnota díla po změně				26,853,835.00		Celkový procentuální rozdíl		2.713%








