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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 26
	Název stavby: 

„KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický komplement – operační sál“

	SoD č.: 101224/KOB/SD01
Uzavřená dne: 17.05.2024


	Cena dle SoD: 
26 579 990,00 Kč

	Cena dle Dodatku č.:


	Výběrové řízení č.: 

	Evidenční číslo zakázky: 



	Zhotovitel:
BLOCK CRS, a.s.

U Kasáren, 727, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí


	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
D.1.01.4c Silnoproud


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny: Doplnění a připojení zařízení měřiče hluku


	Zdůvodnění změny: 

Změna představuje pro objednatele navýšení finančních prostředků.  

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy 26 579 990,00

Celková hodnota dle předchozího ZL

0,00

0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH -0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 5 708,09Procento kladné změny 0,021%

21% DPH 1 198,70

Celkem 6 906,79

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

5 708,09Procentuální rozdíl celkem 0,021%

21% DPH 1 198,70

Celkem 6 906,79

26 585 698,09Celkový procentuální rozdíl 0,021%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 

222 odst. 5/6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu:
Prodloužení lhůty výstavby (+):

Zkrácení lhůty výstavby (-):

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: 

	I.4    Jiné změny

	(např. vliv na změnu PD)

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: 

	Vyjádření AD: 


	Vyjádření objednatele:


	Vyjádření zhotovitele:


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č.1
	Rozpočet ZL26

	Příloha č.
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

V          dne:
	Podpis:
V            dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
V         dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		26,579,990.00

		Celková hodnota dle předchozího ZL		0.00		Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		5,708.09		Procento kladné změny		0.021%

				21% DPH		1,198.70

				Celkem		6,906.79



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		5,708.09		Procentuální rozdíl celkem		0.021%

				21% DPH		1,198.70

				Celkem		6,906.79

		Celková hodnota díla po změně				26,585,698.09		Celkový procentuální rozdíl		0.021%








