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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly   
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	smlouva o dílo: SML-2024-085-VZ
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	17.09.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost "HG partner s.r.o." zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. SML-2024-085-VZ k záměru "Rekreační přístav Lysá nad Labem" zpracování "Urbanisticko-dispozičně-technického řešení rekreačního přístavu v Lysé nad Labem". V souladu s čl. X odst. 5 smlouvy je průběh prací na konceptu průběžně konzultován jak s Objednatelem, tak se zejména se zástupci města Lysá nad Labem. Koordinační schůzky s městem proběhly postupně v termínech 18. 6., 24. 6., 8. 8. a 17. 9. 2024, kdy na jednotlivých jednáních byly vždy konzultovány variantní dispozice přístavu, případně byly prezentovány dílčí změny v technickém řešení dle průběžného projednávání. Z důvodu, že kompletní projednání zpracovaných variant přístavu je závislé na termínech projednání a připomínkování vybraných subjektů města Lysá nad Labem (příslušných komisí a Rady města), které mají různé termíny zasedání, žádáme o posun termínu pro odevzdání konceptu o 2 měsíce, tj. do 29. 11. 2024. Posun termínu vzešel z žádosti zástupců města k prodloužení časové lhůty k zajištění připomínek k předloženým variantám přístavu ze dne 2. 9. 2024. Tento požadavek byl dále upřesněn v rámci společného jednání se zástupci města Lysá n/L dne 17. 9. 2024, kdy byl projednán i návrh dalšího postupu, včetně stanovení termínů. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.     

	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Pouze posun dílčího termínu plnění. ANO, platí ustanovení 1, 2 a 3.  
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.       
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                               
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčího termínu plnění konceptu Díla. Celkový termín se nemění.
	

	Cena SoD před změnou
	868.900,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	868.900,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0%
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění konceptu Díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: SML-2024-085-VZ
	předpokládaný výdaj v Kč 
	Předpokládaný termín úhady
	 
	

	týká se bodu: odst. 1.2
	koncept - 867.449,00 Kč
čistopis - 183.920,00 Kč
	12/2024
2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



