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1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a 

Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

  

(dále jen „Objednatel“) 
  

a 

 

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), jejímž 
vedoucím společníkem je 

 

S u b t e r r a a. s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a  
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva 

IČO: 45309612  

DIČ: CZ45309612, plátce DPH  

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   4001-0816021103/0300 

 

 

a dalšími společníky: 
 

HOCHTIEF CZ a. s. 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5 

 zastoupená:                  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a  
                                      David Alonso Rodríguez, člen představenstva 

 IČO:                               46678468  
DIČ:                               CZ46678468, plátce DPH 

  bankovní spojení:          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
 číslo účtu:                      1491516064/2700 
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STRABAG a. s. 

se sídlem: 
 

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a  
Ing. Martin Bašár, člen představenstva 

IČO:  60838744 

DIČ: CZ60838744, plátce DPH  

bankovní spojení:   Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu:   1100029040/5500 

 

 

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková 
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF 

Infrastructure GmbH, organizační složka, 
se sídlem: 
zastoupený: 

Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 

David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu 

IČO: 27105211  

DIČ: CZ27105211, neplátce DPH  

  

 Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg  
se sídlem: 
 

zastoupený: 

Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika 

Německo 

na základě plné moci, která je 
uvedena v Příloze č. 3 k tomuto Dodatku č. 9 

Registr. č.: HRB110  

DIČ: DE 147 843 723 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“) 

 

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavebního díla „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – 

stavební část“ (dále jen „Smlouva“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626. 

 

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy. 
 

2. PREAMBULE  
 

Vzhledem k tomu, že,  
 

A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, 
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jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve 
Smlouvě;  

B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních i 

nových stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla; 
Dílčí změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy se 

týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. 

Jedná se zejména o vyhrazené změny a změny spočívající v objektivní nepředvídatelnost na 

oddílech 11, 12 a 13 (ražby a primární ostění, konstrukce a zajištění jam vestibulů dle skutečně 
provedených prací).  

U prací mimo vyhrazené změny se jedná na oddíle 13 o změny týkající se provedení kanalizační 
přípojky odvodnění – jih a dále pak o ostatní nezbytné stavební úpravy.  

C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění 
Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv 
se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepřičinila; 

D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. 
práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení 
občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 9 nehodlají 
svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit 
některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím 
podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento 
Dodatek č. 9 ke Smlouvě následujícího znění: 

 

 

3. Předmět dodatku 
 
3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly 

Smlouvou předvídány v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje 
celkem částku -51.297.603,78 Kč bez DPH (slovy: padesát jedna milionů dvě stě devadesát sedm 
tisíc šest set tři korun českých sedmdesát osm haléřů bez DPH), přičemž z této částky tvoří čerpání 
z Provizorních položek částku 0,00 Kč. 
 
REKAPITULACE CENY 
cena dle Smlouvy                                                           13.749.499.476,47 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1                                            0 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2                                            0 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3                        41.802.136,41 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4                      243.004.621,21 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5                      150.810.325,32 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 6                        52.146.655,26 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 7                      116.787.753,02 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 8                      365.679.208,33 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 9                      - 51.297.603,78 Kč bez DPH 
Celkem                                                                             14.668.432.572,24 Kč bez DPH 
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Dílčí změny jsou poté v hodnotě: 
 
1. Změnový list č. 11/080/R upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou 

objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 11-21/04. Tyto 
změny, které vznikly při realizaci spočívají v provedení konstrukce zajištění jámy a zemních pracích 
v jámě na SO 11-21/04. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 
11/080/R bude tvořit Přílohu č. 2a) tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy. 

  
2. Změnový list č. 11/087/R upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se 

stavebním objektem SO 11-13/02. Tyto změny vznikly na základě skutečně zastižených 
geologických podmínek při realizaci ražby tunelu demontážní komory ve staničení 0.000,000 -
0.025,240 m. Změnový list navazuje na změnový list č. 11/062/P. Hodnota tohoto změnového listu 
je  Změnový list č. 11/087/R bude tvořit Přílohu č. 2b) tohoto Dodatku č. 9 
Smlouvy.   

 
3. Změnový list č. 12/016/R upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou 

objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 12-20 Ražený 
dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu. Tyto změny byly zjištěny při ražbě dílčích částí 
dvoukolejného tunelu od přístupové šachty VO - OL ve směru ke stanici Pankrác na oddíle SOD 
12 včetně ražby odstavných tunelů a při hloubení tří šachet pro horninové a kompenzační injektáže. 
Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č.12/016/R bude tvořit Přílohu 
č. 2c) tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy. 

 
4. Změnový list č. 13/086/R upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou 

objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 13-21. Tyto změny byly 
zjištěny při hloubení jámy a jejím zajištění. Hodnota tohoto změnového listu je 
Změnový list č. 13/086/R bude tvořit Přílohu č. 2d) tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy. 

 
5. Změnový list č. 13/095/R upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-67/20, která 

spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při realizaci kanalizační přípojky odvodnění – jih. Hodnota 
tohoto změnového listu je Změnový list č. 13/095/R bude tvořit Přílohu č. 2e) tohoto 
Dodatku č. 9 Smlouvy.  

 
6.    Změnový list č. 13/098/R upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou 

objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 13-20. Tyto změny 
byly zjištěny při ražbě dílčích částí jednotlivých podobjektů, a to v souvislosti se skutečně 
zastiženými geologickými poměry. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový 
list č. 13/098/R bude tvořit Přílohu č. 2f) tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy. 

 
3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy, která spočívá v Přehledu 

Změnových listů Dodatku č. 9.  
 

 

4. Závěrečná ujednání 
 

4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 
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4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek 

při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského 
zákoníku o neúměrném zkrácení. 

 

4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany 

měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. 

Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto 

dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních Stran.  

 

4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy. 

 

4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, 
která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních Stran žádná další práva 
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná 
smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.  

 

4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského 
zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere 
na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.  

 

4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně 
jeden (1) stejnopis. 

 

4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:  
 
 Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/080/R, 11/087/R, 12/016/R, 

13/086/R, 13/095/R, 13/098/R. 
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Příloha č. 2 Změnové listy: 

2a) Změnový list č. 11/080/R 

2b) Změnový list č. 11/087/R  

2c) Změnový list č. 12/016/R 

2d) Změnový list č. 13/086/R 

2e) Změnový list č. 13/095/R  

2f) Změnový list č. 13/098/R. 

 
 

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2f) pouze 
krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu 
nejsou s tímto Dodatkem č. 9 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní 
originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici. 

 

Příloha č. 3 Plná moc - 
 

 

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle. 

 

V Praze dne __________________ 

 

Objednatel 

 

 

______________________________ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

   Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

           Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

 

 

 

V Praze dne __________________ 

 

Zhotovitel 

 

 

______________________________ 

Ing. Ondřej Fuchs 

předseda představenstva 

S u b t e r r a a.s. 

 

               _________________________ 

                            Ing. Jiří Tesař  
                        člen představenstva 

                          S u b t e r r a a s. 
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______________________________ 

Ing. Tomáš Koranda 

předseda představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s. 

 

 

 

______________________________ 

                  David Alonso Rodríguez 

                      člen představenstva 

                       HOCHTIEF CZ a. s. 

 

 

 

                   ________________________ 

David Alonso Rodríguez 

vedoucí odštěpného závodu 

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

          Dipl. Ing. Moritz Freyborn  

         předseda představenstva 

              STRABAG a. s 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Martin Bašár 
člen představenstva 

STRABAG a. s. 

 

 

 

______________________________ 

                 

                      na základě plné moci 
Ed. Züblin Aktiengesellschaft 

 

 

 

 


