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D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

Rekonstrukce kotelny Prácheňská 
 
 

I . Smluvní s trany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
a 

Zhotovitel: ODYS s.r.o. 
 se sídlem: Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice 
 registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 533 
 statutární zástupce: David Dvořák 
 IČO, DIČ: 15771156, CZ15771156 
 Bankovní spojení: XX 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na 
změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 13.09.2024 na částku 
10.161 Kč bez DPH. 
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upra-
vují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno. 

 
1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním: 

 

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby „REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU 

na  p.č. 1190/2, ul. Prácheňská , HORAŽDOVICE“ zpracovanou projekční a inženýrskou kanceláří 
Ing. Pavel MÍKA – INSTALPROJEKT, Raisova 1004,Strakonice, 

 b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 05.06.2024, 
 c) rozpočtový dodatek č. 1 ze dne 13.09.2024, 
 d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

 

 
2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 2.397.761 Kč bez DPH. 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo 
uzavřenou 13.06.2024. 
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města dne 23.09.2024. 
 
V Horažďovicích, dne 04.10.2024 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Ing. Michael Forman David Dvořák 
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 


