[bookmark: _Hlk43361353]DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


Evidenční číslo objednatele: č. SML-2024-017-VZ
Č.j.: ŘVC/294/2024/OVZ-9

Stání pro plavidla Uherské Hradiště
(ČÍSLO PROJEKTU 5725530007)

Investiční akce s RN do 100 mil. Kč, ISPROFOND 5005540002
Stání pro plavidla Uherské Hradiště – zhotovitel stavby
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)
(dále také jen „Dodatek“ či „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ:		67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
se sídlem: 		Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO, DIČ:		25869523, CZ25869523
bankovní spojení:	xxxx, xxxx
č. ú.: xxxx, xxxx
zastoupen:		xxxx, předseda představenstva


(dále jen „Dodavatelem/Zhotovitelem“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“).
 
1. Preambule

1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. 6. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo – Stání pro plavidla Uherské Hradiště – zhotovitel stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele SML-2024-017-VZ, č. j. ŘVC/294/2024/OVZ-9 (dále také jen „Smlouva“), jejíž součástí jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). Předmětem Smlouvy bylo provedení a dokončení Díla a odstranění na něm všech vad v souladu s ustanoveními Smlouvy.
1.2. Z důvodu neočekávaných komplikací při majetkoprávní přípravě se Smluvní strany dohodly, že je nutné uzavřít tento Dodatek č, 1, na základě, kterého dojde k úpravě vzájemných práv a povinností. 
1.3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění Smlouva, respektive Příloha ke smlouvě, zatímco předmětem změny je:
· změna lhůty pro předání staveniště,
· změna lhůty pro činnosti specifikovány v Milníku platby č. 1 v příloze (c) Harmonogram plateb Smlouvy (tedy splnění veškerých podmínek dle Milníku platby č. 1)
· změna doby pro dokončení díla.
1.4. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.

2. Předmět dodatku

2.1. Čl. 1.1.9 (Doba pro dokončení) Smluvních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy, se tímto Dodatkem mění a nově zní:

8 kalendářních týdnů ode dne 3. 3. 2025. Staveniště bude předáno v termínu dle dohody stran smlouvy, nejpozději však do 2.3. 2025.

2.2. Článek 1.1.37 (Doba pro uvedení do provozu) Smluvních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy, se tímto Dodatkem mění a nově zní:

8 kalendářních týdnů ode dne 3. 3. 2025. Staveniště bude předáno v termínu dle dohody stran smlouvy, nejpozději však do 2.3. 2025. 

2.3. Čl. 7.5 (Postupné závazné milníky) Smluvních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy, se tímto Dodatkem mění a nově zní:
Věcný milník č.1: přípravná fáze – staveniště

- vypracování a odevzdání kompletní RDS a zhotovení požadavků objednatele,
- Převzetí modulů JET FLOAT, a spojovacích prvků ve skladu, 
- Kontrola technického stavu, umytí a očištění modulů JET FLOAT,
- Převoz modulů do skladovacích prostor Zhotovitele,
- Objednání chybějících prvků (zábradlí, moduly JET FLOAT, spojovací prvky),
- Výroba a kompletace pochozích lávek,

jak jsou tyto činnosti specifikovány v Milníku platby č. 1 v příloze (c) Harmonogram plateb Smlouvy (tedy splnění veškerých podmínek dle Milníku platby č. 1), a to do 09. 12. 2024. 

Věcný milník č. 2 dokončení a předání díla

Doba pro dokončení kompletního díla (včetně vyřešení všech podkladů pro povolení k provozování) je 8 kalendářní týdnů ode dne 3. 3. 2025, a to dle následujících parametrů  
· 3.3. 2025–31.3. 2025 – montáž a umístění plovoucího mola, 
· 31.3. 2025–28.4. 2025 – součinnost s objednatelem pro zprovoznění mola a zajištění všech potřebných dokladů (Evidence a povolení od Státní plavební správy, Inspekční zpráva o technické prohlídce plavidla),


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3.3. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele





	Za Zhotovitele

	______________________
	______________________

	Česká republika – Ředitelství 
vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
	Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
xxxx
člen představenstva



		


