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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo
 číslo objednatele: 37/391/2024, č.j. NPU-391/68747/2024, číslo zhotovitele: 5068
(dále „Dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710
zástupce pro věcná jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., 724 096 184, chupik.frantisek@npu.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

společnost KAMI - BBP group
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00

vedoucí společník: KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35943301
jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ: 05264758
IDDS: f2dy85f

společník 1: BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 17000 Praha 7, IČ: 03875199



na základě Smlouvy o společnosti a dodatku č.1 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku

Zastoupena: Ing. Daniel Rimel (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
Bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha; číslo účtu: 1000004786/6700.
IBAN: CZ35 6700 0000 0010 0000 4786
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I	Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky pod názvem: NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou, ev. č. NEN: N006/24/V00004986 (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo dne 29. 7. 2024, ev. č. smlouvy 37/391/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“.
2. Objednatel konstatuje, že pro odstraňování stávajícího starého skladu nebylo počítáno s potřebou rozsáhlejších výkopových sondáží nad rámec ověření základových podmínek pro výstavbu nového depozitu. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy, protože vícepráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku, a jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 1, přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat. Bez vyřešení přeložky není možné pokračovat v demolici stávajícího objektu a výstavbě nového depozitního skladu. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. II 	Předmět Dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na provedení víceprací, jež jsou blíže popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 1.1. Smlouvy takto: 

1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a ve změnovém listu č. 1 dle Dodatku č. 1, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci a v závazných dokumentech k realizaci stavby (níže uvedené dokumenty dále označovány jako „Technické zadání“):
a) Prováděcí dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci-NOVOSTAVBA“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065
b) zjednodušená projektová dokumentace ,PASPORT´„Objekt NPÚ ÚOP v Olomouci na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065
c) „PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ DOKUMENTACE - FVE elektrárna o výkonu 41,8 kWp - NPU Olomouc“, zpracovatel: Milan Trávníček, se sídlem Vaníčkova 518/18, Olomouc, autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1202176
d) Magistrát města Olomouce, POVOLENÍ K ODSTRANĚNÍ STAVBY, Č. j. SMOL/135164/ 2019/OS/PS/Mod
e) Magistrát města Olomouce, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 68/2019, Č. j. SMOL/213947/ 2019/OS/US/Zb
f) Magistrát města Olomouce, STAVEBNÍ POVOLENÍ, Č. j. SMOL/268276/2019/OS/PS/Ste
(dále jen „Dílo"). 

3. Touto změnou dojde k navýšení ceny Díla v částce 121.400,06 Kč, tj. 146.894,07 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21%. 
4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1. Smlouvy takto:
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 Smlouvy: Rozpočet, a dle změnového listu č. 1:
v celkové výši 45 422 121,10 Kč Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
DPH ve výši 9 538 645,43 Kč
v celkové výši 54 960 766,53 Kč vč. DPH.

5. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku. Změna vychází z nálezových situací, které Objednatel ani projektant vypracovávající projektovou dokumentaci pro provádění Stavby, podle níž je Dílo dle Smlouvy prováděno, nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí Objektu. Hodnota změny související se změnami Díla dle tohoto Dodatku činí 0,27 % původní hodnoty závazku.


Čl. III	Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž Dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 1 ze dne 9. 9. 2024.

	V Olomouci, datum viz elektronický podpis

objednatel



……………………………………………………
Národní památkový ústav


     
	V Ostravě, datum viz elektronický podpis

zhotovitel



……………………………………………………
KAMI PROFIT, s.r.o. jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu



