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č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/283/22/4 č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/22/20

*KUCBX01E4A1A*KUCBX01E4A1A

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. , vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského
kraje,

Za objednatele je ve věci prov ávněna vystupovat a jednat:
Bc. P tiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského
kraje,

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 3505231/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím ob

Václavem Berane lasti,
Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula,
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní s
Jan Křížovský,
Zástupce osob (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Ladislav Honner,
Ve věcech kvalit t: Tomáš Váca, DiS.,
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

II. Úvod Dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele
SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatků č. 1
ze dne 10. 7. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, dodatku č. 3 ze dne 28.6.2024 uzavřené na
základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice II/161 a II/163
v průtahu města Vyšší Brod“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změny je žádost města Vyšší Brod o
zohlednění časového harmonogramu stavby z důvodu nezbytné realizace odbočení kanalizace a
vodovodu ve vlastnictví města Vyšší Brod.



 

   

2 
 

III. Předmět Dodatku č. 4 
 

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 bod b) smlouvy, jak uvedeno 
níže: 
 
Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1, bod b : 
 
Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 456 kalendářních dnů 
od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka). 
 
Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1, bod b : 
 
Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 495 kalendářních dnů 
od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka). 
 

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4 
 
Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 
841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023, dodatku č. 2 ze 
dne 29. 11. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 28.6.2024. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 
SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 
ze dne 10. 7. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, ve znění dodatku č 3 ze dne 28.6.2024, jsou 
tímto Dodatkem č. 4 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti. 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je žádost města Vyšší Brod o zohlednění časového 
harmonogramu stavby (příloha č. 1). 
 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 4, že s jeho obsahem souhlasí a že 
Dodatek č. 4 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č .4 bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 neobsahuje údaje, které 
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6). 
 
Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu. 
 
Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1140/2024/RK-96 
ze dne 19.9.2024. 
 
 
V Českých Budějovicích dne                               V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:                                            za zhotovitele: 

 
 
 
  

     ………………………………             …………………………… 
      MUDr. Martin Kuba                                        STRABAG a.s. 
hejtman Jihočeského kraje     Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
  
 
                     …………………………… 
                                                  STRABAG a.s. 

               Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti         
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