Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 3.8.2016

I.
Smluvní strany

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Se sídlem: 	28. října 12, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen:	PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka
IČ:	00096296
DIČ:	-
Bankovní spojení: 	Komerční banka Nový Jičín
Číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Radek Polách, zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156, radek.polach@muzeumnj.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma		  SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
      Se sídlem:	                          Suvorovova 573,742 42 Šenov u Nového Jičína 
Zastoupena:	Alešem Pokludou - jednatelem
IČ:	47153849
DIČ:	CZ47153849
Bankovní spojení:	KB Nový Jičín
Číslo účtu:	1011705801/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 4047
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Miroslav Hruška, tel.: 602726782, email:miroslav.hruska@smss.cz
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2016 v rámci zhotovení stavby „Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku“ se mění následující předměty smlouvy: Doba a místo plnění.
Důvodem vytvoření tohoto dodatku jsou změny v provádění stavby:
- změna technologií izolací a drenáže
- realizace opravy sousedního objektu (štítové zdi a hradební zdi) ze strany vlastníka – Města Štramberka a zastavení práce na střešní krytině
- zjištění cizích datových sítí a nedořešených věcných břemen zanesených do objektu v minulosti

IV.
Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 17. 7. 2017 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Stavba bude realizována ve 2 etapách: 
1. etapa: 	do 31. 12. 2016 v hodnotě do 2.000 tis. Kč vč. DPH 
2. etapa: 	do 17. 7. 2017 zbývající část celkové hodnoty díla.


	Nový Jičín, dne 30.6.2017
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	za objednatele
PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka Muzea Novojičínska, p.o.



	
	za zhotovitele
Aleš Pokluda - jednatel
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