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B 15% 1,36
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ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY

ZMĚNOVÝ  LIST
Název stavby: Přístaviště Brandýs nad Labem - MPL

Smlouva:
 S/ŘVC/081/R/SoD/2023Termín dokončení dle původní SoD: 11.06.2024

Číslo projektu: 5215530010 12.12.2023 Termín dokončení po této změně: 16.8.2024

Dotčený stavební / 

inženýrský objekt, 

provozní soubor:

SO 2301
Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2

Iniciátor změny: Zhotovitel
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Popis změny:
Správce stavby: IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Po realizaci betonového bloku pro překlenutí kanoistického kanálu v místě vodovodní přípojky byla zjištěna

viditelná eroze základové spáry pod betonovým blokem. Tato skutečnost vzniká kolísáním hladiny v

kanoistickém kanálu, kde dochází k zvyšování hladiny v průběhu provozu kanálu a následnému snižování

hladiny po skončení provozu kanoistického kanálu cca o 1 metr,tato eroze bude zahrnuta v rozpracovanosti

RDS. Jedná se tak o nepředvídatelnou událost.

Z důvodu eroze základové spáry je pro zajištění pokračování stavebních prací nutné vypracovat projekt

nového zajištění a zpevnění betonového bloku a následně toto zajištění a zpevnění realizovat.

Z uvedeného důvodu je nutné provést změnu usazení bloku, dále provést zpevnění, velikost a umístění

opevnění bloku. Tato situace bude mít vliv na dobu pro dokončení díla a promítne se i do ceny díla.

1 Tištěná verze: Objednatel

2 Tištěná verze: Zhotovitel

Autorský dozor (AD): AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Rozdělovník:

Verze zpracování: Příjemce:

Elektronická verze: Objednatel, Správce stavby, AD

Kč Kč %

Charakter změny:
A B C D E

Cena navrhovaných změn 

ZÁPORNÝCH

66 66

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E   

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o 

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy:                                                                       

         (přijaté nabídky Zhotovitele)
24 978 266,15 Kč

Aktuální cena díla:                                                                                                   

             (včetně tohoto Změnového listu)
25 819 357,02 Kč

0,00 Kč 36 633,61 Kč 36 633,61 Kč 0,15 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení

předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání

veřejných zakázek

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů v rámci aktuálního ZL: Počet dnů z předchozích ZL::
Počet dnů prodloužení termínu dokončení 

celkem

0

Cena navrhovaných změn 

KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a 

kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte) Kč

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši 

ceny plnění a předmětem změny je: Charakter změny Kč bez DPH

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
Celková změna ceny díla v Kč:                                                                         

        (součet všech přípočtů a odpočtů)          B+C+D
841 090,87 Kč

(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr 

dodavatele v původním řízení; Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

C

 Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce 

/služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v 

osobě dodavatele: 

Pouze kladné změny (vícepráce) 5 270 733,30 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 5 270 733,30 Kč

B                                             

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn 

všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty 

veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                              

Kladné a záporné změny 338 635,19 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 0,00 Kč

(c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku Aktuální změnový list

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: Kladné a záporné změny 0,00 Kč

(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů Kladné i záporné změny 

(vícepráce - méněpráce)
502 455,68 Kč

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů Všechny kladné i záporné změny 841 090,87 Kč

(c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) 

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

- dle ZBV 01-06 činí 2,01 % v reálné hodnotě a 21,1 % v absolutní hodnotě.

Neposuzuje, pouze informativní 0,00 Kč

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 

0
0,00 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 36 633,61 Kč

(b) nemění celkovou povahu zakázky

 - nemění celkovou povahu zakázky
Kladné i záporné změny 

(vícepráce - méněpráce)
36 633,61 Kč

Všechny kladné i záporné změny 36 633,61 Kč

(a)  a)potřeba změny vznikla v důsledku okolnos�, které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ano, zhotovitel nemohl předvídat erozi základové spáry pod betonovým 

blokem.

Pouze kladné změny (vícepráce) 0,00 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 36 633,61 Kč

E
Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM 

LISTU UVEDENOU.

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 

materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, 

budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu 

nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                             Tento Změnový list představuje 

dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 

práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.                                                                                                                                                     

                                                                                                          Na důkaz toho připojují příslušné 

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je 

ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší 

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 

vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové

položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a

srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné

nebo vyšší kvality                                                                                                 



Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

1) 6) 11)

2) 7) 12)

3) 8) 13)

4) 9) 14)

5) 10) 15)

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Vyjádření: Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.

Vyjádření:
Autorský dozor s předloženou změnou souhlasí. Z důvodu zajištění stability betonového bloku bude navržen a realizován kamenný zához paty svahu v kombinaci s jeho urovnáním a

navázáním na okolí základového bloku. Pod zához bude doplněna geotextílie.

Správce stavby / TDS:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Zhotovitel:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2  

Vedoucí oddělení vnitřní správy, 

správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2 Ing. Lubomír Fojtů

Statutární orgán – ředitel

Podrobný popis a zdůvodnění změn
Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou 

dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 

ZZVZ

*Pozn.:  Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem 

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO  LISTU:

Položkový rozpočet pro ZBV č. 6

Claim č. 4




