Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1345/2023
Název díla:
VT Lobezský potok – Sokolov – úprava toku - studie proveditelnosti (SP)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Dodatek č. 2 k SoD 1345/2023

Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
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zástupce objednatele: bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a zástupce ve věcech technických:
zhotovitel:
sídlo:
IČO: zástupce ve věcech smluvních:
EnviHydro s.r.o.
Chotilsko 32, 262 03 Chotilsko
17485509

bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:	C 372324 vedená u Městského soudu v Praze
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Dodatek č. 2 k SoD 1345/2023 Tento dodatek je uzavírán z důvodu: komplikací při zajištění informací o existenci a vlastnictví starých nevyužívaných inženýrských sítí na objektech, jejichž kompletní či částečné odstranění je žádoucí pro zkapacitnění koryta. Dalším důvodem k posunu termínu je časová náročnost při tvorbě hydraulického modelu toku a jeho okolí s následným prověřením možností úprav koryta pro jeho zkapacitnění. V průběhu projekčních prací byl model upravován a aktualizován za účelem nalezení optimálního návrhu protipovodňových opatření.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark3]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark4]dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
27.09.2024
c) [bookmark: bookmark5]předání a převzetí kompletní SP (1 x tištěné + 1 x elektronicky): po schválení v investiční
komisi (dále jen IK PŘ):	14 dní po schválení v investiční komisi
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark7]dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
29.11.2024
c) [bookmark: bookmark8]předání a převzetí kompletní SP (1 x tištěné + 1 x elektronicky): po schválení v investiční
komisi (dále jen IK PŘ):	14 dní po schválení v investiční komisi
Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark10]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek
je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark11]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark12]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:v Chotilsku dne:





……………………………………
…………………………………….


jednatel společnosti EnviHydro s.r.o. za zhotovitele

ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik za objednatele
