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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele 019/2024/OR 

„Cyklostezka Mohelnice-Háj“ 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel:   Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupený:  Ing. Pavel Kuba, starosta města                                           
IČ:    00303038 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 

       (dále jen objednatel) 
 

Zhotovitel:       KARETA s.r.o.    
       se sídlem:                            Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
       Zastoupený:   Ing. Marek Němec, jednatel společnosti                                           
       IČ:                62360213      
       DIČ:                            CZ62360213                  

                     (dále jen zhotovitele) 
                     (dále společně jen smluvní strany) 

  
 
 

1. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 01. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Cyklostezka 
Mohelnice-Háj“. 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem IX odstavec 7 smlouvy o dílo na níže 
uvedených změnách jednotlivých článků smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu dokončení díla. Původně sjednaný 
termín dokončení díla k 01. 10. 2024 se mění na termín 01. 05. 2025. Důvodem této změny 
termínu plnění je zásah vyšší moci ve formě rozsáhlých povodní na řece Moravě ve dnech 13 – 
16.9.2024, jež zasáhly místo realizace předmětu plnění a způsobily komplexní dlouhodobé 
zatopení celého staveniště.  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na 
změně smlouvy o dílo, a to konkrétně článku III. Termíny plnění zhotovitele. Článek III. 
Termíny plnění zhotovitele odstavec 1 se upravuje tak, že odst. 1 nově zní: 

 
   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:  
   Předpokládaný termín zahájení provádění díla:          15. 04. 2024  
        Termín dokončení díla nejpozději do:        01. 05. 2025 
 

 
Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel 
předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo 
i před stanoveným termínem. 
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3. Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky. 
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této 
smlouvy.  Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv 
stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu 
nebude zveřejněn v registru smluv. 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 25. 09. 2024 usnesením 
č. 1629/65/RM/2024.  

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. 
  

 
 
V Mohelnici dne …………………    V Bruntále dne ………………. 
 
objednatel:      zhotovitel: 
město Mohelnice      KARETA s.r.o. 
 
 
 
 
...........................................      .................................................... 
Ing. Pavel Kuba, starosta     Ing. Marek Němec, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha – fotodokumentace stavu zatopení oblasti 
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