	NPU-450/81560/2024

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/85456/2019 ze dne 12. 12. 2019

Čl. I 
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx SZ Vranov nad Dyjí
zástupce objednatele pro věci technické: xxxxxxxxxx
Osoba stavebního dozoru (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxx
zástupce objednatele v oblasti BOZP: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)
č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) 

a

Miloslav Hanzl
se sídlem Pětihostská 201, 251 66 Senohraby
IČO: 13261576, DIČ: CZ540707/2880, není plátce DPH
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Říčany
Číslo autorizace 02374, ČKA
[bookmark: _GoBack]kontaktní údaje: tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 


Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – stabilizace a obnova vyhlídky na 2. nádvoří – projektová dokumentace pro ohlášení/stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby“ a následné provádění autorského dozoru v rozsahu šesti kontrolních dní při realizaci akce.
2. V souvislosti s nálezem torza původního schodiště ve výkopu u stěny vyhlídky (nad konchou v dolní úrovni) v rámci záchranného archeologického výzkumu je nutné změnit řešení návrhu proti zatékání vody z nádvoří tak, aby nedošlo k porušení archeologické situace. V důsledku těchto změn je nezbytné navýšení rozsahu provádění autorského dozoru.
3. Z výše uvedeného důvodu se v čl. IV., odst. 4.3 text „Autorský dozor bude prováděn v rozsahu 6 kontrolních dní…“ nahrazuje textem „Autorský dozor bude prováděn v rozsahu 9 kontrolních dní…“
4. Touto změnou dojde k navýšení ceny o částku 13 224,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).  
5. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 9,03 % původní hodnoty závazku.




Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.



V Kroměříži dne 9. 10. 2024			V …………………………….. dne 9. 10. 2024





-------------------------------------				-----------------------------------------
Ing. Petr Šubík, ředitel	xxxxxxxxxxxx


