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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	TLZ 001

	Datum předložení TLZ:
	7.8.2024

	 
	
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	Číslo smlouvy objednatele 2023/00538

	Ze dne:
	13.12.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 Ev. číslo EDS: 133D22W000003

	Stavba:
	UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063

	Objekt:
	Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 1et katedry
Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 2et aula

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny vyvolané nepřesnostmi projektové dokumentace a výkazu výměr ke dni  30.6.2024

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Důvodem změny „TLZ01_01: Bourání šachet a kaslíků pro TZB“ je požadavek na přístupnost k rozvodům ZTI, které mají být v rámci opravy objektu demontovány.
Důvodem změny „TLZ01_02: Změna zateplení stropu 1.PP aula“ je náhrada obtížně realizovatelného zateplení podhledů v 1.PP deskami pěnového skla s minerální stěrkou mezi rozvody ZTI a UT a jejich kotevními prvky. Byla navrženo řešení s lépe zpracovatelnými fasádními deskami z minerální vaty.
Důvodem změny „TLZ01_03: Změna zateplení stropu 1.PP Katedry“ je náhrada obtížně realizovatelného zateplení podhledů v 1.PP deskami pěnového skla s minerální stěrkou mezi rozvody ZTI a UT a jejich kotevními prvky a to ve velmi nízkém prostoru. Byla navrženo řešení s lépe zpracovatelnými fasádními deskami z minerální vaty.
Důvodem změny „TLZ01_04: Střecha trafostanice změny“ jsou nepřesnosti v návrhu sanace střechy trafostanice, zejména se jedná o chybějící sanaci střešních nástaveb, řešení některých detailů a naopak o nadbytečnou (a pro riziko zatečení do provozované trafostanice nebezpečnou) demontáž stávající hydroizolace a provedení nové parozábrany.
Důvodem změny „TLZ01_05: Katedry – bourací práce nezahrnuté ve VV“ je dopočet chybějících demontáží v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které je nutné pro provedení celého díla provést.
Důvodem změny „TLZ01_06: Střecha Kateder změny“ je neřešené kotvení Fotovoltaických panelů na střeše 7.NP, chybějící asfaltový hydroizolační pás v PD navržené skladbě střech a chybějící tepelná izolace atik. Z těchto důvodů došlo ke změně střešní krytiny střechy nad 6.NP a 7.NP z asfaltového pásů na fólii z mPVC tl. 2,0 mm, které budou připevněny systémové prvky pro kotvení FTV panelů. Součástí změny je i doplnění tepelné izolace atik a úprava oplechování atik.

Důvodem změny „TLZ01_07: Vícepráce elektroinstalace katedry 04/2024“ jsou nedostatky a chybějící zařízení a práce v PD obj. katedry. Jedná se zejména o doplnění instalačních krabic, instalačních žlabů, chybějících demontáží v chodbách a vyhledání již provedených neměněných elektro okruhů.
Důvodem změny „TLZ01_08: Vícepráce elektroinstalace auly 04/2024“ jsou nedostatky a chybějící zařízení a práce v PD obj. auly. Jedná se zejména o doplnění instalačních krabic, chybějících demontáží v PD neřešených a vyhledání již provedených neměněných elektro okruhů.
Důvodem změny „TLZ01_09: Střecha Auly změny“ je nepřesnost v projektové dokumentaci ve skladbě střechy nad objektem auly. Skladbu střechy není možné provést, vzhledem k požadavku na součinitel prostupu tepla a nemožnosti přitížení střechy provést s tepelnou izolací z minerální vaty. Jako možná varianta bude střecha provedena s tepelnou izolací v kombinací desek z minerální vaty (požární odolnost) a EPS (nízká hmotnost).
Důvodem změny „TLZ01_10: Záchytný systém na střeše Kateder“ je v projektové dokumentaci chybějící záchytný systém na střeše nad 7.NP objektu kateder, který je nutný provést vzhledem k nízkým atikám a nutné obsluze fotovoltaického systému na této střeše.
Důvodem změny „TLZ01_11: Záchytný systém na střeše Auly“ je v projektové dokumentaci chybějící záchytný systém na střeše objektu auly, který je nutný provést vzhledem k chybějícím atikám a lokálně velkému sklonu střechy.
Důvodem změny „TLZ01_12: Katedry změna zámečnických konstrukcí pro VZT a chlazení“ je nevhodnost kotvení konzol pro uložení vnějších klimatizačních jednotek do obvodových stěn 7.NP jejich únosnost není zřejmá. Nově doplněné zámečnické prvky ve skladech v 7.NP spolehlivě roznesou zatížení od vnějších klimatizačních jednotek do podlahy a stropu. Dále jsou odečteny nosné nerealizované podpěrné prvky u nerealizovaných prostupů stropy k odvětrání CHÚC.
Důvodem změny „TLZ01_13: Nátěry stávajících konstrukcí v chodbách nad podhledem Kateder“ je požadavek ochranného nátěru stávajících ocelových prvků – nosných konzol a roštů pro elektrorozvody a dále ocelových výměn. Tento nátěr chyběl v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
Důvodem změny „TLZ01_14: Doplnění SK v 6.NP Katedry“ je nutnost doplnit strukturovanou kabeláž v 6.NP v podle dodatečně upraveného výkresu strukturované kabeláže. 
Důvodem změny „TLZ01_15: Doplnění příchytek pro LDP a DR Katedry“ je nutnost doplnění příchytek kabelů pro lokální detekci požáru a domácí rozhlas, kterých je dle výkazu výměr nedostatečné množství.
Důvodem změny „TLZ01_16: Doplnění stoupacího vedení EK Katedry“ je nutnost provedení kabelových žlabů na stoupacích trasách slaboproudých rozvodů mezi jednotlivými podlažími, které v projektové dokumentaci a výkazu výměr chybí. 




	Popis změny: 

	Změna „TLZ01_01: Bourání šachet a kaslíků pro TZB“ obsahuje bourání příček, přizdívek a obezdívek rozvodů ZTI, které se demontují, včetně vnitrostaveništních přesunů, odvozu suti na skládku a skládkovného.
Změna „TLZ01_02: Změna zateplení stropu 1.PP aula“ obsahuje nové řešení tepelné izolace podhledů v 1.PP. Místo obkladu z pěnového skla se stěrkou je provedena tepelná izolace z fasádních desek z minerální vaty. Dále je dopočtena chybějící příprava podkladu.
Změna „TLZ01_03: Změna zateplení stropu 1.PP Katedry“ obsahuje nové řešení tepelné izolace podhledů v 1.PP. Místo obkladu z pěnového skla se stěrkou je provedena tepelná izolace z fasádních desek z minerální vaty. Dále je dopočtena chybějící příprava podkladu.
Změna „TLZ01_04: Střecha trafostanice změny“ obsahuje odečet neprováděných prací – demontáž stávající hydroizolace a provedení nové parozábrany. Naproti tomu dopočítává nezapočtenou hydroizolaci střešních nástaveb a chybějící řešení některých detailů střešních nástaveb, atik a demontáže hromosvodu.
Změna „TLZ01_05: Katedry – bourací práce nezahrnuté ve VV“ obsahuje dopočty ve výkazu výměr neřešených bouraných konstrukcí – volně stojících neukotvených příček WC kabin v sociálních zařízeních, keramických dlažeb ve vybraných místnostech v 1.NP a 2.NP, dřevěných světlíků nad některými dveřmi ve 2.NP – 6.NP a bourání původních základů a akustické izolace pod demontovanými ventilátory VZT v 7.NP, dopočet demontáže chybějícího dřevěného obkladu v 1.NP, chybějících kuchyňských linek, vyvěšení dveřních křídel při jejich demontáži, chybějících lamelových obkladů podhledů a stěn, chybějících demontáží keramických obkladů stěn v kancelářích a učebnách apod. A to vše včetně vnitrostaveništních a mimostaveništních přesunů suti a skládkovného.
Změna „TLZ01_06: Střecha Kateder změny“ obsahuje odečet hydroizolace z asfaltových pásů a teplené izolace z EPS a kašírovanými asfaltovými pásy.  Přičtena je hydroizolace z mPVC tl. 2,0, tepelná izolace z EPS 150 (7.NP) a  EPS 100 (6.NP a atiky). Dále je přepočteno nové řešení detailů, zejména atik vč dřev. hranolů, OSB desek a oplechování.
Změna „TLZ01_07: Vícepráce elektroinstalace katedry 04/2024“ obsahuje dopočet některých chybějících prvků silnoproudé elektroinstalace v obj. kateder  – podomítkových krabic a kabelových žlabů na chodbách ve všech podlažích a demontáže elektro rozvodů v chodbách 2.NP – 5.NP vč. svítidel. Dále je dopočteno vyhledávání a přepojování stávajících elektro okruhů v již opravených prostorech učeben a soc. zařízení.
Změna „TLZ01_08: Vícepráce elektroinstalace auly 04/2024“ obsahuje dopočet některých chybějících prvků silnoproudé elektroinstalace v obj. kateder  – podomítkových krabic demontáže elektro rozvodů v prostorech neřešených v PD vč. svítidel. Dále je dopočteno vyhledávání a přepojování stávajících elektro okruhů v neřešených prostorech (např. promítací kabina).
Změna „TLZ01_09: Střecha Auly změny“ spočívá v přepočtu střešního souvrství dle upravené skladby. Jedná se zejména o přidání parozábrany, změnu tepelných izolací (odečet původní tepelné izolace z desek minerální vaty a přípočet tepelné izolace z desek z podlahové minerální vaty a EPS) a řešení detailů u okapů.
Změna „TLZ01_10: Záchytný systém na střeše Kateder“ spočívá v dopočtu prvků záchytného systému na střeše nad 7.NP obj. kateder včetně opracování detailů ve střešní krytině.
Změna „TLZ01_11: Záchytný systém na střeše Auly“ spočívá v dopočtu prvků záchytného systému na střeše obj. auly včetně opracování detailů ve střešní krytině.
Změna „TLZ01_12: Katedry změna zámečnických konstrukcí pro VZT a chlazení“ spočívá v dopočtu kotevních ocelových nosných prvků pro kotvení nosných konzol vnějších klimatizačních jednotek v 7.NP a dále v odpočtu nerealizovaných ocelových podpěr u neprováděných prostupu stropy pro větrání CHÚC.
Změna „TLZ01_13: Nátěry stávajících konstrukcí v chodbách nad podhledem Kateder“ spočívá v dopočtu chybějících nátěrů vč. přípravy podkladu a pomocného lešení.
Změna „TLZ01_14: Doplnění SK v 6.NP Katedry“ spočívá v dopočtu chybějících kabelů strukturované kabeláže včetně souvisejících prvků – zásuvek, patch panelů, patch kabelů trubek, krabic a zednických přípomocí a ICT měření.
Změna „TLZ01_15: Doplnění příchytek pro LDP a DR Katedry“ spočívá v dopočtu chybějících příchytek.
Změna „TLZ01_16: Doplnění stoupacího vedení EK Katedry“ spočívá v dopočtu chybějících kabelových žlabů, držáků a pomocných prvků.

Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí.


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV / PSV

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Bourání šachet TZB
Příloha č. 3 - TI stropu aula
Příloha č. 4 - TI stropu katedry
Příloha č. 5 - Střecha trafostanice – změny
Příloha č. 6 - Bourací práce nad VV
Příloha č. 7 - Střecha kateder – změny
Příloha č. 8 - Elektroinstalace katedry 04-24
Příloha č. 9 - Elektroinstalace auly 04-24
Příloha č. 10 - Střecha auly – změny
Příloha č. 11 - Střecha kateder - záchytný systém
Příloha č. 12 - Střecha auly - záchytný systém
Příloha č. 13 - Změny zámečnických konstrukcí systém
Příloha č. 14 - Nátěry ocelových konstrukcí
Příloha č. 15 - Doplnění SK 6.NP katedry
Příloha č. 16 - Doplnění příchytek pro LDP a DR katedry
Příloha č. 17 - Doplnění stoupacího vedení EK katedry

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	· 2 967 807,56 Kč 

	
	Přípočet:
	2 837 287,30 Kč 

	
	Celkem:
	· 130 520,26 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	Číslo 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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