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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	TLZ 002

	Datum předložení TLZ:
	7.8.2024

	 
	
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	Číslo smlouvy objednatele 2023/00538

	Ze dne:
	13.12.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 Ev. číslo EDS: 133D22W000003

	Stavba:
	UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063

	Objekt:
	Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 1et katedry
Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 2et aula

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni  30.6.2024.

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Důvodem změny „TLZ02_01: Vybourání otvoru pro výtah“ je zjištění, že otvory pro výtahové dveře evakuačního výtahu nejsou bourány do stěny z cihelného zdiva, ale do stěny železobetonové.
Důvodem změny „TLZ02_02: Sanitární příčky“ je náhrada původních zděných příček, s keramickými obklady a novými dveřmi příčkami sanitárními se systémovými dveřmi z důvodu rozpadu původních příček a získání většího prostoru v sociálních zařízeních.
Důvodem změny „TLZ02_03: Doplnění překladů“ je zpevnění příček z dvouděrových a dutinových cihel v tl. 100 mm a 125 mm v místech dveřních otvorů pomocí nových keramických překladů, které v příčkách původně nebyly.
Důvodem změny „TLZ02_04: Překrytí trhlin“ je sanace a trvanlivé překrytí trhlin v příčkách z dvouděrových pálených cihel a to jak v ploše, tak u dveřních otvorů.
Důvodem změny „TLZ02_05: Vnitřní omítky stěn katedry, tl. omítek po otlučení a úprava podkladu“ je skutečná tloušťka nepřídržných odstraněných omítek a s tím upřesnění technologie provádění opravy.
Důvodem změny „TLZ02_06: Bourání podlah kateder“ je upřesnění rozsahu bouraných betonových podlah. Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna jiná skladba podlah (větší tloušťky podkladních betonů) a nevyhovující stav a poškození podkladních asfaltových pásů a tepelných a akustických izolací. Z toho důvodu musely být vybourány všechny podlahové vrstvy v jejich skutečných tloušťkách.
Důvodem změny „TLZ02_07: Doplnění skladby podlah, dopočet betonů“ je nutnost doplnění vybouraných materiálů na podlahách dle TZL03_06 cementovou litou pěnou a betonovou mazaninou.



	Popis změny: 

	Důvodem změny „TLZ02_01: Vybourání otvoru pro výtah“ je zjištění, že otvory pro výtahové dveře evakuačního výtahu nejsou bourány do stěny z cihelného zdiva, ale do stěny železobetonové.
Důvodem změny „TLZ02_02: Sanitární příčky“ je náhrada původních zděných příček, s keramickými obklady a novými dveřmi příčkami sanitárními se systémovými dveřmi z důvodu rozpadu původních příček a získání většího prostoru v sociálních zařízeních.
Důvodem změny „TLZ02_03: Doplnění překladů“ je zpevnění příček z dvouděrových a dutinových cihel v tl. 100 mm a 125 mm v místech dveřních otvorů pomocí nových keramických překladů, které v příčkách původně nebyly.
Důvodem změny „TLZ02_04: Překrytí trhlin“ je sanace a trvanlivé překrytí trhlin v příčkách z dvouděrových pálených cihel a to jak v ploše, tak u dveřních otvorů.
Důvodem změny „TLZ02_05: Vnitřní omítky stěn katedry, tl. omítek po otlučení a úprava podkladu“ je skutečná tloušťka nepřídržných odstraněných omítek a s tím upřesnění technologie provádění opravy.
Důvodem změny „TLZ02_06: Bourání podlah kateder“ je upřesnění rozsahu bouraných betonových podlah. Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna jiná skladba podlah (větší tloušťky podkladních betonů) a nevyhovující stav a poškození podkladních asfaltových pásů a tepelných a akustických izolací. Z toho důvodu musely být vybourány všechny podlahové vrstvy v jejich skutečných tloušťkách.
Důvodem změny „TLZ02_07: Doplnění sklady podlah, dopočet betonů“ je nutnost doplnění vybouraných materiálů na podlahách dle TZL03_06 cementovou litou pěnou a betonovou mazaninou.

Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí.


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV / PSV

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Otvory pro výtah
Příloha č. 3 - Sanitární příčky
Příloha č. 4 - Doplnění překladů
Příloha č. 5 - Překrytí trhlin
Příloha č. 6 - Vnitřní omítky

Příloha č. 7 -  Bourání podlah kateder
Příloha č. 8 -  Doplnění skladby podlah

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                        -209 234,97 Kč 

	
	Přípočet:
	5 744 633,41 Kč 

	
	Celkem:
	5 535 398,44 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	Číslo 1
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