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 ZMĚNOVÝ LIST NA ZMĚNU SLUŽEB č. 2

VČETNĚ NÁVRHU PROJEKTOVÉHO MANAŽERA NA ZMĚNU SLUŽEB


Adresáti:
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
U radnice 10/2, Praha 1 – Staré město, 110 00
IČO: 09211322
(„Klient“)

a

pan ANONYMIZOVÁNO 
vedoucí týmu Vltavské filharmonie
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
U Radnice 10/2
110 00 Praha 1
IČO: 09211322
Datová schránka: 46ziusv


Rozdělovník adresátů emailové komunikace: 
ANONYMIZOVÁNO
Klient a Společnost  „DELTA – JEG - FEM“ se sídlem Komenského nám. 1342/7, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, (dále jen „Projektový manažer“) uzavřeli dne 7.8.2023 o poskytování služeb projektového manažera, jejímž předmětem je především poskytování služeb projektového manažera Projektovým manažerem spočívajících v průběžné organizaci, koordinaci, kontrole a řízení Projektu (včetně Díla, Budovy a Externalit) v jeho přípravné i realizační fázi v oblastech (i) managementu Projektu, (ii) cost managementu Projektu a (iii) technického dozoru investora, včetně zajištění činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Smlouva“).


	Projektový manažer tímto podle čl. 16.2. Smlouvy navrhuje níže specifikovanou Změnu Služeb:


	Předmět Změny Služeb, předpokládaný rozsah a povaha služeb
(popis Změny Služeb včetně uvedení odstavce Smlouvy případně přílohy, jichž se Změna Služeb týká)

	Změna Služeb spočívající v prodloužení doby trvání Etapy 0.1 a 0.2 (dohromady) z Dodatkem č.2 stanovených 14 měsíců na 14 měsíců a 16 dnů a s tím související změna Odměny a příslušné Části Odměny.
 
V souladu s čl. 1.6 Dodatku č.2 Smlouvy bylo mezi Klientem a Projektovým manažerem projednáno možné snížení počtu a/nebo nasazení pracovníků vykonávajících Služby na straně Projektového manažera. K datu podpisu tohoto Změnového listu se se snížením počtu a/nebo nasazení pracovníků vykonávajících Služby na straně Projektového manažera neuvažuje, jelikož zahájení Etapy 1 a 2.1 (dohromady) je plánováno bezodkladně po akceptaci Architektonické studie dle Smlouvy s Architektem ze strany HMP.

	Důvody Změny Služeb
	Od schválení Změnového listu č.1 proběhlo v souladu se Smlouvou s Architektem (BIG) podrobné jednání nad připomínkami a jejich vypořádáním mezi Klientem, Projektovým manažerem a Architektem. Průběh tohoto jednání ovlivnil termíny Projektu, kdy dne 11.09.2024 Architekt obdržel výzvu k zahájení prací na čistopisu Architektnické studie, jehož finální předání klientovi se předpokládá dne 02.10.2024, i přesto, že závazný termín pro předání čistopisu Architektonické studie je pro Architekta stanoven na 09.10.2024. Výsledky Etapy 0.1 a 0.2 byly dne 11.09.2024 prezentovány Komisi RHMP abyly k 23.09.2024 předloženy jako informace do RHMP. Po odevzdání čistopisu Architektonické studie nastala lhůta 21 dnů pro schválení (akceptaci) předaného výstupu. Během této lhůty provedl Projektový manažer kontrolu a posouzení předaných výstupů z hlediska splnění formální a obsahové naplněnosti, včetně kontroly zapracování 1416 připomínek a požadavků vyplývajících z kontroly Dratfu AS předaného dne 15.04.2024 (předaných Architektovi (BIG) dne 31.05.2024), dále komentářů ze dne 02.08.2024 k upravené PD zaslané dne 19.07.2024, dále komentářů ze dne 02.08.2024 k PD zaslané v průběhu 07/2024 pro Řešené území (proběhl workshop konaný dne 31.07.2024). Dále probíhala jednání nad připomínkami ke Clients Brief a Rozpočtem Díla. K 11.09.2024 byla odeslána Výzva k zahájení prací na čistopisu AS na Zhotovitele (BIG). Smluvní termíny navazující na tuto výzvu určují termíny prodloužení, viz níže Dopady na plnění Harmonogramu a Plánu Projektu. .  S ohledem na tyto stanovené termíny je nutné upravit také harmonogram (respektive dobu trvání) Etapy 0.1 a 0.2 dle Smlouvy.

	Druhy Změny Služeb 
	☒[VARIANTA 1] provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu; 
☐[VARIANTA 2] neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu
☐[VARIANTA 3] poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě

☐[VARIANTA 4] jakákoli jiná Změna Služeb (spočívající například ve zvýšení nebo snížení počtu anebo nasazení pracovníků vykonávajících Služby po uplynutí doby trvání příslušné Etapy uvedené v čl. 2.2 této Smlouvy, načasování provádění Služeb apod.)


	Hodnocení dopadů Změny Služeb

	Prodloužením doby trvání Etapy 0.1 a 0.2 (dohromady) dojde k úpravě aktuálního harmonogramu projektu. Ze strany Projektového manažera probíhá optimalizace harmonogramu, tak aby mohly být termíny Projektu co nejvíce efektivní a Projekt realizován co nejdříve avšak za zachování nejvyšší kvality. 
Jak je uvedeno výše, Projektový manažer k datu podpisu tohoto Změnového listu, nebude snižovat nasazení ani počet pracovníků a bude poskytovat veškeré služby kontinuálně v rámci aktuální Etapy 0.1 a 0.2, nebude-li dohodnuto s Klientem jinak.

	Dopady na plnění Harmonogramu a Plánu Projektu
	Projektový manažer po zhodnocení časového odhadu prací na dokončení Etapy 0.2 ze strany Architekta navrhuje Klientovi prodloužení doby trvání Etapy 0.1 a 0.2. Navržené opatření ze strany Projektového manažera pro minimalizaci negativního dopadu do termínů Projektu je následující:
Architekt předá kompletní výstup Etapy 0.2 (čistopis Architektonické studie) dříve, než mu určuje Smlouva s Architektem – dle aktuálního předpokladu dne 02.10.2024. Projektový manažer provede kontrolu čistopisu Architektonické studie ihned po tomto předání. Předpoklad dokončení kontroly a případné akceptace čistopisu Architektonické studie je dne 23.10.2024. 
V návaznosti na výše uvedené dojde k prodloužení poskytovaných služeb ze strany Projektového manažera v rámci Etapy 0.1 a 0.2 na 14 měsíců a 16 dnů.

	Dopady Změny Služeb na Odměnu dle čl. 5.2 Smlouvy neboli ocenění Změny Služeb

(včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor)
	
☒VARIANTA 1 Odměna se zvýší o částku maximálně ve výši 1 363 763,61 Kč bez DPH.
☐VARIANTA 2 Odměna se sníží se o částku ve výši [..], jelikož nebudou provedeny práce a poskytnuta plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu, tzv. méněpráce.
☐VARIANTA 3 Odměna zůstane nezměněna.
Odměna se zvýší ze zasmluvněné částky 704 270 031,69 Kč bez DPH na částku 705 633,795,30Kč bez DPH.
Část Odměny pro Etapu 0.1 a 0.2 (dohromady) se ze zasmluvněných 36 992 088 Kč bez DPH zvýší na částku 38 355 851,61Kč bez DPH. Maximální částka 2 642 292 Kč za měsíční paušál zůstává nezměněna. 

	Jiné předpokládané důsledky Změny Služeb na závazek dle Smlouvy
	Nejsou.

	Termín pro reakci Klienta
	15 dnů od dne doručení Změnového listu, ledaže Klient s ohledem na závažnost neurčí jinak. 



(také jen „Návrh Změny Služeb“)

Projektový manažer v souvislosti s návrhem Změny Služeb a tímto Změnovým listem prohlašuje, že si je vědom, že administrovaná Změna Služeb bude zasmluvněna dodatkem ke Smlouvě. Do okamžiku účinnosti příslušného dodatku ke Smlouvě nevznikají Projektovému manažerovi na základě tohoto Změnového listu žádná práva na navýšení Odměny a/nebo příslušné Části Odměny. 

[bookmark: _Hlk156478912]Jakákoliv změna nebo zpřesnění Smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), příslušnými zadávacími podmínkami a iniciace i realizace jakékoliv změny nebo zpřesnění Smlouvy je tímto souladem podmíněna.
Návrh Změny Služeb je rozesílán e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem v souladu s čl. 18 Smlouvy prostřednictvím kontaktních osob, přičemž adresáty jsou osoby, jejichž e-mailové adresy jsou uvedeny ve výše uvedeném rozdělovník adresátů emailové komunikace.  






	Projektový manažer předkládá Návrh Změny Služeb:

Místo: Praha
Datum: dle údajů v elektronickém podpisu / 25.9.2024


_______________________________________
Jméno: ANONYMIZOVÁNO
Funkce: Projektový manažer, zástupce sdružení za účelem projektového řízení projektu Vltavská filharmonie
Podpis formou zaručeného elektronického podpisu


	
☒ VARIANTA 1 Klient souhlasí se změnou Ceny v důsledku Změny Služeb a v souladu s čl. 16.6 Smlouvy odsouhlasuje tento Změnový list.
☐ VARIANTA 2 Klient nesouhlasí se změnou Ceny v důsledku Změny Služeb

☒ VARIANTA 1 Klientl schvaluje hodnocení dopadů Změny Služeb a v souladu s čl. 16.6 Smlouvy odsouhlasuje tento Změnový list.
☐ VARIANTA 2 Klient odmítá hodnocení dopadů Změny Služeb.

	

	Projektový manažer v souladu s čl. 16.6 Smlouvy odsouhlasuje tento Změnový list: 

Za Projektového manažera

Místo: Praha
Datum: dle údajů v elektronickém podpisu / 27.9.2024


_______________________________________
Jméno: ANONYMIZOVÁNO
Funkce: Projektový manažer, zástupce sdružení za účelem projektového řízení projektu Vltavská filharmonie
Podpis formou zaručeného elektronického podpisu


Za Klienta

Místo: Praha
Datum: dle údajů v elektronickém podpisu / 26.9.2024


______________________________________
Jméno: Petr Urbánek
Funkce: ředitel, Zástupce Klienta
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
Podpis formou zaručeného elektronického podpisu
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Sdruzeni spolecnosti za ucelem projektoveho rizeni projektu Vltavska filharmonie

Delta Projektconsult s.r.0., Komenského nam. 1342/7, Tiebic¢, IC: 255 43 717, www.delta-group.cz
JE Group s.r.o. - ERBES, U Salkovny 1741/4, Praha 4, IC: 030 63 313, www.erbes.cz
FETTERS management, s.r.0., Jinonicka 1327/76a, Kosie, 150 00 Praha 5, IC: 014 05 471, www.fetters.cz
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