
Za objednatele:

KŘP P - OSNM

Datum:

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Datum:

SILBA - Elstav s. r. o. arde s. r. o.

Celkový vliv na změnu ceny dílavčetně DPH: 16 234,92 Kč                                                                                            
Za zhotovitele: Za projektanta: Za TDS:

Vliv na cenu: do +1%
Přípočty k ceně díla bez DPH: 65 779,70 Kč                                                                                            
Odpočty z ceny díla bez DPH: 52 362,41 Kč-                                                                                            
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 13 417,29 Kč                                                                                            

2 817,63 Kč                                                                                              DPH

Vliv na termín: Nemá žádný vliv

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na kvalitu díla: Zlepšení estetiky a odolnosti proti přírodním vlivům

Oplechování HUP a elektrického rozvaděče. 

Nové řešení :
Montáž fasádních dvířek a dále se přidává do rozpočtu záchytný systém, který byl v původním výkazu výměr opomenut. 
Současně dochází k odpočtu neprováděných větracích mřížek a dalších prvků na fasádě a bude ponechána stávající kamenná 
dlažba ve svtupu do budovy.

Zdůvodnění změny :
Po dohodě s investorem se namísto oplechování otvorů budou montovat fasádní dvířka. Dále se ve změnovém listu odečítají 
nerealizované stavební činnosti. 

Projektant: arde s. r. o.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Bude zapracováno v dokumentaci skutečného provedení

Předmět změnového listu
Fasádní dvířka a méněpráce
Část díla dotčená změnovým listem
Fasáda a střecha
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Číslo akce EDS/SMVS1): 114V35200 3257
Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel: SILBA - Elstav s. r. o.

Změnový list číslo 5
Identifikace akce

Název akce: 2. výzva  NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Datum: 2024.08.09 

14:12:06 +02'00'

Datum: 2024.08.12 

07:45:07 +02'00'

Datum: 2024.08.12 

20:19:20 +02'00'
Datum: 2024.08.13 

07:01:51 +02'00'


