	

Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele:CZ0117.000009
č. smlouvy objednatele: 118/2017 

Název díla:

„VD Nechranice – sanace abrazí LB (OÁZA) – III. Etapa 

 zpracování projektu inženýrskogeologického průzkumu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  

Dodavatel:				      SG Geotechnika a.s.
	Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČ:	41192168
DIČ:	CZ41192168

zastoupený:	Dipl.-Geol. Jürgenem Boenecke, předsedou představenstva a 
	Mgr. Lucií Bohátkovou, členkou představenstva

zástupce ve věcech technických:	 
	
	tel.: 	 
	mobil: 	
	e-mail: 	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
číslo účtu: 	
	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Práce, v oddílu B, vložce č. 992.
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
[bookmark: _GoBack]
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.02.2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 3.4.2017).

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Původní znění:

Zahájení díla:			20.02.2017					 
Dílčí plnění								30. 06.2017

Ukončení díla:							31. 07.2017
Nové znění:

Dílčí plnění								30. 07.2017

Ukončení díla:							31. 08.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
12. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
13. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


Chomutov, dne 					Praha, dne










……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Dipl.-Geol. Jürgen Boenecke	
investiční ředitel					předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			SG Geotechnika a.s.	









							…………………………………….
							Mgr. Lucie Bohátková	
							člen představenstva
				 			SG Geotechnika a.s.	
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