Změnový list č. 2

Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Objednatel: 
Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
Zhotovitel: 
Společnost pro Svitavy 

na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS 
Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem 
EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 
25260766

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice 
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2
1. Objekty a oddíl stavby:  SO01, SO02, SO03, SO04
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx.
3. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD
	Část
	Cena s DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	37 283 986,47 Kč

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	 42 897 925,39 Kč

	Koeficient (-)
	1,1506

	Koeficient ( % )
	115,06


Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.
Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	VÍCEPRÁCE Cena bez DPH
	MÉNĚPRÁCE Cena bez DPH

	1 - MP
	SO 02
	Třídění a drcení - Stoka J1
	30 709,19 Kč
	-407 220,14 Kč

	2- MP
	SO 02
	Třídění a drcení - Stoka J1-1
	2 049,61 Kč
	-27 312,76 Kč

	3- MP
	SO 02
	Třídění a drcení - Stoka J1-2
	3 783,89 Kč
	-48 075,45 Kč

	4- MP
	SO 03
	Třídění a drcení - Rekonstrukce vodovodu
	3 258,35 Kč
	-238 951,20 Kč

	5- MP
	SO 04
	Třídění a drcení - Dešťová kanalizace
	2 732,81 Kč
	-20 462,64 Kč

	6- MP
	SO 01
	Třídění a drcení - Rekonstrukce zatrubněného potoka
	557 532,69 Kč
	-602 423,45 Kč

	7- MP
	SO 01
	Třídění a drcení - Obnova povrchů
	274 582,78 Kč
	-607 514,00 Kč

	Cena změnových rozpočtů +/-
	874 649,31 Kč
	-1 951 959,63 Kč

	
	
	
	
	

	Cena CELKEM
	-1 077 310,32 Kč


Celková cena díla
	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Vícepráce 
	874 649,31 Kč
	1 058 325,67 Kč

	Méněpráce 
	-1 951 959,63 Kč
	-2 361 871,15 Kč

	
	
	
	

	Celkem
	-1 077 310,32 Kč
	-1 303 545,48 Kč
	

	Cena díla celkem dle SOD
	42 897 925,39 Kč
	51 906 489,72 Kč
	

	Cena díla celkem po ZL 1
	43 215 367,06 Kč
	52 290 594,14 Kč
	

	Cena díla celkem dle ZL 2
	42 138 056,74 Kč
	50 987 048,66 Kč
	


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
Přílohy ke změnovému listu:
Příloha č. 1: Popis změny ZL2-01, Položkový rozpočet Změny ZL2-01
Příloha č. 2: Popis změny ZL2-02, Položkový rozpočet Změny ZL2-02
Příloha č. 3: Popis změny ZL2-03, Položkový rozpočet Změny ZL2-03
Příloha č. 4: Popis změny ZL2-04, Položkový rozpočet Změny ZL2-04
Příloha č. 5: Popis změny ZL2-05, Položkový rozpočet Změny ZL2-05
Příloha č. 6: Popis změny ZL2-06, Položkový rozpočet Změny ZL2-06
Příloha č. 7: Popis změny ZL2-07, Položkový rozpočet Změny ZL2-07
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.
Ve Svitavách dne 13. 09. 2024

1. Za Zhotovitele:

Společnost pro Svitavy



KVIS Pardubice a.s.



……………………………..    


xxxxxxxxxxxxxxxxxx


EVT Stavby s.r.o. 



……………………………..    


xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Za Objednatele:
        schválil: 
· Technický dozor stavebníka:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                       ……………………………..    
· Investor:
Město Svitavy


       xxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..

Příloha č.1: Popis změny ZL2-01
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL2-01
Třídění a drcení - Stoka J1
1. Objekt a oddíl stavby:  SO02 Výstavba a rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD15 a KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby. 

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití. 
Příloha č.1: Položkový rozpočet Změny ZL2-01
	Položkový rozpočet Změny ZL2-01

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:   Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	
	
	

	Objekt:   SO 02
	
	
	
	
	

	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Město Svitavy
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:   
	Společnost pro Svitavy 
	
	Datum: 4.9. 2024
	

	Místo:   
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČER MÉNĚPRACÍ

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-360 590,13

	1
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-901,47532
	400,00
	-360 590,13

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-46 630,01

	2
	97999011R00
	Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť
	t
	-166,53576
	280,00
	-46 630,01

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	30 709,19

	3
	979096211
	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou
	t
	166,53576
	122,00
	20 317,36

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	celková tonáž suti dle původní SOD : 166,53576
	
	166,53576
	
	

	4
	979096221
	Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou
	t
	166,53576
	62,40
	10 391,83

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	celková tonáž suti dle původní SOD : 166,53576
	
	166,53576
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-376 510,95

	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	


Příloha č.2: Popis změny ZL2-02
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL2-02
Třídění a drcení - Stoka J1-1
1. Objekt a oddíl stavby:  SO02 Výstavba a rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu:xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD15 a KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby. 

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití. 
Příloha č.2: Položkový rozpočet Změny ZL2-02
	Položkový rozpočet Změny ZL2-02

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:   Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	
	
	

	Objekt:   SO 02
	
	
	
	
	

	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Město Svitavy
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:   
	Společnost pro Svitavy 
	
	Datum: 4.9. 2024
	

	Místo:   
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČER MÉNĚPRACÍ

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-24 200,56

	1
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-60,50140
	400,00
	-24 200,56

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	původní výměra : 128,72140
	
	128,72140
	
	

	
	
	odečet ZL1 : 68,22
	
	-68,22000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-3 112,20

	2
	97999011R00
	Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť
	t
	-11,11500
	280,00
	-3 112,20

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	původní výměra : 23,655
	
	23,65500
	
	

	
	
	odečet ZL1 : 12,54
	
	-12,54000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	2 049,61

	3
	979096211
	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou
	t
	11,11500
	122,00
	1 356,03

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	původní výměra : 23,655
	
	23,65500
	
	


	
	
	odečet ZL1 : 12,54
	
	-12,54000
	
	

	4
	979096221
	Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou
	t
	11,11500
	62,40
	693,58

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	původní výměra : 23,655
	
	23,65500
	
	

	
	
	odečet ZL1 : 12,54
	
	-12,54000
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-25 263,15

	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	


Příloha č.3: Popis změny ZL2-03
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL2-03
Třídění a drcení - Stoka J1-2
1. Objekt a oddíl stavby:  SO02 Výstavba a rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu:xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD15 a KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby. 

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití. 
Příloha č.3: Položkový rozpočet Změny ZL2-03
	Položkový rozpočet Změny ZL2-03

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:   Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	
	
	

	Objekt:   SO 02
	
	
	
	
	

	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Město Svitavy
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:   
	Společnost pro Svitavy 
	
	Datum: 4.9.2024
	

	Místo:   
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČER MÉNĚPRACÍ

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-42 329,85

	1
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-105,82462
	400,00
	-42 329,85

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	původní výměra : 215,42462
	
	215,42462
	
	

	
	
	odečet ZL1 : 109,600
	
	-109,60000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-5 745,60

	2
	97999011R00
	Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť
	t
	-20,52000
	280,00
	-5 745,60

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	původní výměra : 20,52
	
	20,52000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	3 783,89

	3
	979096211
	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou
	t
	20,52000
	122,00
	2 503,44

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	původní výměra : 20,52
	
	20,52000
	
	

	4
	979096221
	Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou
	t
	20,52000
	62,40
	1 280,45

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	původní výměra : 20,52
	
	20,52000
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-44 291,56

	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	


Příloha č.4: Popis změny ZL2-04
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL2-04
Třídění a drcení - Rekonstrukce vodovodu
1. Objekt a oddíl stavby:  SO03 Výstavba a rekonstrukce vodovodu
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD15 a KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby. 

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití. 
Příloha č.4: Položkový rozpočet Změny ZL2-04
	Položkový rozpočet Změny ZL2-04

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:   Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	
	
	

	Objekt:   SO 03
	
	
	
	
	

	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Město Svitavy
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:   
	Společnost pro Svitavy 
	
	Datum: 4.9. 2024
	

	Místo:   
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČER MÉNĚPRACÍ

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-234 003,60

	1
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-585,00899
	400,00
	-234 003,60

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	původní výměra : 570,58799
	
	570,58799
	
	

	
	
	přípočet ZL1 : 14,421
	
	14,42100
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-4 947,60

	2
	97999011R00
	Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť
	t
	-17,67000
	280,00
	-4 947,60

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	3 258,35

	3
	979096211
	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou
	t
	17,67000
	122,00
	2 155,74

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	celková tonáž suti dle původní SOD : 17,67
	
	17,67000
	
	

	4
	979096221
	Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou
	t
	17,67000
	62,40
	1 102,61

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	celková tonáž suti dle původní SOD : 17,67
	
	17,67000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-235 692,85

	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	


Příloha č.5: Popis změny ZL2-05
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL2-05
Třídění a drcení - Dešťová kanalizace
1. Objekt a oddíl stavby:  SO04 Dešťová kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD15 a KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby. 

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití. 
Příloha č.5: Položkový rozpočet Změny ZL2-05
	Položkový rozpočet Změny ZL2-05

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:   Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	
	
	

	Objekt:   SO 04
	
	
	
	
	

	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Město Svitavy
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:   
	Společnost pro Svitavy 
	
	Datum: 4.9. 2024
	

	Místo:   
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČER MÉNĚPRACÍ

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-16 313,04

	1
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-40,78259
	400,00
	-16 313,04

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-4 149,60

	2
	97999011R00
	Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť
	t
	-14,82000
	280,00
	-4 149,60

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	2 732,81

	3
	979096211
	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou
	t
	14,82000
	122,00
	1 808,04

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	celková tonáž suti dle původní SOD : 14,82
	
	14,82000
	
	

	4
	979096221
	Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou
	t
	14,82000
	62,40
	924,77

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	celková tonáž suti dle původní SOD : 14,82
	
	14,82000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-17 729,83

	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	


Příloha č.6: Popis změny ZL2-06
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL2-06
Třídění a drcení - Rekonstrukce zatrubněného potoka
1. Objekt a oddíl stavby:  SO01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD02, KD03, KD04, KD15 a KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby. 

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití. 


Při frézování vozovky byly obnaženy dva zaasfaltované vstupy do sklepních prostor nacházejících se pod komunikací v úrovni č.p.19. 

Dne 8.12.2023 byla na stavbě provedena prohlídka prostor zástupcem Regionálního muzea Litomyšl. Zároveň zhotovitel získal vyjádření NPÚ Pardubice. Obě instituce potvrdily, že objekt není v jejich zájmu a není předmětem památkové ochrany.

Na základě výše uvedeného povolil zástupce investora zásah (odbourání) do této konstrukce z důvodu kolize s budoucím zatrubněním.
Příloha č.6: Položkový rozpočet Změny ZL2-06
	Položkový rozpočet Změny ZL2-06

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:   Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	
	
	

	Objekt:   SO 01
	
	
	
	
	

	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Město Svitavy
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:   
	Společnost pro Svitavy 
	
	Datum: 4.9. 2024
	

	Místo:   
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČER MÉNĚPRACÍ

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-291 600,00

	1
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-729,00000
	400,00
	-291 600,00

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	odkopávky okolo stávajícího zatrubnění : -2,1*2*145
	
	-609,00000
	
	

	
	
	vyčištění stávajícího zatrubnění po vybourání stropu : -,8*150
	
	-120,00000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	516 390,93

	8
	979096211
	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou
	t
	1 120,55816
	122,00
	136 708,10

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	původní výměra suťi + požární nádrž

	
	
	původní výměra : 1036,07816
	
	1 036,07816
	
	

	
	
	suť z požární nádrže : 84,48
	
	84,48000
	
	

	9
	979096221
	Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou
	t
	1 120,55816
	62,40
	69 922,83

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	10
	963051111R00
	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu
	m3
	35,20000
	8 800,00
	309 760,00

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	bourání požární nádrže

	
	
	požární nádrž stěny : (7+6+4+4+4)*,4*1,7
	
	17,00000
	
	

	
	
	strop : (13*4)*,35
	
	18,20000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-269 681,69

	11
	979082113R00
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,
	t
	84,48000
	250,00
	21 120,00

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	suť z požární nádrže : 84,48
	
	84,48000
	
	

	12
	979082119R00
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m
	t
	337,92000
	18,00
	6 082,56

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	suť z požární nádrže : 84,48*4
	
	337,92000
	
	

	13
	979087112R00
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,
	t
	84,48000
	165,00
	13 939,20

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	suť z požární nádrže : 84,48
	
	84,48000
	
	

	14
	979990101R00
	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů
	t
	-1 036,07816
	300,00
	-310 823,45

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	
	
	kompletní odpočet poplatku za suť

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-44 890,76

	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	


Příloha č.7: Popis změny ZL2-07
Stavba:
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL2-07
Třídění a drcení - Obnova povrchů
1. Objekt a oddíl stavby:  SO01 Rekonstrukce zatrubněného potoka – obnova povrchů
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD15 a KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby. 

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití. 
Příloha č.7: Položkový rozpočet Změny ZL2-07
	Položkový rozpočet Změny ZL2-07

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:   Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	
	
	

	Objekt:   SO 01
	
	
	
	
	

	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	Město Svitavy
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:   
	Společnost pro Svitavy 
	
	Datum: 4.9. 2024
	

	Místo:   
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČER MÉNĚPRACÍ

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-607 514,00

	1
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
	t
	-2 025,04665
	300,00
	-607 514,00

	
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	274 582,78

	2
	979096211
	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou
	t
	1 489,06065
	122,00
	181 665,40

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	celková tonáž suti dle původní SOD : 2025,04665
	
	2 025,04665
	
	

	
	
	celková tonáž frézované : -535,986
	
	-535,98600
	
	

	3
	979096221
	Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou
	t
	1 489,06065
	62,40
	92 917,38

	
	
	NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA

	
	
	celková tonáž suti dle původní SOD : 2025,04665
	
	2 025,04665
	
	

	
	
	celková tonáž frézované : -535,986
	
	-535,98600
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-332 931,22

	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	


Stránka 19 z 19

