
Zahajovací harmonogram: PRODLOUŽENÍ ULICE JAMSKÁ II, ŽĎÁR N. SÁZ.
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zařízení staveniště

zemní práce

štěrkové podkladní vrstvy komunikace

obrubníky a přídlažba

asfaltový kryt

veřejné osvětlení

sadové úpravy

kompletace, vyčištění staveniště, předání

Dne: 9.10.2024

Vypracoval: - stavbyvedoucí, - vedoucí projektu
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červenec srpen záříleden únor březen duben květen červen
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OZN. ČINNOST

2025
2 3 4 5 61




