
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:
xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací
xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení

- ve věcech realizace stavby:
xxx. xxxx xxxxxx, technický dozor stavebníka
bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:

c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

INTOZA s.r.o.
se sídlem: 


Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
IČ / DIČ:



25873261/CZ25873261
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:
Tomáš Závada, jednatel
· ve věcech technických:
xxx. xxxxx xxxxxxx, stavbyvedoucí
registrace:


v obchodním rejstříku zapsaná Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 23847
bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:


596 100 300
e-mail:



intoza@intoza.cz
datová schránka – ID:

th2cmhn


(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé

takto:

I.

Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023, Dodatku č. 2 SoD ze dne 01.12.2023, Dodatku č. 3 ze dne 21.02.2024 a Dodatku č. 4 ze dne 24.06.2024 na realizaci díla: „Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“ je:
1. úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.
2. úprava termínu realizace díla v souvislosti s omezením rozsahu díla.

Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023, Dodatku č. 2 SoD ze dne 01.12.2023, Dodatku č. 3 ze dne 21.02.2024 a Dodatku č. 4 ze dne 24.06.2024 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 30.247.403,60 Kč (slovy třicet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc čtyři sta tři korun českých, šedesát haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku dodatečných požadavků objednatele a v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo. 

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo
26.882.882,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1
+ 887.495,52 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 2
+1.039.909,55 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 3
+1.323.509,84 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 4
+604.882,82 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 5
-491.276,13 Kč
Cena smluvní dle Dodatku č. 5 bez DPH
30.247.403,60 Kč

Text čl. VI. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023, Dodatku č. 2 SoD ze dne 01.12.2023, Dodatku č. 3 ze dne 21.02.2024 a Dodatku č. 4 ze dne 24.06.2024 se v bodu 1.iii) mění takto:

iii) termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 319 dnů od termínu zahájení prací
Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo
26.882.882,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 5
-491.276,13 Kč
Počet normohodin dle výkazu výměr smlouvy o dílo
19 014 Nh

Počet normohodin dle výkazu výměr Dodatku č. 5 SoD
-275 Nh
Procentuální podíl ponížení normohodin     -275/19.014*100 = 
-1,45 %

Původní doba plnění dle SoD
224 dnů
Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 1 SoD
17 dnů
Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 2 SoD
36 dnů
Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 3 SoD
37 dnů
Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 4 SoD 
8 dnů
Ponížení doby plnění dle Dodatku č. 5 SoD o 1,45 %
-3 dnů
Nová doba plnění díla:   224 + 17 + 36 + 37 + 8 - 3 =
319 dnů

Změna doby plnění díla akceptuje požadavek zhotovitele s ohledem na ponížení normohodin na provedení díla, a to v poměru ponížení počtu normohodin dle Dodatku č. 5 SoD k původnímu počtu normohodin na provedení díla dle SoD.
II.

Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto Dodatku č. 5 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 5, který je přílohou tohoto Dodatku č. 5.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 SoD, Dodatku č. 2 SoD, Dodatku č. 3 SoD a Dodatku č. 4, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 09.10.2024, pod č. usnesení 1757/40R/2024.

6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy
Součástí Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 – Změnový list č. 5 včetně výkazu výměr
V Bruntále, dne 14.10.2024
V Ostravě, dne 14.10.2024
Objednatel:




Zhotovitel:









_________________________


___________________________

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA



Tomáš Závada
1. místostarosta města Bruntál 


jednatel společnosti INTOZA s.r.o.
ZMĚNOVÝ LIST č. 5 – stavby: 

„Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“. 
OBJEDNATEL:
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

ZHOTOVITEL:
Intoza s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Bruntál, Tomáš Závada
PROJEKTANT:
xxx. xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, x.x.x.x. x.x.x., xxxxxxxxx xxxx/xx xxx xx xxxxx
TECHNICKÝ DOZOR:
xxx. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx

ZMĚNA:

1. Doplnění soklů v 1.NP mramorem

Doplnění prahové části podlah a soklů ostění měněných dveřních výplní otvorů v reprezentativní části 1. NP mramorovým obkladem.
2. Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem

Vzhledem k šířce vyložení kordonové římsy byla projektantem navržená jednořadá ochrana proti holubům hrotovým systémem doplněna o další řadu hrotového systému. Místo plošného síťového systému ochrany proti ptactvu u frontonů byly realizovány hrotové systémy na parapetní plechy frontonů.
3. Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče

U vstupu dveří H4 byla oproti PD doplněna paniková klika, dále pak byly dveřní vložky vstupních dveří upraveny na systém generálního klíče, byl dodán větší počet klíčů.
4. Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků

Původně navržené kamenné parapety historické části budovy byly nahrazeny parapety z titanzinkového plechu, oproti PD bylo doplněno oplechování části soklu a okenních otvorů parapety z titanzinkového plechu a doplněn hranatý kotlík z titanzinkového plechu nad vstupem č.1.

5. Úprava prahu garážových vrat a vstupu č. 1

Prahy bylo nutno doplnit cementovým potěrem a ošetřit odolným epoxidovým nátěrem. 

6. Odvětrávací mřížky ve fasádě

Do vyústění průduchů ve fasádě byly ve větším počtu dodány a osazeny rozměrově a konstrukčně jiné mřížky oproti PD z Al profilů a s výplní z Tahokovu.
7. Omítka ostění a nadpraží výplní otvorů - odpočet výměry dle skutečnosti

Vápenocementová omítka ostění a nadpraží štuková nebyla provedena v rozsahu smluvního rozpočtu.

8. Nátěr kamenného soklu antigraffiti

Pro povrchovou ochranu kamenného obkladu, byl proveden ochranný nátěr antigraffiti.

9. Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP

Z důvodu vzniklých prasklin na stropu v době výstavby byly tyto stropy sanovány v ploše sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, štukem a malbou.

10. Vstup č. 1 – méněpráce

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu, navíc byl proveden pouze nosný L profil skleněné stříšky.

11. Vstup č. 2 - méněpráce - částečná změna skladby stříšky

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu, navíc byl proveden v části stropu svařenec z U profilu, který byl v rámci stropu doplněn železobetonem C 20/30 se sítí KARI.

12. Vstup č. 3 – méněpráce

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu.

13. Bourání opěrné stěny

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu, u bourání základů se neboural železobeton, ale pouze beton prostý.

14. Rozšíření zpevněných ploch

Práce nebyly částečně provedeny v rozsahu smluvního rozpočtu, navíc bylo provedeno odvodnění opěry drenáží, doplnění kanalizace potrubím a tvarovkami DN 125, litinovými poklopy a lapači střešních splavenin, vytrhány obruby, osazení obrub nových, osazení palisád, byl použit podklad ze ŠD v tl. 100mm a tl. 250mm, asfaltový beton ACO 11, pokládka betonové zámkové dlažby.

15. Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch

Byla provedena kompletní rekonstrukce opěrné zídky oklepáním cementových omítek, aplikací nových sanačních omítek včetně finálního nátěru, pokládkou ukončovacích zákrytových desek průběžných a doložení původní zámkové dlažby stávajících chodníků. 

16. Oprava betonu anglického dvorku

Nebyly provedeny sanace degradovaného betonu a výztuže, oprava byla provedena sanačními omítkami, v ploše sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, sanačním štukem a ochranným nátěrem, dno anglického dvorku bylo vybetonováno cementovým potěrem a opatřeno hydroizolačním nátěrem.

17. Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka

Světlomet – projektor byl nahrazen exteriérovým svítidlem - reflektorem, osvětlení fasády divadla instalované v opěrné zdi bylo samostatně napojeno na vnitřní elektrorozvody divadla, navíc bylo instalováno uzemňovací vedení zemnícím páskem, upraveny osvětlené vitríny, namontována domovní zásuvka a pohybové čidlo osvětlení u vstupu č. 2, upraven rozvod elektroinstalace k jednotlivým písmenům osvětlení nápisu MĚSTSKÉ DIVADLO.

18. Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská

Po dobu výstavby opěrné zídky byla uzavřená ulice Partyzánskou kompletní uzávěrou.

19. Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení

Na základě celkového prodloužení termínu realizace díla bylo nutno prodloužit i délku zařízení staveniště.

20. Méněpráce nezapočítané v jiných objektech

Práce nebyly provedeny v plném rozsahu smluvního rozpočtu.

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY

	Původní položky soupisu stavebních prací – nepožadované položky (méněpráce)
	Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce)

	1. nejsou

2. Ochrana proti ptactvu síťovým systémem

3. nejsou

4. Kamenný parapet ze světlé slezské žuly tl. 30mm

5. nejsou

6. Původní odvětrávací mřížky ve fasádě

7. Omítka ostění a nadpraží výplní otvorů - odpočet výměry dle skutečnosti

8. nejsou

9. nejsou

10. Vstup č. 1 – méněpráce

11. Vstup č. 2 - méněpráce - částečná změna skladby stříšky

12. Vstup č. 3 – méněpráce

13. Bourání železobetonu opěrné stěny

14. Rozšíření zpevněných ploch

15. nejsou

16. Sanace degradovaného betonu a výztuže

17. Světlomet – projektor

18. nejsou

19. nejsou

20. Méněpráce nezapočítané v jiných objektech 
	1. Doplnění podlah a soklíků v 1.NP mramorem

2. Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem

3. Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče

4. Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků

5. Úprava prahu garážových vrat a vstupu č. 1

6. Nové odvětrávací mřížky ve fasádě

7. nejsou

8. Nátěr kamenného soklu antigraffiti

9. Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP

10. Doplněn nosný L profil skleněné stříšky

11. Doplnění stropu železobetonem do U profilů

12. nejsou

13. Bourání prostého betonu opěrné stěny

14. Odvodnění a dopojení ploch na stávající plochy

15. Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch

16. Oprava sanačními omítkami

17. Svítidlo - reflektor, napojení svítidel v opěrné zdi na elektroinstalaci divadla, doplnění hromosvodu, světelný nápis, čidlo, zásuvka

18. Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská

19. Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení

20. nejsou



	Důvod změny – záměny: 

1. Doplnění podlah a soklíků v 1.NP mramorem

Z důvodu vzniku volných míst podlahy v místě prahů dveří po vybourání původních dveří, bylo nutno tyto místa doplnit do úrovně původní podlahy včetně soklů ostění z mramorového obkladu v reprezentativních prostorách historické části divadla. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

2. Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem

Projektantem navržená jednořadá ochrana proti holubům hrotovým systémem byla u kordonové římsy nedostačující a byla doplněna o další řadu hrotového systému, kdy tímto byla zvětšena účinná šířka ochrany. Místo plošného síťového systému ochrany proti ptactvu u frontonů byly realizovány hrotové systémy na parapetní plechy frontonů.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

3. Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče 

Z důvodu požární ochrany byla oproti PD doplněna paniková klika u vstupu dveří H4, dále pak z důvodu provozního byly dveřní vložky vstupních dveří upraveny na systém generálního klíče včetně dodávky většího počtu klíčů.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

4. Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků

Z důvodu již členitého tvarování parapetních říms 1. NP historické části divadla bylo rozhodnuto o záměně původně navržených kamenných parapetů za parapety z titanzinkového plechu. Z důvodu vyšší ochrany části vystupujícího omítnutého soklu novodobé části divadla byl tento sokl doplněn oplechováním z titanzinkového plechu, u chybějících parapetů okenních otvorů byly rovněž doplněny parapety z titanzinkového plechu, z důvodu napojení střešních svodů nad vstupem č.1 bylo nutno použít hranatý kotlík z titanzinkového plechu.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.
5. Úprava prahu garážových vrat a vstupu č.1

Z důvodu nejednotnosti povrchů prahů v návaznosti na původní povrchy podlah, bylo nutno prahy doplnit cementovým potěrem a ošetřit odolným epoxidovým nátěrem. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

6. Odvětrávací mřížky ve fasádě

Z důvodu jiných rozměrů vyústění průduchů ve fasádě byly ve větším počtu dodány a osazeny rozměrově a konstrukčně jiné mřížky oproti PD z Al profilů a s výplní z Tahokovu.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

7. Omítka ostění a nadpraží výplní otvorů - odpočet výměry dle skutečnosti

Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, byla provedena vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková v menší výměře.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

8. Nátěr kamenného soklu antigraffiti

Z důvodu ochrany kamenného obkladu byl proveden ochranný nátěr antigraffiti.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

9. Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP 
Z důvodu vzniklých prasklin na stropu v době výstavby byly tyto stropy sanovány v ploše sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, štukem a malbou.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

10. Vstup č. 1 – méněpráce 
Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu, navíc byl proveden pouze nosný L profil skleněné stříšky. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

11. Vstup č. 2 - méněpráce - částečná změna skladby stříšky

Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu, navíc byl proveden v části stropu svařenec z U profilu, který byl v rámci stropu doplněn železobetonem C 20/30 se sítí KARI. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

12. Vstup č. 3 – méněpráce

Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

13. Bourání opěrné stěny

Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu, u bourání základů se neboural železobeton, ale pouze beton prostý. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

14. Rozšíření zpevněných ploch

Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu, z důvodu odvodnění a dopojení ploch na stávající plochy bylo potřeba provést odvodnění opěry drenáží, doplnění kanalizace potrubím a tvarovkami DN 125, litinovými poklopy a lapači střešních splavenin, vytrhány obruby, osazení obrub nových, osazení palisád, byl použit podklad ze ŠD v tl. 100mm a tl. 250mm, asfaltový beton ACO 11, pokládka betonové zámkové dlažby. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

15. Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch

Z důvodu estetiky a funkčnosti opěrné zídky byla provedena kompletní rekonstrukce oklepáním cementových omítek, aplikací nových sanačních omítek včetně finálního nátěru, pokládkou ukončovacích zákrytových desek průběžných a doložení původní zámkové dlažby stávajících chodníků. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

16. Oprava betonu anglického dvorku

Z důvodu rozsahu degradace anglického dvorku nebyly provedeny sanace degradovaného betonu a výztuže, oprava byla provedena sanačními omítkami, v ploše sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele, sanačním štukem a ochranným nátěrem, dno anglického dvorku bylo vybetonováno cementovým potěrem a opatřeno hydroizolačním nátěrem. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

17. Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka

Z důvodu prostorového a funkčního využití byl světlomet – projektor nad hlavním vstupem nahrazen exteriérovým svítidlem - reflektorem, osvětlení fasády divadla instalované v opěrné zdi bylo samostatně napojeno na vnitřní elektrorozvody divadla, z důvodu uzemnění bylo instalováno uzemňovací vedení zemnícím páskem, upraveny osvětlené vitríny, namontována domovní zásuvka a pohybové čidlo osvětlení u vstupu č. 2, upraven rozvod elektroinstalace k jednotlivým písmenům osvětlení nápisu MĚSTSKÉ DIVADLO.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

18. Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská

Z důvodu dopravní bezpečnosti a operativnosti bylo nutno po dobu výstavby opěrné zídky uzavřít ulici Partyzánskou kompletní uzávěrou. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 6 ZZVZ.

19. Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení

Z důvodu celkového prodloužení termínu realizace díla bylo nutno prodloužit i délku zařízení staveniště. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 6 ZZVZ.

20. Méněpráce nezapočítané v jiných objektech

Z důvodu menšího rozsahu prací oproti smluvního rozpočtu, nebyly provedeny všechny práce, a ne v takovém rozsahu. 

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.



	Vliv změn na konečný termín:

Počet normohodin dle výkazu výměr smlouvy o dílo                                        19 014 Nh

Počet normohodin dle výkazu výměr ZL5                                                             -   275 Nh

Procentuální podíl odpočtu normohodin        - 275/19 014*100 =                     3,44 %

Původní doba plnění dle SoD                                                                                   224 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 1 SoD                                                            17 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 2 SoD                                                            36 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 3 SoD                                                            37 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 4 SoD                                                              8 dnů

Ponížení doby plnění dle ZL5 o 1,45 %                                                                        3 dny

Nová doba plnění díla:   224 + 17 + 36 + 37 + 8 - 3 =                                            319 dnů



	Příloha ZL:  Rozpočty méněpráce / vícepráce (MNP / VCP) 

	Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH:

1.            0,00 Kč

2.     4 225,00 Kč

3.            0,00 Kč

4.   75 340,76 Kč

5.            0,00 Kč

6.   44 913,30 Kč

7. 141 164,26 Kč

8.            0,00 Kč

9.            0,00 Kč

10. 263 437,67 Kč

11. 116 893,84 Kč

12.   24 510,48 Kč

13. 215 555,77 Kč

14. 527 036,13 Kč

15.            0,00 Kč

16.   20 772,85 Kč

17.   17 496,00 Kč

18.            0,00 Kč

19.            0,00 Kč

20. 117 162,73 Kč

Nepožadované položky celkem:                         
                    1 568 508,79 Kč         
	Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH:

1.         3 133,75 Kč

2.       21 573,19 Kč

3.       18 840,00 Kč

4.     110 740,13 Kč

5.         6 553,33 Kč

6.     117 371,45 Kč

7.                0,00 Kč

8.       11 595,42 Kč

9.       30 605,23 Kč

10.        7 560,29 Kč

11.      39 483,70 Kč

12.               0,00 Kč

13.    101 854,66 Kč

14.    229 870,36 Kč

15.    101 647,98 Kč

16.      48 286,64 Kč

17.    105 373,21 Kč

18.      61 672,00 Kč

19.      61 071,32 Kč

20.               0,00 Kč

Nově požadované položky celkem: 

                        1 077 232,66 Kč

	Celková změna:         2 645 741,45 Kč bez DPH

	Rozdíl v ceně:                - 491 276,13 Kč bez DPH

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     

SoD:                            26 882 882,00 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 SOD            887 495,52 Kč bez DPH 

Dodatek č. 2 SOD         1 039 909,55 Kč bez DPH   

Dodatek č. 3 SOD         1 323 509,84 Kč bez DPH  

Dodatek č. 4 SOD            604 882,82 Kč bez DPH  

Práce dle tohoto ZL5:    - 491 276,13 Kč bez DPH  

Celkem:                      30 247 403,60 Kč bez DPH                       

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ:

Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnami podle odstavce 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavce 6 § 222 ZZVZ. 
Cenový nárůst (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 8 064 864,60 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1:    872 915,52 Kč bez DPH, tzn.   3,25%

Čerpáno ZL č. 2: 1 039 909,55 Kč bez DPH, tzn.   3,87%

Čerpáno ZL č. 3: 1 323 509,84 Kč bez DPH, tzn.   4,92%

Čerpáno ZL č. 4:    607 136,40 Kč bez DPH, tzn.   2,26%

Čerpáno ZL č. 5:    122 743,32 Kč bez DPH, tzn.   0,46%

Zůstatek:              4 098 649,97 Kč bez DPH, tzn. 15,24%

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 4 032 432,30 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1:        14 580,00 Kč bez DPH, tzn.  0,05%

Čerpáno ZL č. 4:        20.823,94 Kč bez DPH, tzn.  0,08%

Čerpáno ZL č. 5:   2 522 998,13 Kč bez DPH, tzn.  9,39%

Zůstatek:                1 474 030,23 Kč bez DPH, tzn.  5,48%
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]
	
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-491 276,13
	
	
	
	
	
	
	-485 498,23
	
	
	

	
	
	ZL5_4
	
	
	
	INTOZA_18092024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-491 276,13
	
	
	
	
	
	
	-485 498,23
	
	
	STA

	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	Doplnění podlah a soklů v 1.NP mramorem
	
	
	
	3 133,75
	
	
	
	
	
	
	3 133,75
	
	
	Soupis

	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem
	
	
	
	17 348,19
	
	
	
	
	
	
	17 348,19
	
	
	Soupis

	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče
	
	
	18 840,00
	
	
	
	
	
	
	18 840,00
	
	
	Soupis

	
	
	
	04
	
	
	
	
	
	Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků
	
	35 399,37
	
	
	
	
	
	
	35 399,37
	
	
	Soupis

	
	
	
	05
	
	
	
	
	
	Úprava prahu garážových vrat a vstupu č.1
	
	
	
	
	
	
	6 553,33
	
	
	
	
	
	
	6 553,33
	
	
	Soupis

	
	
	
	06
	
	
	
	
	
	Odvětrávací mřížky ve fasádě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 458,15
	
	
	
	
	
	
	72 458,15
	
	
	Soupis

	
	
	
	07
	
	
	
	
	
	Ostění výplní otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-141 164,26
	
	
	
	
	
	
	-141 164,26
	
	
	Soupis

	
	
	
	08
	
	
	
	
	
	Nátěr kamenného soklu antigraffiti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 595,42
	
	
	
	
	
	
	11 595,42
	
	
	Soupis

	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 605,23
	
	
	
	
	
	
	30 605,23
	
	
	Soupis

	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	Vstup č.1 - méněpráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-255 877,38
	
	
	
	
	
	
	-255 877,38
	
	
	Soupis

	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	Vstup č.2 - změna konstrukce stříšky
	
	
	
	
	
	
	
	
	-77 410,14
	
	
	
	
	
	
	-77 410,14
	
	
	Soupis

	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	Vstup č.3 - méněpráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-24 510,48
	
	
	
	
	
	
	-24 510,48
	
	
	Soupis

	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	Bourání opěrné stěny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-113 701,11
	
	
	
	
	
	
	-113 701,11
	
	
	Soupis

	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	Rozšíření zpevněných ploch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-297 165,77
	
	
	
	
	
	
	-297 165,77
	
	
	Soupis

	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	Opěrná zídka v SV části a úprava stávajících zpevněných ploch
	101 647,98
	
	
	
	
	
	
	101 647,98
	
	
	Soupis
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	Oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 513,79
	
	
	
	
	
	
	33 291,69
	
	
	Soupis

	
	
	
	17
	
	
	
	
	
	Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka
	
	
	
	87 877,21
	
	
	
	
	
	
	87 877,21
	
	
	Soupis

	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská
	
	
	
	
	61 672,00
	
	
	
	
	
	
	61 672,00
	
	
	Soupis
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	Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení
	61 071,32
	
	
	
	
	
	
	61 071,32
	
	
	Soupis

	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	Méněpráce nezapočítané v jiných objektech
	
	
	
	
	
	
	-117 162,73
	
	
	
	
	
	
	-117 162,73
	
	
	Soupis

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
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	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01 - Doplnění podlah a soklů v 1.NP mramorem
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	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
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	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	3 133,75
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 133,75
	

	
	
	    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	3 133,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01 - Doplnění podlah a soklů v 1.NP mramorem
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	3 133,75
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 133,75
	

	
	
	D
	782
	Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	3 133,75
	

	
	1
	K
	782512111
	Montáž obkladů ostění z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm
	m2
	2,000
	1 560,00
	3 120,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782512111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"doplnění sklíku podlah"2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	2
	K
	998782102
	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,017
	809,00
	13,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782102
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02 - Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	17 348,19
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	17 348,19
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	17 313,56
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	34,63
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02 - Doplnění ochrany proti holubům hrotovým systémem
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	17 348,19
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	17 348,19
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	17 313,56
	

	
	1
	K
	625681034
	Ochrana proti ptactvu síťový systém - kompletní provedení vč. kotevních a spojovacích prvků
	m2
	-13,000
	325,00
	-4 225,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"Z18"  -13,00
	
	-13,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-13,000
	
	
	

	
	2
	K
	625681014
	Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm
	m
	42,600
	505,60
	21 538,56
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"Z17"  -67,00
	
	-67,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	římsa ve frontonu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2*(2*5,50)
	
	22,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	kordonová římsa
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	73,60
	
	73,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavice sloupů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	42,600
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	34,63
	

	
	3
	K
	998017003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,027
	1 282,73
	34,63
	cena dle SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	03 - Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	18 840,00
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	18 840,00
	

	
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	18 840,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	03 - Paniková klika H4, dodávka systému generálního klíče
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	18 840,00
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	18 840,00
	

	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	18 840,00
	

	
	1
	K
	7666607R1
	Vyhotovení a dodávka generálního klíče vstupních dveří Al
	soubor
	1,000
	3 540,00
	3 540,00
	kalkulovaná cena

	
	2
	K
	766660734
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování
	kus
	1,000
	2 340,00
	2 340,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660734
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"paniková klika/koule místo klasické kliky/koule"1
	
	1,000
	
	
	

	
	3
	K
	7666607R2
	Výroba a dodávka požadovaných náhradních klíčů vstupních dveří Al
	kus
	48,000
	270,00
	12 960,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	48
	
	48,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	04 - Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	35 399,37
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	35 399,37
	

	
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	110 740,13
	

	
	
	    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	-75 340,76
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	04 - Klempířské prvky parapetů, odvodnění střech a přístřešků
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	35 399,37
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	35 399,37
	

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	110 740,13
	

	
	1
	K
	764247542
	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 200 mm
	m
	6,600
	1 310,00
	8 646,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764247542
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"oplechování soklu mezi vstupy 1 a 2 ze strany JZ" 6,60
	
	6,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,600
	
	
	

	
	2
	K
	764247543
	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 250 mm
	m
	2,300
	1 600,00
	3 680,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764247543
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek" 2,30
	
	2,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,300
	
	
	

	
	3
	K
	764247546
	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 500 mm
	m
	31,400
	2 670,00
	83 838,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764247546
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"okenní parapety za kamenné" 2,70*10+2,20*2
	
	31,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	31,400
	
	
	

	
	4
	K
	764247551
	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 900 mm
	m
	1,800
	3 970,00
	7 146,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764247551
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"okenní parapet u vstupu č.2" 1,80
	
	1,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	
	

	
	5
	K
	764R02
	Kotlík hranatý z titanzinkového předzvětralého plechu 550/500 mm
	kus
	1,000
	6 980,00
	6 980,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	"kotlík nad vstupem č.1" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	6
	K
	998764103
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,186
	2 420,06
	450,13
	cena dle SoD

	
	
	D
	782
	Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	-75 340,76
	

	
	7
	K
	782R03
	Kamenný parapet ze světlé slezské žuly tl. 30 mm, okapní drážka ve spodním líci - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz. výkr.č. D1.1.10
	m
	-25,800
	2 820,00
	-72 756,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"KP1"  2,10*-10
	
	-21,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"KP2"  2,40*-2
	
	-4,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-25,800
	
	
	

	
	8
	K
	998782103
	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	t
	-2,322
	1 113,16
	-2 584,76
	cena dle SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05 - Úprava prahu garážových vrat a vstupu č.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	6 553,33
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	813,48
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	297,39
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	141,45
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	292,55
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	82,09
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	5 739,85
	

	
	
	    777 - Podlahy lité
	
	
	
	5 739,85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05 - Úprava prahu garážových vrat a vstupu č.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	6 553,33
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	813,48
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	297,39
	

	
	1
	K
	632451441
	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm
	m2
	0,690
	431,00
	297,39
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451441
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,30*0,30
	
	0,690
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,690
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	141,45
	

	
	2
	K
	965045111
	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2
	m2
	0,690
	205,00
	141,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,30*0,30
	
	0,690
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,690
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	292,55
	

	
	3
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	t
	0,062
	2 561,61
	158,82
	cena dle SoD

	
	4
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,062
	314,45
	19,50
	cena dle SoD

	
	5
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	0,868
	13,74
	11,93
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	0,062*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,868
	
	
	

	
	6
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	0,062
	1 650,00
	102,30
	cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	82,09
	

	
	7
	K
	998017003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,064
	1 282,73
	82,09
	cena dle SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	5 739,85
	

	
	
	D
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	5 739,85
	

	
	8
	K
	777131109
	Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů
	m2
	2,775
	532,00
	1 476,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131109
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"práh"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,30*0,30+3,6*0,10
	
	1,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	"bezpečnostní pásy venkovních schodišť"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,6*0,15*2+0,9*0,15*2+1,25*0,15*2
	
	1,725
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,775
	
	
	

	
	9
	K
	7776111.R1
	Krycí nátěr podlahy odolný epoxidový
	m2
	2,775
	1 320,00
	3 663,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	2,775
	
	2,775
	
	
	

	
	10
	K
	777612101
	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný
	m2
	2,775
	214,00
	593,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,775
	
	2,775
	
	
	

	
	11
	K
	998777101
	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,010
	670,00
	6,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777101
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	06 - Odvětrávací mřížky ve fasádě
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	72 458,15
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	72 458,15
	

	
	
	    751 - Vzduchotechnika
	
	
	
	117 371,45
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-44 913,30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	06 - Odvětrávací mřížky ve fasádě
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	72 458,15
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	72 458,15
	

	
	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	117 371,45
	

	
	1
	K
	751398021
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
	kus
	2,000
	265,00
	530,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398021
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nákladní rampa"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	2
	M
	55341431
	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm
	kus
	2,000
	327,00
	654,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	3
	K
	751398022
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	kus
	33,000
	378,00
	12 474,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398022
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	24+9
	
	33,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	

	
	4
	M
	42972104
	mřížka větrací střední
	kus
	9,000
	2 500,00
	22 500,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	2+3+4
	
	9,000
	
	
	

	
	5
	M
	42972108
	mřížka větrací velká
	kus
	24,000
	3 380,00
	81 120,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	10+9+5
	
	24,000
	
	
	

	
	6
	K
	998751101
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
	t
	0,021
	4 450,00
	93,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-44 913,30
	

	
	7
	K
	767R11
	Dodávka a montáž fasádní mřížky rozm. 150-250 x 150-250 mm - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. Z15
	kus
	-7,000
	860,00
	-6 020,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"Z15"  -7
	
	-7,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-7,000
	
	
	

	
	8
	K
	767R12
	Dodávka a montáž fasádní větrací horizontální mřížky rozm. 1200x150 mm pro provětrání střešního pláště - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. MŘ1
	kus
	-14,000
	1 424,00
	-19 936,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"MŘ1"  -14
	
	-14,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-14,000
	
	
	

	
	9
	K
	767R13
	Dodávka a montáž fasádní větrací horizontální mřížky rozm. 900x150 mm pro provětrání střešního pláště - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. MŘ2
	kus
	-8,000
	1 296,00
	-10 368,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"MŘ2" - 8
	
	-8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-8,000
	
	
	

	
	10
	K
	767R16
	Repase stávající vnitřní okenní mříže rozm. 1800x2250 mm - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. Z5a
	kus
	-1,000
	8 450,00
	-8 450,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"Z5a"  -1
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	
	11
	K
	998767103
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	-0,084
	1 658,34
	-139,30
	cena dle SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	07 - Ostění výplní otvorů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-141 164,26
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-141 164,26
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-134 880,17
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	-6 284,09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	07 - Ostění výplní otvorů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-141 164,26
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-141 164,26
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-134 880,17
	

	
	1
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
	m2
	-145,900
	924,47
	-134 880,17
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	po výměně vnějších výplní otvorů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet původní výměry ostění" -558,574*0,50
	
	-279,287
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přípočet ostění dle skutečnosti"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	-279,287
	
	
	

	
	
	VV
	
	novodobá přístavba
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pohled SV
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P1"  (1,20+1,80*2)*16*0,25
	
	19,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P2"  (1,20+0,90*2)*10*0,25
	
	7,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P9"  (0,90+2,75*2)*2*0,25
	
	3,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"H6"  (3,56+2,40*2)*0,25
	
	2,090
	
	
	

	
	
	VV
	
	"H5"  (2,80+3,50*2)*0,25
	
	2,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	pohled JV
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P1"  (1,20+1,80*2)*14*0,25
	
	16,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P2" ( 1,20+0,90*2)*0,25
	
	0,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"H7"  (1,13+2,20*2)*0,25
	
	1,383
	
	
	

	
	
	VV
	
	pohled JZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P1"  (1,20+1,80*2)*2*0,25
	
	2,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P3"  (0,90+1,80*2)*10*0,25
	
	11,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P4"  (0,90+2,30*2)*2*0,35
	
	3,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P5"  (1,80+2,30*2)*2*0,25
	
	3,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P6"  (1,60+1,80*2)*2*0,25
	
	2,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"P7"  (1,80+1,80*2)*2*0,25
	
	2,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"H3"  (3,25+3,30*2)*0,25
	
	2,463
	
	
	

	
	
	VV
	
	"H4"  (2,00+3,25*2)*0,25
	
	2,125
	
	
	

	
	
	VV
	
	"H8"  (1,18+2,13*2)*0,15
	
	0,816
	
	
	

	
	
	VV
	
	"HG1"  (2,25+2,20*2)*0,15
	
	0,998
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	85,775
	
	
	

	
	
	VV
	
	historická budova
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pohled SZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"T4"  (1,35*2+PI*0,45)*12*0,25+(2,1+1,8*2)*0,15*6
	
	17,471
	
	
	

	
	
	VV
	
	"T5"  (1,2*2+2,5)*0,25+(2,1+1,8*2)*0,15
	
	2,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	"T6"  (PI*0,70)*2*0,1
	
	0,440
	
	
	

	
	
	VV
	
	"H1"  (3,00*2+PI*1,05)*0,25
	
	2,325
	
	
	

	
	
	VV
	
	pohled SV
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"T3"  (1,60+2,35*2)*0,4
	
	2,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	"T4"  (1,35*2+PI*0,45)*6*0,25+(2,1+1,8*2)*0,15*3
	
	8,736
	
	
	

	
	
	VV
	
	"H2"  (3,255*2+PI*0,975)*0,25
	
	2,393
	
	
	

	
	
	VV
	
	pohled JZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"T4"  (1,35*2+PI*0,45)*8*0,25+(2,1+1,8*2)*0,15*4
	
	11,647
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	47,612
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-145,900
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-6 284,09
	

	
	2
	K
	998017003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	-4,899
	1 282,73
	-6 284,09
	cena dle SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	08 - Nátěr kamenného soklu antigraffiti
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	11 595,42
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	11 595,42
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	11 595,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	08 - Nátěr kamenného soklu antigraffiti
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	11 595,42
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	11 595,42
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	11 595,42
	

	
	1
	K
	7838465.R1
	Antigraffiti preventivní nátěr kamenného žulového obkladu
	m2
	64,419
	180,00
	11 595,42
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	plocha S1
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	SZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(9,09+0,50+5,56+1,65+0,78)*(0,60+0,35)/2
	
	8,351
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,78+1,65+5,56+0,50)*(0,35+0,80)/2
	
	4,882
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,06*(0,40+1,06)/2
	
	6,614
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	19,847
	
	
	

	
	
	VV
	
	SV
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,70+6,51+0,30)*(0,60+0,45)/2
	
	4,468
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,30+7,03)*(0,45+0,65)/2
	
	4,032
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	8,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	JZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,28*1,06
	
	16,197
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	16,197
	
	
	

	
	
	VV
	
	krycí desky plocha S1
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	SZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(9,09+0,50+5,56+1,65+0,78)*0,3
	
	5,274
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,78+1,65+5,56+0,50)*0,3
	
	2,547
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,06*0,3
	
	2,718
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	10,539
	
	
	

	
	
	VV
	
	SV
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,70+6,51+0,30)*0,3
	
	2,553
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,30+7,03)*0,3
	
	2,199
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,752
	
	
	

	
	
	VV
	
	JZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,28*0,3
	
	4,584
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,584
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	64,419
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	


	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	09 - Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	30 605,23
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	27 133,85
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	18 004,80
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	8 022,20
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	739,99
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	366,86
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 471,38
	

	
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	3 471,38
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	09 - Oprava vnitřních omítek stropu 2.NP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	30 605,23
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	27 133,85
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	18 004,80
	

	
	1
	K
	611142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
	m2
	34,100
	311,00
	10 605,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	13,60+8,10+12,40
	
	34,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	34,100
	
	
	

	
	2
	K
	611311131
	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	34,100
	217,00
	7 399,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311131
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	13,60+8,10+12,40
	
	34,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	34,100
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	8 022,20
	

	
	3
	K
	949111212
	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112
	sada
	40,000
	13,70
	548,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111212
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*10
	
	40,000
	
	
	

	
	4
	K
	949121112
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
	sada
	4,000
	317,00
	1 268,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1+1+2
	
	4,000
	
	
	

	
	5
	K
	978035127
	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%
	m2
	34,100
	182,00
	6 206,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978035127
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	13,60+8,10+12,40
	
	34,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	34,100
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	739,99
	

	
	6
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	t
	0,163
	2 561,61
	417,54
	cena dle SoD

	
	7
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,163
	314,45
	51,26
	cena dle SoD

	
	8
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	0,163
	13,74
	2,24
	cena dle SoD

	
	9
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	0,163
	1 650,00
	268,95
	cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	366,86
	

	
	10
	K
	998017003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,286
	1 282,73
	366,86
	cena dle SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 471,38
	

	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	3 471,38
	

	
	11
	K
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	34,100
	24,20
	825,22
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	13,60+8,10+12,40
	
	34,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	34,100
	
	
	

	
	12
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	34,100
	77,60
	2 646,16
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	13,60+8,10+12,40
	
	34,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	34,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 - Vstup č.1 - méněpráce
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-255 877,38
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-263 149,86
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	-28 421,52
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	-6 849,42
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-8 313,72
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-72 313,07
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	-100 890,34
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	-46 361,79
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	7 272,48
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	7 560,29
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-287,81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 - Vstup č.1 - méněpráce
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-255 877,38
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-263 149,86
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-28 421,52
	

	
	1
	K
	132212132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	m3
	-0,787
	1 505,02
	-1 184,45
	Cena dle SoD

	
	2
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	-0,787
	327,54
	-257,77
	Cena dle SoD

	
	3
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	-7,870
	25,26
	-198,80
	Cena dle SoD

	
	4
	K
	167111101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	-0,787
	351,88
	-276,93
	Cena dle SoD

	
	5
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	-0,787
	22,41
	-17,64
	Cena dle SoD

	
	6
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	-1,456
	1 360,00
	-1 980,16
	Cena dle SoD

	
	7
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	-17,493
	238,89
	-4 178,90
	Cena dle SoD

	
	8
	M
	58343930
	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
	t
	-34,986
	581,00
	-20 326,87
	Cena dle SoD

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-6 849,42
	

	
	9
	K
	274313611
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	-1,635
	3 512,67
	-5 743,22
	Cena dle SoD

	
	10
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	m2
	-2,302
	401,52
	-924,30
	Cena dle SoD

	
	11
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	m2
	-2,302
	79,02
	-181,90
	Cena dle SoD

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-8 313,72
	

	
	12
	K
	635111242
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
	m3
	-3,335
	2 492,87
	-8 313,72
	Cena dle SoD

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-72 313,07
	

	
	13
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	-14,032
	3 994,00
	-56 043,81
	Cena dle SoD

	
	14
	K
	965082941
	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy
	m3
	-4,768
	450,87
	-2 149,75
	Cena dle SoD

	
	15
	K
	985331215
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
	m
	-7,700
	1 716,82
	-13 219,51
	Cena dle SoD

	
	16
	M
	13021015
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
	t
	-0,024
	37 500,00
	-900,00
	Cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-100 890,34
	

	
	17
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	-34,747
	746,76
	-25 947,67
	Cena dle SoD

	
	18
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	-34,747
	314,45
	-10 926,19
	Cena dle SoD

	
	19
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-486,458
	13,74
	-6 683,93
	Cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-34,747*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-486,458
	
	
	

	
	20
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	-34,747
	1 650,00
	-57 332,55
	Cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-46 361,79
	

	
	21
	K
	998017001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
	t
	-45,987
	1 008,15
	-46 361,79
	Cena dle SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	7 272,48
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	7 560,29
	

	
	22
	K
	7678931.R0
	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci
	kus
	1,000
	4 290,00
	4 290,00
	kalkulovaná cena

	
	23
	M
	1302146.R1
	L profil 60x60, komaxit
	kus
	1,000
	3 245,00
	3 245,00
	kalkulovaná cena

	
	24
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,017
	1 487,71
	25,29
	cena dle SoD

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-287,81
	

	
	25
	K
	783R01
	Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu
	m2
	-3,382
	85,10
	-287,81
	Cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-67,638*0,05
	
	-3,382
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-3,382
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11 - Vstup č.2 - změna konstrukce stříšky
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-77 410,14
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-56 854,43
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-19 547,38
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-27 570,77
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-4 164,06
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	361,38
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	-4 416,33
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	-1 517,27
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-20 555,71
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-21 752,05
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	1 196,34
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11 - Vstup č.2 - změna konstrukce stříšky
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-77 410,14
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-56 854,43
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-19 547,38
	

	
	1
	K
	317944323
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
	t
	-0,189
	69 047,15
	-13 049,91
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	úprava dveřního otvoru
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	nový překlad I č.160
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,40*(1+3)*17,90/1000*-1,1
	
	-0,189
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,189
	
	
	

	
	2
	K
	317998123
	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm
	m2
	-0,384
	424,65
	-163,07
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	úprava dvřního otvoru
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	nový překlad
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,40*0,16*-1
	
	-0,384
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,384
	
	
	

	
	3
	K
	346244381
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
	m2
	-0,768
	864,37
	-663,84
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	úprava dvřního otvoru
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	nový překlad I č.160
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,40*0,16*2*-1
	
	-0,768
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,768
	
	
	

	
	4
	K
	349231821
	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm
	m2
	-2,495
	2 272,77
	-5 670,56
	cena dle SoD

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-27 570,77
	

	
	5
	K
	411121221
	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm
	kus
	-21,000
	213,86
	-4 491,06
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	doplnění stropu v úrovni -0,320
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"PZD 89/29/7"  -1*(6+3)
	
	-9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"PZD 74/29/7" -1*12
	
	-12,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-21,000
	
	
	

	
	6
	M
	59341209
	deska stropní plná PZD 740x290x65mm
	kus
	-12,120
	297,00
	-3 599,64
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	12*-1,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-12,120
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-12,120
	
	
	

	
	7
	M
	59341210
	deska stropní plná PZD 890x290x65mm
	kus
	-9,090
	311,00
	-2 826,99
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	9*-1,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-9,090
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-9,090
	
	
	

	
	8
	K
	411121232
	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm
	kus
	-24,000
	259,07
	-6 217,68
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"PZD 104/29/7" - 24
	
	-24,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-24,000
	
	
	

	
	9
	M
	59341211
	deska stropní plná PZD 1040x290x65mm
	kus
	-24,240
	325,00
	-7 878,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	24*-1,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-24,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-24,240
	
	
	

	
	10
	K
	411321515
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25
	m3
	-0,091
	4 082,36
	-371,49
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	doplnění stropu v úrovni -0,320
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,75*0,75/2)*0,07*-3
	
	-0,059
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,75+1,05+1,05)*0,16*-0,07
	
	-0,032
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,091
	
	
	

	
	11
	K
	411322424
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30
	m3
	1,058
	4 380,00
	4 634,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411322424
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,18*(3,00*3,00/2+0,60*2,30)
	
	1,058
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,058
	
	
	

	
	12
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	m2
	6,125
	580,48
	3 555,44
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	dobetonávka nosné konstrukce stropu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplnění stropu v úrovni -0,320
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,75*0,75/2)*-3
	
	-0,844
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,75+1,05+1,05)*-0,16
	
	-0,456
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	-1,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,30*3,30/2+2,2*0,90)
	
	7,425
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,125
	
	
	

	
	13
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	m2
	6,125
	141,37
	865,89
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	6,125
	
	6,125
	
	
	

	
	14
	K
	411354311
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení
	m2
	6,125
	187,56
	1 148,81
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	6,125
	
	6,125
	
	
	

	
	15
	K
	411354312
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění
	m2
	6,125
	54,28
	332,47
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	6,125
	
	6,125
	
	
	

	
	16
	K
	411362021
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,040
	53 648,75
	2 145,95
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	dobetonávka nosné konstrukce stropu, 100/100/8 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplnění stropu v úrovni -0,320
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,75*0,75/2)*3*7,95/1000*-1,25
	
	-0,008
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,75+1,05+1,05)*0,16*7,95/1000*-1,25
	
	-0,005
	
	
	

	
	
	VV
	
	nové doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,00*3,00/2+1,9*0,60)*0,0079*1,2
	
	0,053
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,040
	
	
	

	
	17
	K
	413232211
	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
	kus
	-8,000
	150,54
	-1 204,32
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-4*2
	
	-8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-8,000
	
	
	

	
	18
	K
	413941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm
	t
	-0,129
	11 098,41
	-1 431,69
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	doplnění stropu v úrovni -0,320
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"I č.140"  (2,75+1,80+0,85)*14,40/-1000
	
	-0,078
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"I č.200"  (4,15*3)*26,30/-1000
	
	-0,327
	
	
	

	
	
	VV
	
	"U č.200"  4,15*25,30/-1000
	
	-0,105
	
	
	

	
	
	VV
	
	nové doplnění stropu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,022*(4,50+3,00+2,30+3,00+4,50)
	
	0,381
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,129
	
	
	

	
	19
	M
	13010716
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140
	t
	-0,084
	48 000,00
	-4 032,00
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 14,40 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"I č.140"  (2,75+1,80+0,85)*14,40/1000*-1,08
	
	-0,084
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,084
	
	
	

	
	20
	M
	13010722
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200
	t
	-0,354
	48 500,00
	-17 169,00
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"I č.200"  (4,15*3)*26,30/1000*-1,08
	
	-0,354
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,354
	
	
	

	
	21
	M
	13010826
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200
	t
	-0,189
	48 100,00
	-9 090,90
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 25,30 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"U č.200"  4,15*25,30/1000*-1,8
	
	-0,189
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,189
	
	
	

	
	22
	M
	13010824
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180
	t
	0,381
	47 400,00
	18 059,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-4 164,06
	

	
	23
	K
	622142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	3,680
	253,65
	933,43
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"plentování nové OK stříšky" 0,4*(4,20+5,00)
	
	3,680
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,680
	
	
	

	
	24
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	-0,095
	53 657,81
	-5 097,49
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	mazanina pod dlažbu - 150/150/6
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,50*0,90+(7,90+5,00)/2*2,75+0,30*0,30/2+2,00*0,75+1,77*0,60)*3,034/1000*-1,2
	
	-0,095
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,095
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	361,38
	

	
	25
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	m3
	-0,335
	3 817,30
	-1 278,80
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	část stropu zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,80+4,05)/2*2,50*-0,20
	
	-1,463
	
	
	

	
	
	VV
	
	nová část stropu zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,20*(3,00*3,00/2+1,90*0,60)
	
	1,128
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,335
	
	
	

	
	26
	K
	973031325
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm
	kus
	-3,000
	316,43
	-949,29
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	doplnění konstrukce stropu pod zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro U a I č.200"  -5
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	nová část stropu zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro U č.180" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-3,000
	
	
	

	
	27
	K
	974031666
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
	m
	-9,600
	381,19
	-3 659,42
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	úprava dvřního otvoru
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pro nový překlad I č.160
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,40*(1+3)
	
	-9,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-9,600
	
	
	

	
	28
	K
	975111141
	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení
	m2
	7,425
	118,00
	876,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,30*3,30/2+2,20*0,90)
	
	7,425
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,425
	
	
	

	
	29
	K
	975111142
	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití
	m2
	222,750
	3,87
	862,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111142
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,30*3,30/2+2,20*0,90)*30
	
	222,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	222,750
	
	
	

	
	30
	K
	975111143
	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění
	m2
	7,425
	72,50
	538,31
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111143
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,30*3,30/2+2,20*0,90)
	
	7,425
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,425
	
	
	

	
	31
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	2,150
	605,90
	1 302,69
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	část stropu zastřešení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-4,05
	
	-4,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,80+4,40
	
	6,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,150
	
	
	

	
	32
	K
	993211111
	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost do 10 km
	m2
	7,425
	15,40
	114,35
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993211111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,30*3,30/2+2,20*0,90)
	
	7,425
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,425
	
	
	

	
	33
	K
	993211119
	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
	m2
	521,500
	4,90
	2 555,35
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993211119
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,45*70 "přepočteno koeficientem množství"
	
	521,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	521,500
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-4 416,33
	

	
	34
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	-1,521
	746,76
	-1 135,82
	cena dle SoD

	
	35
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	-1,521
	314,45
	-478,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	36
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-21,294
	13,74
	-292,58
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-1,521*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-21,294
	
	
	

	
	37
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	-1,521
	1 650,00
	-2 509,65
	cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-1 517,27
	

	
	38
	K
	998017001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
	t
	-1,505
	1 008,15
	-1 517,27
	cena dle SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-20 555,71
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-21 752,05
	

	
	39
	K
	767R21
	Dodávka a montáž ocelového ochranného úhelníku 100x100 mm kotveného do betonové desky, antikorozní úprava - dvojitý vrchní nátěr- kompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací a dodávek
	m
	-4,000
	3 480,00
	-13 920,00
	cena dle SoD

	
	40
	K
	767R22
	Plech podestový slzičkový 3800x300 mm, materiál nerez, navařit na U č.18 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. Z12
	kus
	-0,899
	8 520,00
	-7 659,48
	cena dle SoD

	
	41
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,116
	1 487,71
	-172,57
	cena dle SoD

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	1 196,34
	

	
	42
	K
	783314201
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	11,072
	140,84
	1 559,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,64*(4,50+3,00+2,30+3,00+4,50)
	
	11,072
	
	
	

	
	43
	K
	783R01
	Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu
	m2
	-4,266
	85,10
	-363,04
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	85,316*0,05*-1
	
	-4,266
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-4,266
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-24 510,48
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-24 398,66
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	-10 306,94
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-2 682,89
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-5 036,86
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	-6 308,46
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	-63,51
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-111,82
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-111,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-24 510,48
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-24 398,66
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-10 306,94
	

	
	1
	K
	132212332
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	m3
	-5,400
	1 252,79
	-6 765,07
	cena dle SoD

	
	2
	K
	151101201
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	m2
	-13,800
	117,31
	-1 618,88
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	pro rozšíření základů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,00+1,20)*-2,00
	
	-8,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,50+1,20)*-2,00
	
	-5,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-13,800
	
	
	

	
	3
	K
	151101211
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	m2
	-13,800
	34,72
	-479,14
	cena dle SoD

	
	4
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	-6,044
	238,89
	-1 443,85
	cena dle SoD

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-2 682,89
	

	
	5
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	-0,050
	53 657,81
	-2 682,89
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	mazanina pod dlažbu - 150/150/6
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,56*1,15+0,75*0,75/2+0,55*0,65/2+4,85*1,95-0,30*0,30*2)*3,034/1000*-1,2
	
	-0,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,050
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-5 036,86
	

	
	6
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	-0,608
	3 994,00
	-2 428,35
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-0,30*0,90*(1,05+1,20)
	
	-0,608
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,608
	
	
	

	
	7
	K
	963053936
	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných
	m2
	-1,920
	1 358,60
	-2 608,51
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-1,20*1,60
	
	-1,920
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,920
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-6 308,46
	

	
	8
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	-2,045
	928,01
	-1 897,78
	cena dle SoD

	
	9
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	-2,045
	314,45
	-643,05
	cena dle SoD

	
	10
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-28,630
	13,74
	-393,38
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 14x
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,045*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-28,630
	
	
	

	
	11
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	-2,045
	1 650,00
	-3 374,25
	cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-63,51
	

	
	12
	K
	998017001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
	t
	-0,063
	1 008,15
	-63,51
	cena dle SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-111,82
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-111,82
	

	
	13
	K
	783R01
	Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu
	m2
	-1,314
	85,10
	-111,82
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-26,283*0,05
	
	-1,314
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,314
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	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
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	13 - Bourání opěrné stěny
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	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-113 701,11
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-113 701,11
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-86 609,67
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	-27 091,44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13 - Bourání opěrné stěny
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-113 701,11
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-113 701,11
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-86 609,67
	

	
	1
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	24,011
	3 994,00
	95 899,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nadzemní část opěrné stěny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"krajní pole"9,05*0,35*(0,50+0,80)/2+12,15*0,35*(1,00+0,65)/2
	
	5,567
	
	
	

	
	
	VV
	
	"střední pole"15,1*0,35*(1,35+1,90)/2
	
	8,588
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podzemní část opěrné stěny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"krajní pole"9,05*0,50*0,60+12,15*0,50*0,60
	
	6,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	"střední pole"15,1*0,50*0,80
	
	6,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	26,555
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet železového betonu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"krajní pole"-(9,05*0,30*0,40+12,15*0,30*0,40)
	
	-2,544
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	24,011
	
	
	

	
	2
	K
	961055111
	Bourání základů z betonu železového
	m3
	-26,779
	6 815,40
	-182 509,60
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"opěrná stěna"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(9,17+11,83+11,03+3,975)*1,20*0,25
	
	-10,802
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(9,17+11,83+11,03+3,975)*0,30*0,75
	
	-8,101
	
	
	

	
	
	VV
	
	-9,17*0,30*(0,30+0,75)/2
	
	-1,444
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(11,83)*0,30*(1,229+1,80)/2
	
	-5,375
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(11,03+3,975)*0,30*(1,05+0,55)/2
	
	-3,601
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	-29,323
	
	
	

	
	
	VV
	
	"skutečná výměra železobetonu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"krajní pole"(9,05*0,30*0,40+12,15*0,30*0,40)
	
	2,544
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-26,779
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-27 091,44
	

	
	3
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	-16,248
	746,76
	-12 133,36
	cena dle SoD

	
	4
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	-16,248
	314,45
	-5 109,18
	cena dle SoD

	
	5
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-64,992
	13,74
	-892,99
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 4x, na recyklační skládku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-16,248*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-64,992
	
	
	

	
	6
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	48,022
	124,00
	5 954,73
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
	
	
	
	
	

	
	7
	K
	997013862
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	-64,270
	232,00
	-14 910,64
	cena dle SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
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	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 - Rozšíření zpevněných ploch
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-297 165,77
	

	
	
	997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	-272 551,09
	

	
	
	998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	-17 180,72
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	22 384,80
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	-19 425,79
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	948,85
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	8 724,00
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-9 126,00
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	9 003,87
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 006,22
	

	
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	-1 702,80
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	31 956,45
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-29 818,76
	

	
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	-8 840,82
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-20 977,94
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 - Rozšíření zpevněných ploch
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-297 165,77
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-272 551,09
	

	
	1
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	1,203
	746,76
	898,35
	cena dle SoD

	
	2
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,203
	314,45
	378,28
	cena dle SoD

	
	3
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	16,842
	13,74
	231,41
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

14x
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,203*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	16,842
	
	
	

	
	4
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	1,203
	1 650,00
	1 984,95
	cena dle SoD

	
	5
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	-189,684
	52,42
	-9 943,24
	cena dle SoD

	
	6
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-758,736
	12,44
	-9 438,68
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

4x, nejbližší recyklační skládka
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-189,684*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-758,736
	
	
	

	
	7
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	8,052
	58,97
	474,83
	cena dle SoD

	
	8
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	32,208
	15,90
	512,11
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

4x, nejbližšší recyklační skládka
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,052*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	32,208
	
	
	

	
	9
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	-190,511
	1 360,00
	-259 094,96
	cena dle SoD

	
	10
	K
	997221861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	8,052
	124,00
	998,45
	cena dle SoD

	
	11
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	0,827
	541,00
	447,41
	cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-17 180,72
	

	
	12
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	-73,598
	233,44
	-17 180,72
	cena dle SoD

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	22 384,80
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-19 425,79
	

	
	13
	K
	113106171
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
	m2
	27,295
	122,10
	3 332,72
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-1*(575,00+117,00)
	
	-692,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(4,20*2,15/2+11,80*1,60)
	
	-23,395
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(7,80*3,90/2)
	
	-15,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	-730,605
	
	
	

	
	
	VV
	
	745,00
	
	745,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30
	
	2,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00
	
	3,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba ze strany parkoviště" 12,60*0,40
	
	5,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rozebrání dlažby okolo poklopů" 1,50
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	757,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	27,295
	
	
	

	
	14
	K
	113107122
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	11,400
	374,00
	4 263,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107122
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	dlážděné plochy do 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30
	
	2,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00
	
	3,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba ze strany parkoviště" 12,60*0,40
	
	5,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	11,400
	
	
	

	
	15
	K
	113107130
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	4,900
	661,00
	3 238,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"úprava ploch u opěrné zdi" 0,30*8,00
	
	2,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"předělání již zrealizovaných obrub" 7,50*0,20
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" (1,50+1,00+1,50+1,00)*0,20
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,900
	
	
	

	
	16
	K
	113107142
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	4,760
	222,00
	1 056,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	živičná plocha
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	109,56-105,80
	
	3,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,760
	
	
	

	
	17
	K
	113107163
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	4,760
	89,36
	425,35
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	živičná plocha
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	109,56-105,80
	
	3,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,760
	
	
	

	
	18
	K
	113107164
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	m2
	-180,785
	121,57
	-21 978,03
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	dlážděné plochy do 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(8,20*4,60+15,5*4,10+10,60*3,50+5,30*5,20)
	
	-165,930
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(4,5*6,5)
	
	-29,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rozdíl plochy rozebrání dlažby"745-613,605-117
	
	14,395
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-180,785
	
	
	

	
	19
	K
	113107165
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
	m2
	-117,000
	153,96
	-18 013,32
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	dlážděné plochy nad 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-117,00
	
	-117,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-117,000
	
	
	

	
	20
	K
	113107182
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	3,760
	70,75
	266,02
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	živičná plocha
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	109,56-105,80
	
	3,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,760
	
	
	

	
	21
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	12,500
	71,70
	896,25
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"předělání již zrealizovaných obrub" 7,50
	
	7,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" 1,50+1,00+1,50+1,00
	
	5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	
	

	
	22
	K
	113203111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	m
	10,000
	79,10
	791,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"obruba z dlažebních žulových kostek - nájezd na severní parkoviště"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	10,00
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	
	23
	K
	132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	m3
	0,740
	1 390,51
	1 028,98
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"přeložení chodníkových obrub" 7,50*0,20*0,20
	
	0,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	"palisáda" 4,00*0,20*0,30
	
	0,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" (1,50+1,00+1,50+1,00)*0,20*0,20
	
	0,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,740
	
	
	

	
	24
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	0,740
	327,54
	242,38
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	0,74
	
	0,740
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,740
	
	
	

	
	25
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	2,960
	25,26
	74,77
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	0,74*4 "Přepočtené koeficientem množství
	
	2,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,960
	
	
	

	
	26
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	0,740
	22,41
	16,58
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	0,74
	
	0,740
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,740
	
	
	

	
	27
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1,369
	1 360,00
	1 861,84
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	0,74*1,85 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,369
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,369
	
	
	

	
	28
	K
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	m2
	63,100
	48,66
	3 070,45
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	dlážděné plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	745-692
	
	53,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30
	
	2,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00
	
	3,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pod okapový chodník" 37,74-34,00
	
	3,740
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,100
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	948,85
	

	
	29
	K
	212792211
	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100
	m
	7,000
	107,04
	749,28
	cena dle SOD

	
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	
	30
	K
	212972112
	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100
	m
	7,000
	28,51
	199,57
	cena dle SOD

	
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	8 724,00
	

	
	31
	K
	339921132
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
	m
	4,000
	738,00
	2 952,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921132
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"v návaznosti na opěrnou zeď"4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	32
	M
	59228409
	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm
	kus
	26,000
	222,00
	5 772,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	4,12698412698413*6,3 "Přepočtené koeficientem množství
	
	26,000
	
	
	

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-9 126,00
	

	
	33
	K
	43R02
	PZ6 - kamenný práh 180x500x150 mm v rovině s dlažbou - kompletní provedení vč. podkladních vrstev
	m
	-1,950
	4 680,00
	-9 126,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"PZ6"  -1,95
	
	-1,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,950
	
	
	

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	9 003,87
	

	
	34
	K
	564770111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	-117,000
	326,73
	-38 227,41
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	pod dlažbu nad 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-117,00
	
	-117,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-117,000
	
	
	

	
	35
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	201,540
	131,00
	26 401,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pod dlažbu do 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(8,20*4,60+15,5*4,10+10,60*3,50+5,30*5,20)
	
	165,930
	
	
	

	
	
	VV
	
	(4,5*6,5)
	
	29,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	"práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30
	
	2,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00
	
	3,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	201,540
	
	
	

	
	36
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	4,760
	189,44
	901,73
	

	
	
	VV
	
	živičná plocha
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	109,56-105,80
	
	3,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,760
	
	
	

	
	37
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	-77,440
	247,74
	-19 184,99
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	pod dlažbu do 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(8,20*4,60+15,5*4,10+10,60*3,50+5,30*5,20)
	
	-165,930
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(4,5*6,5)
	
	-29,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	"úprava ploch u opěrné zdi" 0,50*8,00
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rozdíl plochy - 2 vrstvy"(745-692)*2
	
	106,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vyrovnání pod obrubami" 0,40*10
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pod okapový chodník" 37,74-34,00
	
	3,740
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-77,440
	
	
	

	
	38
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	-117,000
	305,68
	-35 764,56
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	pod dlažbu nad 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-117,00
	
	-117,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-117,000
	
	
	

	
	39
	K
	565135111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	4,760
	361,45
	1 720,50
	

	
	
	VV
	
	živičná plocha
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	109,56-105,80
	
	3,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,760
	
	
	

	
	40
	K
	573211106
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	4,760
	5,75
	27,37
	

	
	
	VV
	
	živičná plocha
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	109,56-105,80
	
	3,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,760
	
	
	

	
	41
	K
	577134131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	4,760
	356,55
	1 697,18
	

	
	
	VV
	
	živičná plocha
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	109,56-105,80
	
	3,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"u obruby ze žulových kostek nájezdu na severní parkoviště"10*0,10
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,760
	
	
	

	
	42
	K
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	3,600
	400,00
	1 440,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dlažba mezi opěrnou zdí a silniční obrubou" 36,00*0,10
	
	3,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,600
	
	
	

	
	43
	M
	59245018
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	3,708
	383,00
	1 420,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	3,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	3,708
	
	
	

	
	44
	K
	596212212
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
	m2
	71,900
	344,86
	24 795,43
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	dlažba do 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rozšíření plochy před bankou" 745-692-3,6
	
	49,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"předláždění v místě výkopu ČEZ" 6,00
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dlažba pro nevidomé" 0,4*9
	
	3,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30
	
	2,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" 2,20*1,00+1,70*1,00
	
	3,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba ze strany parkoviště" 12,60*0,40
	
	5,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zpětné zadlaždění okolo poklopů" 1,50
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	71,900
	
	
	

	
	45
	M
	59245090.1
	dlažba zámková hexagonální tl. 80 mm
	m2
	50,388
	765,00
	38 546,82
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	dlažba do 3,5t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rozšířené plochy před bankou" 745-692-3,6
	
	49,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	49,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	50,388
	
	
	

	
	46
	M
	59245225
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní
	m2
	3,708
	695,00
	2 577,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	0,4*9,0
	
	3,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,708
	
	
	

	
	47
	M
	59245020
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
	m2
	2,534
	525,00
	1 330,35
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	0,30*8,2
	
	2,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,534
	
	
	

	
	48
	K
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky cementovou zálivkou
	m
	10,600
	100,00
	1 060,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"styk zámkové dlažby z původní obrubou ze strany MŠ" 10,60
	
	10,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,600
	
	
	

	
	49
	K
	599441111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těženým
	m
	63,250
	4,15
	262,49
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599441111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vyplnění spár mezi zámkovou dlažbou a objektem v místě kamenného obkladu" 15,20+32,82+15,23
	
	63,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,250
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 006,22
	

	
	50
	K
	631311124
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20
	m3
	-0,214
	4 483,00
	-959,36
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	podkladní žb deska pod venkovní rohoží
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ČZ2"  -1,80*0,90*0,12*1,1
	
	-0,214
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,214
	
	
	

	
	51
	K
	631319012
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
	m3
	0,214
	611,37
	130,83
	cena dle SoD

	
	52
	K
	631319173
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
	m3
	-0,214
	185,68
	-39,74
	cena dle SoD

	
	53
	K
	631319196
	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm
	m3
	-0,214
	170,51
	-36,49
	cena dle SoD

	
	54
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	-0,009
	53 657,81
	-482,92
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	podkladní žb deska pod venkovní rohoží
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kari síť 100/100/6 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ČZ2" - 1,80*0,90*4,44/1000*1,2
	
	-0,009
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,009
	
	
	

	
	55
	K
	637211122
	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm
	m2
	3,740
	907,46
	3 393,90
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"pod okapový chodník" 37,74-34,00
	
	3,740
	
	
	

	
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	-1 702,80
	

	
	56
	K
	877310310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150
	kus
	12,000
	260,00
	3 120,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"dopojení lapačů splavenin"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,00*2
	
	12,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	
	57
	M
	28617182
	koleno kanalizační KG SN16 45° DN 150
	kus
	12,000
	279,00
	3 348,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	58
	K
	890411851
	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
	m3
	-2,360
	3 130,00
	-7 386,80
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-2,36
	
	-2,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-2,360
	
	
	

	
	59
	K
	894812316
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°
	kus
	-2,000
	7 330,00
	-14 660,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"Průtočné šachty" -2
	
	-2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-2,000
	
	
	

	
	60
	K
	894812331
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm
	kus
	-2,000
	2 560,00
	-5 120,00
	cena dle SoD

	
	61
	K
	899103211
	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	2,000
	569,00
	1 138,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103211
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"5 poklopů již upraveno plus 3 neupraveny - dohromady tedy 13, v rozpočtu výšková úprava 11" 13-11
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	62
	K
	899104R01
	Doprava poklopů na stavbu vč. naložení a složení
	kus
	6,000
	781,00
	4 686,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	"Doprava 6 ks poklopů z VaK Bruntál na stavbu" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	63
	K
	899623141
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15
	m3
	3,700
	3 560,00
	13 172,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"obetonování přípojek" 2,00*0,50*0,50*3
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"obetonování anglického dvorku" 1,00
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"obetonování kolen při napojení gajgrů" 6,00*0,20
	
	1,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,700
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	31 956,45
	

	
	64
	K
	460912211
	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových
	m
	7,500
	41,10
	308,25
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460912211
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"předělání již zrealizovaných obrub" 7,50
	
	7,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	
	65
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	55,820
	309,00
	17 248,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle geodetického zaměření"55,82
	
	55,820
	
	
	

	
	66
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	47,756
	226,00
	10 792,86
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	55,82-9
	
	46,820
	
	
	

	
	
	VV
	
	46,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,756
	
	
	

	
	67
	M
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	m
	8,160
	174,00
	1 419,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"nájezd na severní parkoviště"8 
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,160
	
	
	

	
	68
	M
	59217030
	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
	m
	1,020
	511,00
	521,22
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"nájezd na severní parkoviště"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,020
	
	
	

	
	69
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	9,210
	263,99
	2 431,35
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ5 - dlážděná plocha 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-104,00
	
	-104,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	-104,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	100,71
	
	100,710
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	100,710
	
	
	

	
	
	VV
	
	"předělání již zrealizovaných obrub" 7,50
	
	7,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" 5,00
	
	5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,210
	
	
	

	
	70
	M
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	4,294
	187,00
	802,98
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	4,21*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	4,294
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,294
	
	
	

	
	71
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
	m
	-36,000
	187,98
	-6 767,28
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ5 - ukončení okapových chodníků
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-36,00
	
	-36,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-36,000
	
	
	

	
	72
	M
	59217001
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	m
	-36,720
	114,00
	-4 186,08
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-36,720
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-36,720
	
	
	

	
	73
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	-0,467
	3 693,33
	-1 724,79
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	pod obruby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,20*0,10*-36,00
	
	-0,720
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,30*0,20*-3,29
	
	-0,197
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	-0,917
	
	
	

	
	
	VV
	
	"předělání již zrealizovaných obrub" 0,30*0,20*7,50
	
	0,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,467
	
	
	

	
	74
	K
	919732221
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	26,000
	55,37
	1 439,62
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"úprava ploch u opěrné zdi" 2*8,00
	
	16,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zařezání asfaltu okolo obrub" 10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	

	
	75
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	26,000
	97,83
	2 543,58
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"úprava ploch u opěrné zdi" 2*8,00
	
	16,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zařezání asfaltu okolo obrub" 10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	

	
	76
	K
	979054451
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	m2
	7,500
	78,10
	585,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"práh mezi původní plochou a rozšířenou před bankou" 8,20*0,30
	
	2,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba ze strany parkoviště" 12,60*0,40
	
	5,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	
	77
	K
	985111233
	Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	3,389
	1 930,00
	6 540,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111233
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vysekání betonu pro lože obrub" 0,20*9,00
	
	1,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odsekání betonu okolo kanalizačních šachet" 0,5*0,5*3,14-0,25*0,25*3,14
	
	0,589
	
	
	

	
	
	VV
	
	"původní dlažba u opěrné zídky" (1,50+1,00+1,50+1,00)*0,20
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,389
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-29 818,76
	

	
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	-8 840,82
	

	
	78
	K
	7211111R01
	Doplnění plechu do kanalizační šachty jako přechodová deska
	kus
	1,000
	6 270,00
	6 270,00
	kalkulovaná cena

	
	79
	K
	721173403
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
	m
	6,000
	681,00
	4 086,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přípojky kanalizace u opěrné zdi" 3*2,00
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	80
	K
	721241102
	Lapače střešních splavenin litinové DN 125
	kus
	-3,000
	4 780,94
	-14 342,82
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"K5"  -3
	
	-3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-3,000
	
	
	

	
	81
	K
	721249116
	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 125
	kus
	2,000
	373,00
	746,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721249116
	
	
	
	
	

	
	82
	M
	56231163
	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110
	kus
	2,000
	3 400,00
	6 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	83
	K
	72R01
	Odvodnění prostoru pod venkovní rohoží - kompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací a dodávek s napojením na kanalizaci
	kus
	-2,000
	6 200,00
	-12 400,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"ČZ2"  -1
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ČZ5" - 1
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-2,000
	
	
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-20 977,94
	

	
	84
	K
	767R26
	Nový ocelový svařovaný pororošt s ocelovým rámem rozm. 1000x470 mm osazeným do stávající žb konstrukce anglického dvorku - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. Z11 a veškerých souvisejících prací a dodávek
	kus
	-1,000
	5 650,00
	-5 650,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"Z11" -1
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	
	85
	K
	767R28
	Venkovní rohož rozm. 1800x900 mm z hliníkových rolovacích profilů s čistícími nenasákavými vložkami s kovovým rámem osazená v úrovni dlažby, protiskluznost R11 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace viz. výpis zámečnických výrobků, ozn. ČZ2 a veškerých souvisejících prací a dodávekkompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací a dodávek
	kus
	-1,000
	15 200,00
	-15 200,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"ČZ2"  -1
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	
	86
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,086
	1 487,71
	-127,94
	cena dle SoD
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	101 647,98
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	97 289,58
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 353,60
	

	
	1
	K
	114203103
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
	m3
	0,940
	1 440,00
	1 353,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,4*0,05*47
	
	0,940
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	61 540,98
	

	
	2
	K
	34826240.R.01
	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)
	m
	4,000
	505,54
	2 022,16
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	"Dlažba betonová Presbeton HLADKÁ přírodní 400×400×40 mm" 1,750+2,25
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	3
	K
	34826240.R.02
	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)
	m
	44,300
	1 343,54
	59 518,82
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	"zákrytová deska průběžná 800 x 400 x 80 mm" 41,20-1,750-2,25+7,10
	
	44,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	44,300
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	24 841,75
	

	
	4
	K
	622316121
	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn
	m2
	22,700
	898,11
	20 387,10
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"vnitřní strabna" (41,20+0,30)*0,30-0,08*1,75-0,08*2,25+5,30*0,30
	
	13,720
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vnější strana" 40,90*0,20-0,08*1,75-0,08*2,25+5,60*0,20
	
	8,980
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	22,700
	
	
	

	
	5
	K
	622328231
	Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn
	m2
	22,700
	196,24
	4 454,65
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"vnitřní strabna" (41,20+0,30)*0,30-0,08*1,75-0,08*2,25+5,30*0,30
	
	13,720
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vnější strana" 40,90*0,20-0,08*1,75-0,08*2,25+5,60*0,20
	
	8,980
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	22,700
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	3 563,90
	

	
	6
	K
	978036191
	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %
	m2
	22,700
	157,00
	3 563,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036191
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vnitřní strana" (41,20+0,30)*0,30-0,08*1,75-0,08*2,25+5,30*0,30
	
	13,720
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vnější strana" 40,90*0,20-0,08*1,75-0,08*2,25+5,60*0,20
	
	8,980
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	22,700
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	5 631,25
	

	
	7
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	2,921
	746,76
	2 181,29
	cena dle SoD

	
	8
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	2,921
	314,45
	918,51
	cena dle SoD

	
	9
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	15,890
	13,74
	218,33
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

14x
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,135*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,890
	
	
	

	
	10
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	1,135
	1 650,00
	1 872,75
	cena dle SoD

	
	11
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,786
	58,97
	105,32
	cena dle SoD

	
	12
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	7,144
	15,90
	113,59
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

4x, nejbližšší recyklační skládka
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,786*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,144
	
	
	

	
	13
	K
	997221861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	1,786
	124,00
	221,46
	cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	358,10
	

	
	14
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	1,534
	233,44
	358,10
	cena dle SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 358,40
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	4 358,40
	

	
	15
	K
	783827423.1
	Krycí (ochranný ) sol-silikátový nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2
	m2
	22,700
	192,00
	4 358,40
	

	
	
	VV
	
	"vnitřní strabna" (41,20+0,30)*0,30-0,08*1,75-0,08*2,25+5,30*0,30
	
	13,720
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vnější strana" 40,90*0,20-0,08*1,75-0,08*2,25+5,60*0,20
	
	8,980
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	22,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16 - Oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	27 513,79
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	16 365,01
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	31 322,27
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-16 421,47
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	1 300,80
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	163,41
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	11 148,78
	

	
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	6 229,74
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	4 919,04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16 - Oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	27 513,79
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	16 365,01
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	31 322,27
	

	
	1
	K
	622142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	22,660
	253,65
	5 747,71
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,60*1,90+1,52*(3,60+1,90+3,60+1,90)+0,15*2*(1,20+0,90+1,20+0,90)-2*1,20*0,90
	
	22,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	22,660
	
	
	

	
	2
	K
	622316121
	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn
	m2
	25,620
	898,11
	23 009,58
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,60*1,90+1,52*(3,60+1,90+3,60+1,90)+0,15*2*(1,20+0,90+1,20+0,90)-2*1,20*0,90
	
	22,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,40*(3,60+2*1,90)
	
	2,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	25,620
	
	
	

	
	3
	K
	632450124
	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	m2
	2,220
	760,41
	1 688,11
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,30*(3,60+2*1,90)
	
	2,220
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,220
	
	
	

	
	4
	K
	622328231
	Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn
	m2
	2,960
	196,24
	580,87
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,40*(3,60+2*1,90)
	
	2,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,960
	
	
	

	
	5
	K
	612322421R
	Příplatek k cenám omítek štukových za vyztužná vlákna polymerová
	m2
	2,960
	100,00
	296,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,40*(3,60+2*1,90)
	
	2,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,960
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-16 421,47
	

	
	6
	K
	949121111
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
	sada
	4,000
	219,00
	876,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	7
	K
	949121211
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
	sada
	56,000
	12,70
	711,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121211
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*14
	
	56,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	56,000
	
	
	

	
	8
	K
	949121811
	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
	sada
	4,000
	148,00
	592,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121811
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	9
	K
	978022161
	Otlučení omítek stěn a stropů kanálů při světlé výšce přes 1,40 m
	m2
	17,660
	123,00
	2 172,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978022161
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,60*1,90+1,52*(3,60+1,90+3,60+1,90)+0,15*2*(1,20+0,90+1,20+0,90)-2*1,20*0,90
	
	22,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	17,660
	
	
	

	
	10
	K
	985112111
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm
	m2
	-5,000
	315,28
	-1 576,40
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	11
	K
	985112192
	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	m2
	-5,000
	254,31
	-1 271,55
	

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	12
	K
	985112193
	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	-5,000
	47,17
	-235,85
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	13
	K
	985121121
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů
	m2
	-5,000
	231,94
	-1 159,70
	

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	14
	K
	985121911
	Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	m2
	-5,000
	156,41
	-782,05
	

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	15
	K
	985121912
	Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	-5,000
	24,82
	-124,10
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	16
	K
	985311111
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
	m2
	-5,000
	1 102,39
	-5 511,95
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	17
	K
	985311911
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	m2
	-5,000
	665,94
	-3 329,70
	

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	18
	K
	985311912
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	-5,000
	132,30
	-661,50
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	19
	K
	985312114
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm
	m2
	-5,000
	640,80
	-3 204,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	20
	K
	985312191
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	m2
	-5,000
	126,53
	-632,65
	

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	21
	K
	985312192
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	-5,000
	22,20
	-111,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	22
	K
	985321111
	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
	m2
	-5,000
	312,50
	-1 562,50
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	23
	K
	985321911
	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	m2
	-5,000
	103,87
	-519,35
	

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	24
	K
	985321912
	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	-5,000
	18,11
	-90,55
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	PZ2 - oprava betonu anglického dvorku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,00
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 300,80
	

	
	25
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	0,448
	746,76
	334,55
	cena dle SoD

	
	26
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,448
	314,45
	140,87
	cena dle SoD

	
	27
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	6,272
	13,74
	86,18
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

14x
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,448*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,272
	
	
	

	
	28
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	0,448
	1 650,00
	739,20
	cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	163,41
	

	
	29
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	0,700
	233,44
	163,41
	cena dle SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	11 148,78
	

	
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	6 229,74
	

	
	30
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	m2
	11,100
	25,90
	287,49
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,50*(3,60+1,90*2)
	
	11,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	11,100
	
	
	

	
	31
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,004
	85 700,00
	342,80
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	11,1*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,004
	
	
	

	
	32
	K
	711493111
	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu
	m2
	6,840
	613,97
	4 199,55
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,60*1,90
	
	6,840
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,840
	
	
	

	
	33
	K
	711493121
	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu
	m2
	2,200
	636,32
	1 399,90
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2*3,60+2*1,90)*0,20
	
	2,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,200
	
	
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	4 919,04
	

	
	34
	K
	783827423.1
	Krycí (ochranný ) sol-silikátový nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2
	m2
	25,620
	192,00
	4 919,04
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"anglický dvorek č. 2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,60*1,90+1,52*(3,60+1,90+3,60+1,90)+0,15*2*(1,20+0,90+1,20+0,90)-2*1,20*0,90
	
	22,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,40*(3,60+2*1,90)
	
	2,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	25,620
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17 - Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	87 877,21
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	68 477,21
	

	
	
	    741.5 - Osvětlení předprostoru hlavního vstupu
	
	
	
	33 704,00
	

	
	
	    741.6 - Osvětlení římsy a tympanonů
	
	
	
	10 502,40
	

	
	
	    01 - Napojení svítidel 1.4 a 1.5 na stávající kabel, který byl odpojen od pouličních svítidel.
	
	
	
	9 031,00
	

	
	
	    02 - Hromosvod - zemnící pás, 7x nový svod
	
	
	
	11 192,29
	

	
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	1 258,52
	

	
	
	    751 - Vzduchotechnika
	
	
	
	2 789,00
	

	
	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	19 400,00
	

	
	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	3 830,00
	

	
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	15 570,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17 - Elektro - hromosvod, světelný nápis, čidla, zásuvka
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	87 877,21
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	68 477,21
	

	
	
	D
	741.5
	Osvětlení předprostoru hlavního vstupu
	
	
	
	33 704,00
	

	
	1
	M
	SPC5.2.1
	světlomet - projektor, barva korpusu stříbrně šedá (možné také bílá nebo černá), velikost - Ø světlometu 84 mm, l=370 mm, celková výška při kolmém svícení 465 mm, LED 29/22W, 1574 lm, 6300-6700 K, IP64, pro GOBO Ø 50/40 mm - kompletní dodávka vč. poplatku za recyklaci
	kus
	-1,000
	7 440,00
	-7 440,00
	cena dle SoD

	
	2
	M
	SPC5.2.2
	teleobjektiv, f=135 mm
	kus
	-1,000
	6 240,00
	-6 240,00
	cena dle SoD

	
	3
	M
	SPC5.2.3
	GOBO
	kus
	-2,000
	1 908,00
	-3 816,00
	cena dle SoD

	
	4
	M
	SPC5.2.4
	svítidlo exteriérové ATEH
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	cena dle kalkulace

	
	5
	M
	SPC5.1_1
	osvětlená vitrina, dle návrhu, materiál nerez AISI 316, velikost cca 700x1000 mm, kónický předstupující límec, technologie osvětlení LGP, za horním límcem LED lišta pro horní svícení do obloukového zaklenutí otvoru, zalito do silikonu - úprava způsobu otvírání na panty s doplněním zámku
	kus
	2,000
	11 100,00
	22 200,00
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

úprava způsobu otvírání na panty s doplněním zámku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"úprava otvírání vitríny na panty a doplnění zámku" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	6
	K
	741.5R02
	Úprava, rozšíření rozvodů k osvětlení nápisu DIVADLO BRUNTÁL
	soubor
	15,000
	600,00
	9 000,00
	cena dle kalkulace

	
	
	VV
	
	"Napojení každého písmene nápisu MĚSTSKÉ DIVADLO včetně háčku a čárky"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	16-1
	
	15,000
	
	
	

	
	
	D
	741.6
	Osvětlení římsy a tympanonů
	
	
	
	10 502,40
	

	
	7
	K
	741.6R02
	Uchycení lišt led pásků ke klempířských prvkům
	m
	32,820
	320,00
	10 502,40
	cena dle kalkulace

	
	
	D
	01
	Napojení svítidel 1.4 a 1.5 na stávající kabel, který byl odpojen od pouličních svítidel.
	
	
	
	9 031,00
	

	
	8
	K
	741110053
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm
	m
	50,000
	32,20
	1 610,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053
	
	
	
	
	

	
	9
	M
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	m
	57,500
	33,00
	1 897,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	57,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	57,500
	
	
	

	
	10
	K
	741122142
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
	m
	50,000
	51,60
	2 580,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122142
	
	
	
	
	

	
	11
	M
	JTA.0013701.URS
	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem
	m
	50,000
	5,28
	264,00
	

	
	12
	M
	34111094
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
	m
	57,500
	46,60
	2 679,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	57,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	57,500
	
	
	

	
	
	D
	02
	Hromosvod - zemnící pás, 7x nový svod
	
	
	
	11 192,29
	

	
	13
	K
	741410021
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
	m
	42,000
	62,60
	2 629,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021
	
	
	
	
	

	
	14
	M
	35442064
	pás zemnící 20x3mm FeZn
	kg
	40,000
	73,80
	2 952,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	15
	M
	35441077
	drát D 8mm AlMgSi
	kg
	10,291
	168,00
	1 728,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	9,355*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,291
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,291
	
	
	

	
	16
	K
	741420051
	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva
	kus
	7,000
	389,00
	2 723,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051
	
	
	
	
	

	
	17
	M
	35441832
	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn
	kus
	7,000
	106,00
	742,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	18
	M
	35441836
	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn
	kus
	14,000
	29,80
	417,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	1 258,52
	

	
	19
	K
	741314002.R
	Montáž vidlic domovních se zapojením vodičů, provedení 2P + PE, 10/16 A
	kus
	1,000
	1 122,52
	1 122,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741314002.R
	
	
	
	
	

	
	20
	M
	34551735
	vidlice chráněná, IP65, šroubové svorky
	kus
	1,000
	136,00
	136,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	2 789,00
	

	
	21
	K
	751614124.R
	Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla pohybu včetně přívodní kabeláže
	kus
	1,000
	1 359,00
	1 359,00
	cena dle kalkulace

	
	22
	M
	40461016
	detektor pohybu stropní 360°
	kus
	1,000
	1 430,00
	1 430,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	19 400,00
	

	
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	3 830,00
	

	
	23
	K
	210280211
	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného
	kus
	1,000
	3 830,00
	3 830,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280211
	
	
	
	
	

	
	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	15 570,00
	

	
	24
	K
	460161142
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m
	50,000
	254,00
	12 700,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161142
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"trasa napojení osvětlení v opěrné zdi z rozvaděče divadla"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	42,00+8,00
	
	50,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	
	25
	K
	460431152
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m
	50,000
	57,40
	2 870,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431152
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	42,00+8,00
	
	50,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18 - Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	61 672,00
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	61 672,00
	

	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	61 672,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18 - Dopravní uzávěra místní komunikace Partyzánská
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	61 672,00
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	61 672,00
	

	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	61 672,00
	

	
	1
	K
	034303000R
	B28 - 2x
	den
	92,000
	26,00
	2 392,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	30+31+31
	
	92,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,000
	
	
	

	
	2
	K
	034303001R
	Sloupek 40x40 mm - 2x
	den
	92,000
	6,00
	552,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	30+31+31
	
	92,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,000
	
	
	

	
	3
	K
	034303002R
	Podstavec - 2x
	den
	92,000
	6,00
	552,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	30+31+31
	
	92,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,000
	
	
	

	
	4
	K
	034303003R
	Montáž - 2x
	soubor
	1,000
	250,00
	250,00
	kalkulovaná cena

	
	5
	K
	034303004R
	Technologická přeprava
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	kalkulovaná cena

	
	6
	K
	034303005R
	Sada PDZ dle CN
	den
	92,000
	440,00
	40 480,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	30+31+31
	
	92,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,000
	
	
	

	
	7
	K
	034303006R
	Montáž
	soubor
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	kalkulovaná cena

	
	8
	K
	034303007R
	Technologická přeprava
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	kalkulovaná cena

	
	9
	K
	034303008R
	Projekt DIO včetně řízení na úřadech bez správních poplatků
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	kalkulovaná cena

	
	10
	K
	034303009R
	Správní poplatky
	soubor
	1,000
	500,00
	500,00
	kalkulovaná cena

	
	11
	K
	034303010R
	B28 - 2x
	den
	92,000
	26,00
	2 392,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	30+31+31
	
	92,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,000
	
	
	

	
	12
	K
	034303011R
	Sloupek 40x40 mm - 2x
	den
	92,000
	6,00
	552,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	30+31+31
	
	92,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,000
	
	
	

	
	13
	K
	034303012R
	Podstavec - 2x
	den
	92,000
	6,00
	552,00
	kalkulovaná cena

	
	
	VV
	
	30+31+31
	
	92,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,000
	
	
	

	
	14
	K
	034303013R
	Montáž - 2x
	soubor
	1,000
	250,00
	250,00
	kalkulovaná cena

	
	15
	K
	034303014R
	Technologická přeprava
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	kalkulovaná cena

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	19 - Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	61 071,32
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	61 071,32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	19 - Prodloužení záboru komunikace včetně dopravního značení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	61 071,32
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	61 071,32
	

	
	1
	K
	VRN.02
	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, oplocení stavby, skladové objekty, zabezpečení staveniště - alarm, strážní služba ...)
	den
	76,000
	803,57
	61 071,32
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	Počet dnů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(480-224-17-36-37-90)
	
	76,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	76,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INTOZA_SoD_fin_Revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL5_4 - INTOZA_18092024
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 - Méněpráce nezapočítané v jiných objektech
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Partyzánská 275/55, Bruntál
	
	
	Datum:
	4. 5. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	INTOZA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Marcel Recman
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-117 162,73
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-63 600,48
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-36 058,92
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-9 715,51
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-7 776,28
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	-6 863,47
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	-3 186,30
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-53 562,25
	

	
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	-26 352,72
	

	
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	-15 418,13
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-11 791,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-117 162,73
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-63 600,48
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-36 058,92
	

	
	1
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
	m3
	-0,880
	8 458,74
	-7 443,69
	cena dle SoD

	
	2
	K
	317944323
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
	t
	-0,394
	69 047,15
	-27 204,58
	cena dle SoD

	
	3
	K
	346244381
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
	m2
	-1,632
	864,37
	-1 410,65
	cena dle SoD

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-9 715,51
	

	
	4
	K
	621142012
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením podhledů
	m2
	-57,036
	170,34
	-9 715,51
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	úprava okenních otvorů - obloukové nadpraží
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Z1
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(1,075*1,075/2*2*0,69)*(6+4)
	
	-7,974
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(PI*1,075)*0,69*(6+4)
	
	-23,303
	
	
	

	
	
	VV
	
	Z2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(0,50*0,50/2*2*0,50)*(6+12+8)
	
	-3,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(PI*0,50)*0,50*(6+12+8)
	
	-20,420
	
	
	

	
	
	VV
	
	Z3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*0,55*1,05/2*2*0,69
	
	-0,398
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,45*0,69
	
	-1,691
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-57,036
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-7 776,28
	

	
	5
	K
	974031666
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
	m
	-20,400
	381,19
	-7 776,28
	cena dle SoD

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-6 863,47
	

	
	6
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	t
	-1,537
	2 561,61
	-3 937,19
	cena dle SoD

	
	7
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	-1,537
	314,45
	-483,31
	cena dle SoD

	
	8
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-18,564
	13,74
	-255,07
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	-1,326*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-18,564
	
	
	

	
	9
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	-1,326
	1 650,00
	-2 187,90
	cena dle SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-3 186,30
	

	
	10
	K
	998017003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	-2,484
	1 282,73
	-3 186,30
	cena dle SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-53 562,25
	

	
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	-26 352,72
	

	
	11
	K
	762431013
	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm
	m2
	-29,632
	385,80
	-11 432,03
	cena dle SoD

	
	12
	K
	762439001
	Obložení stěn montáž roštu podkladového
	m
	-53,400
	70,55
	-3 767,37
	cena dle SoD

	
	13
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	-0,376
	9 840,00
	-3 699,84
	cena dle SoD

	
	14
	K
	762591140
	Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými deskami
	m2
	-18,634
	84,96
	-1 583,14
	cena dle SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: provizorní zakrytí mramorové podlahy proti poškození při bouracích pracích, v pásu šířky 2,5 m volně položených OSB desek při obvodovém zdivu

	
	15
	M
	60726272
	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm
	m2
	-19,565
	237,00
	-4 636,91
	cena dle SoD

	
	16
	K
	998762101
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,680
	1 813,87
	-1 233,43
	cena dle SoD

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	-15 418,13
	

	
	17
	K
	764002861
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
	m
	-94,800
	128,79
	-12 209,29
	cena dle SoD

	
	18
	K
	764215604
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm
	m
	-4,000
	793,74
	-3 174,96
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"K11"  -4,00
	
	-4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-4,000
	
	
	

	
	19
	K
	998764103
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	-0,014
	2 420,06
	-33,88
	cena dle SoD

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-11 791,40
	

	
	20
	K
	783314201
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	-25,216
	140,84
	-3 551,42
	cena dle SoD

	
	21
	K
	783R01
	Podnátěrová hydrofobizace na bázi silanu
	m2
	-96,827
	85,10
	-8 239,98
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	(1063,769+872,772)*-0,05
	
	-96,827
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-96,827
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
14

